[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo III/34417 hr. kraje - Křemenice
ze dne 19. 08. 2025
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace




Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.

	se sídlem:
	č.p. 2, 285 21 Zbraslavice

	zastoupený:
	Ing. Aloisem Holíkem, jednatelem společnosti




zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 142142
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	28447085

	DIČ:
	CZ28447085



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele ZMR-ST- 110-2025 a číslo zhotovitele 2025/032, ze dne 19. 08. 2025, spočívající v úpravě položek dle geodetického zaměření a stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce
a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými změnovými listy č. ZBV 2, ZBV 3, ZBV 4.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH6 358 033,10 Kč
853 066,01 Kč
- 299 039,00 Kč
107 670,00 Kč
- 1 800,00 Kč
- 30 000,00 Kč
6 987 930,11 Kč
1 467 465,32 Kč
8 455 395,43 Kč

Vícepráce ZBV 2
Méněpráce ZBV 2
Vícepráce ZBV 3
Méněpráce ZBV 3
Méněpráce ZBV 4
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH DPH 21 %
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 2 ve znění platných dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
· Změnový list č. ZBV 2
· Změnový list č. ZBV 3
· Změnový list č. ZBV 4
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a údržba silnic Vysočiny
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STATNI FOND DOPRAVNÍ
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Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-110-2025
Číslo smlouvy zhotovitele: 2025/032
III/34417 hr.kraje - Křemenice
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NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
Stránka # z 3

Stránka # z 3






Ve Zbraslavicích: viz podpis
V Jihlavě dne: viz podpis
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Ing. Alois Holík, jednatel společnosti SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.







































Digitálně podepsal
	Ing. Radovan Necid
Datum: 2025.11.14
	15:56:27 +01'00'
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
5.3 (25.1.22.0)
	
	Změna
	soupisu množství

	Evidenční číslo a název Stavby:
	
	
	
	
	
	
	Změna soupisu množství
	
	

	HB 2025 - III/34417 hranice kraje - Křemenice
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
	
	
	
	
	
	
	
	002
	
	

	[SO 101] - Komunikace III/34417 v km 4,314 - 5,020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Množství
SoD+ZL1
	Množství ve
Změně
	Množství rozdílu
	Cena za MJ v Kč
	Cena celkem SoD v Kč
	Méněpráce v Kč
	Vícepráce v Kč
	Cena celkem ve Změně v
Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	17120
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0%

	2
	18110
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0%

	3
	567504
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10%

	4
	572213
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7%

	5
	574A34
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13%

	6
	574C56
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13%

	7
	58910
	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	343%

	8
	919111
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	343%

	Nové položky

	15
	02720.
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
	KPL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100%

	11
	03610.
	DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOMOBILY
	KPL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100%

	16
	03610.2
	DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOMOBILY
	KPL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100%

	9
	113727.
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100%

	12
	572223.
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100%

	13
	574A04.1
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+
	t
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100%

	14
	574A04.2
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ (vyrovnávka cca 4 cm)
	t
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100%

	17
	574A04.3
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+
	t
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100%

	18
	574A04.4
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ (vyrovnávka cca 4 cm)
	t
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100%

	10
	93808.
	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100%

	Celkem
	5 049 813,85
	-299 039,00
	853 066,01
	5 603 840,86
	554 027,01
	10,97%



Datum:

5.3 (25.1.22.0)
	Změna soupisu množství

	Evidenční číslo a název Stavby:
	
	
	
	
	
	
	Změna soupisu množství
	
	

	HB 2025 - III/34417 hranice kraje - Křemenice
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo
	a název
	stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
	
	
	
	
	
	
	003
	
	

	[SO 102] - Komunikace III/34417 v km 5,020 - 5,180
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Množství
SoD+ZL1
	Množství ve
Změně
	Množství rozdílu
	Cena za MJ v Kč
	Cena celkem
SoD v Kč
	Méněpráce v Kč
	Vícepráce v Kč
	Cena celkem ve Změně v
Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	113331
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 1KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0%

	2
	567504
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7%

	3
	572213
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14%

	4
	574A34
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14%

	5
	574C56
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14%

	6
	58910
	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-100%

	7
	919111
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-100%

	Celkem
	1 030 680,00
	-1 800,00
	107 670,00
	1 136 550,00
	105 870,00
	10,27%


I" AspeEsticon Firma: SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.

|" AspeEsticon Firma: SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.

Za zhotovitele: Za objednatele: Datum:Datum:

Za zhotovitele: Za objednatele:
Datum:


5.3 (25.1.22.0)
	Změna soupisu množství

	Evidenční číslo a název Stavby:
	
	
	
	
	
	
	Změna soupisu množství
	
	

	HB 2025 - III/34417 hranice kraje - Křemenice
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
	
	
	
	
	
	
	004
	
	

	[SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Množství
SoD+ZL1
	Množství ve
Změně
	Množství rozdílu
	Cena za MJ v Kč
	Cena celkem
SoD v Kč
	Méněpráce v Kč
	Vícepráce v Kč
	Cena celkem ve Změně v
Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	02510
	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE
	KPL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0%

	2
	02610
	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE
	KPL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0%

	3
	02710
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY
	KPL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0%

	4
	02720
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
	KPL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0%

	5
	02730
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
	KPL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-100%

	6
	02911
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ
	KPL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-100%

	7
	029111
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ
	km
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0%

	8
	02944
	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ
	KPL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0%

	9
	03101
	KOMPLETNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM BOZP NA STAVBĚ
	KPL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0%

	Celkem
	277 539,25
	-30 000,00
	0,00
	247 539,25
	-30 000,00
	-10,81%



Datum:
