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DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřené dne 

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 
Zapsaná: obchodním rejstříku u Městského soudu v 

oddíl Pr., vložka 1342 
á Ing. Martinem Lehkým, ředitelem 

IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 
ve věcech technických: 

( dále jen „objednatel") 

Sídlo: 
Zapsaný/á: 

Zastoupený/ á: 
IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

ve věcech smluvních 
a technických: 

Štúrova 1154/30, Praha 4 -Krč, 14200 
v obchodním rejstříku vedeném ěstským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 84118 

( dále jen „zhotovitel" a společně též „smluvní strany" nebo jednotlivě „smluvní strana" 

Smluvní strany se dohodly, v ustanovením čl. XI . Závěrečná ustanovení 
uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen ,, ") 

„VUZ Žatec, areál kasáren kpt. Jasioka - stavební opravy" uzavřené mezi výše uvedenými 
smluvními stranami dne Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění následujícím 
způsobem 
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 Cena dle SoD: 11 870 000, 00  

 1: 3 557 976,42  

  1: - 51 991,44  

 Cena dle SoD a dodatku  1: 15 375 984,98  

 
 slovy:  
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3)  

 a  listy 1 4 . 
 

smlouvy se d  

. 
 

článku III. Termín a místo plnění se ruší: 

Termín realizace díla: zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě do 120 dní 
ode dne předání staveniště. 

A nahrazuje se novým zněním: 

Termín realizace díla: 

Článek I . Cena díla: 

zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě do 
ode dne předání staveniště. 

dní 

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty 
veškeré náklady dle článku I této smlouvy a sestává z těchto částí: 

Cena víceprací dle dodatku č. 

Cena méněprací dle dodatku č. 

č. 

Kč 

Kč 

Kč 

Kč 

,,patnáctmilionůtřistasedmdesátpěttisícdevětsetosmdesátčtyři korun českých 
devadesátosm haléřů " 

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této 
smlouvy, tj. dopracování výrobní dokumentace; vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, 
které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla; náklady na 
vybudování zařízení staveniště a jeho provozování; náklady na odběr všech médií nutných pro 
provedení díla; doprava materiálu a techniky do místa plnění; odvoz a likvidace odpadů; 
poplatky za zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků; poplatky za zvláštní 
užívání komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po 
dobu výstavby; uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu; náklady na 
zpracování dokumentace skutečného provedení; provedení všech nezbytných zkoušek a revizí 
dle ČSN a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je 
započítán vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby. 

Smlouva o dílo se doplňuje o: 

Přílohu č. 3: Oznámení změny změnové č. vč. rozpočtu změn a fotodokumentace 

Ostatní ustanovení odatkem č. 1 nemění. 

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s 
elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů 
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 registru smluv  tomto registru v 
  

 
V Praze V Praze 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 

__________________________________ _____________

  HP Stavdesign s.r.o. 
  

  jednatel  
 

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 
Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v . Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v plném 
znění zajistí objednatel. 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
Ing. Martin Lehký 

ředitel 
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