[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo III/01945 Ježená - most ev. č. 01945 - 6
ze dne 16. 5. 2025
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace




Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450



Zřizovatel: Kraj Vysočina (dále jen „Objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	Mitrenga-stavby, spol. s r.o.

	se sídlem:
	Křižíkova 1566/19, Brno 612 00

	korespond. adresa:
	Malešovice 144, Malešovice 664 65

	zastoupený:
	Ing. Rostislavem Mitrengou, jednatelem a
Ing. Petrem Buchtou, jednatelem




zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47237
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	26944022

	DIČ:
	CZ26944022



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-11- 2025 a číslo zhotovitele 445/2025/A, ze dne 16. 5. 2025, spočívající ve stanovení konečné ceny díla na základě 
zpracované realizační dokumentace a ze zaměření skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce
a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými změnovými listy č. 1, 2 a 3.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
	Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH
Vícepráce ZBV 1
Méněpráce ZBV 1
Vícepráce ZBV 2
Méněpráce ZBV 2
Méněpráce ZBV 3
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
	6 943 375,84 Kč
141 523,50 Kč
· 171 929,15 Kč
265 664,00 Kč
· 7 350,00 Kč
· 7 586,14 Kč
7 163 698,05 Kč

	DPH 21 %
	1 504 376,59 Kč

	Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH
	8 668 074,64 Kč



Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

-	Změnový list ZBV 1
-	Změnový list ZBV 2
-	Změnový list ZBV 3
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V Brně, dne: viz podpis
V Jihlavě, dne: viz podpis

i n g	Digitálně podepsal
Rostislav Mitrenga
	dne: 12.11.2025
	1437:29

Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2025.11.18 19:15:33+01'00'

Ing. Rostislav Mitrenga, jednatel Mitrenga-stavby, spol. s r.o.
 Digitálně podepsal Petr
 Buchta dne:
12.11.2025
11:36:46
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Ing. Petr Buchta, jednatel
Krajská správa ; ■
a údržba silnic Vysočiny
Q sfdi
■kJB BMTM nOQO í>jfflA'V
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-11-2025
Číslo smlouvy zhotovitele: 445/2025/A
III/01945 Ježená - most ev. č. 01945 - 6

Mitrenga-stavby, spol. s r.o.
Stránka # z 3

	EVIDENČNÍ ČíSLO A NÁZEV
STAVBY:
NÁZEV SO:
CENA SO (ZE SMLOUVY):
CENA VŠECH ZBV:
CENA SO PO VŠECH ZMĚNÁCH:
	445 - III/01945 Ježená - most ev. č. 01945 - 6
SO 001 - Demolice stávajícího mostu
1 002 286,57 Kč
- 30 405,65 Kč
971 880,92 Kč

	SOUPIS PRACÍ SO PO VŠECH ZMĚNÁCH

	SO 001 - Demolice stávajícího mostu

	P.č. Kód Var.
	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Cena [Kč]

	1 - Zemní práce

	1 014132
	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)
	T
	
	
	

	doplňující popis
	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)
	
	
	
	

	výkaz výměr
	17-03-01 Asfaltové směsi, obsahující dehet Čerpání na základě skutečnosti se souhlasem investora Vozovka na mostě, mimo most a ochrana izolace 2,2*(3,960+9,520+8,800) = 49,016 => A
Mostní izolace 49,275*0,01*2,0 = 0,986 => B
Celkem: A+B = 50,002 => C
	
	
	
	

	ZBV 01
	
	
	
	
	

	výkaz výměr
	Zjištěna vetší vrstva živičných vrstev. Doloženo vážními lístky z odvozu na skládku.
	
	
	
	

	CELKEM:
	
	
	
	
	

	2 015111
	POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
	T
	
	
	

	doplňující popis
	POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
	
	
	
	

	výkaz výměr
	Zeminy nevhodné k dalšímu použití
Čerpání na základě skutečnosti se souhlasem investora
Pro pol. 12373_R1, 12373_R2, 12473_R, 12773_R, 13273_R (134,275+42,000+26,000+38,080+12,000)*1,8 = 454,239 => A
	
	
	
	

	ZBV 01
	
	
	
	
	

	výkaz výměr
	0
-9,4*1,9=-17,86t
Záměna zeminy za vybourání bet. dna
Množství 436,379T bylo na stavbě přetřízeno a podrceno viz. navazující položka
	
	
	
	

	CELKEM:
	
	
	
	
	

	3 015140
	POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV
	
	
	
	

	doplňující popis
	POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV
	
	
	
	

	výkaz výměr
	Čerpání na základě skutečnosti se souhlasem investora
Pro pol. 96611_R, 96615_R a 96616_R 8,037*2,5+14,980*2,4+28,846*2,5 = 128,160 => A
	
	
	
	

	ZBV 01
	
	
	
	
	

	výkaz výměr
	9,4*2,24 = 21,056 => A
Záměna zeminy za vybourání bet. dna
	
	
	
	

	CELKEM:
	
	
	
	
	

	4 015330
	POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ
	T
	
	
	

	doplňující popis
	POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ
	
	
	
	

	výkaz výměr
	Čerpání na základě skutečnosti se souhlasem investora Pro pol. 11332_R a 96613_R 46,240*2,2+27,160*2,5 = 169,628 => A
	
	
	
	

	ZBV 01
	
	
	
	
	

	
	(-12,504*2,2)-142,119 = -169,628 => A
	
	
	
	

	výkaz výměr
	Množství 142,119 T bylo využito v rámci stavby.
0
0
	
	
	
	

	CELKEM:
	
	
	
	
	

	5 113138_R1
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, včetně dopravy a uložení na skládku
	M3
	
	
	

	doplňující popis
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, včetně dopravy a uložení na skládku
	
	
	
	

	výkaz výměr
	Příl. 001.001, 001.002, 001.003, 001.004, 201.001, 201.002, 201.003, 201.004 Čerpání na základě skutečnosti se souhlasem investora
Vozovka na mostě - tloušťka dle provedených půzkumů cca 0.09 m
44*0,09 = 3,960 => A
Vozovka mimo most - tloušťka dle provedených půzkumů cca 0.07 m
136*0,07 = 9,520 => B
Ochranná vrstva izolace na mostě (asfalt) - tloušťka dle provedených půzkumů cca 0.2 m 44*0,2 = 8,800 => C
Izolace na mostě
6,57*7,5*0,01 = 0,493 => D Celkem: A+B+C+D = 22,773 => E
	
	
	
	

	ZBV 01
	
	
	
	
	

	výkaz výměr
	Přepočet M3 na Tunu frezované 50,002 T : 22,773 M3 =2,196 T/m3 Množství na víc viz vážní lístky je 27,458 Tun. Přepočítáno
	na kubíky 12,504 M3
	
	
	

	CELKEM:
	
	
	
	
	

	6 113328_R1
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, včetně dopravy a uložení na mezideponii nebo na skládku
	M3
	
	
	

	doplňující popis
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, včetně dopravy a uložení na mezideponii nebo na skládku
	
	
	
	

	výkaz výměr
	Příl. 001.001, 001.002, 001.003, 201.001, 201.002, 201.003, 201.008
Čerpání na základě skutečnosti se souhlasem investora
Na základě posouzení geotechnikem použít vyzískaný materiál do sanační vrstvy a zásypů (SO 201)
Podkladní vrstvy vozovky mimo most - tl. 0.41-0.07 = 0.34 m (do hloubky pro provedení vrstev nové vozovky) 136*0,34 = 46,240 => A
	
	
	
	

	ZBV 01
	
	
	
	
	

	výkaz výměr
	Odečet za položku odstranění krytu s asfalt. pojivem.
	
	
	
	

	CELKEM:
	
	
	
	
	

	8 121108_R1
	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY včetně dopravy a uložení k dalšímu využití
	M3
	
	
	

	doplňující popis
	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY včetně dopravy a uložení k k dalšímu využití
	
	
	
	

	výkaz výměr
	Příl. C.2, 001.002, 201.001, 201.002
Uvažováno sejmutí v tloušťce 0,15 m
Uvažováno na celou plochy dočasného záboru mimo zpevněné plochy a koryto vodního toku Odvoz a uložení na meziskládku zhotovitele
Čerpání na základě skutečnosti se souhlasem investora
400*0,15 = 60,000 => A
	
	
	
	

	ZBV 01
	
	
	
	
	

	výkaz výměr
	23*5*0,15 = 17,250 => A Sejmuti ornice v místě realizace dratěného plotu
	
	
	
	

	CELKEM:
	
	
	
	
	

	11 124738_R1
	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, včetně dopravy a uložení na skládku
	M3
	
	
	

	doplňující popis
	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, včetně dopravy a uložení na skládku
	
	
	
	

	výkaz výměr
	Příl. 201.001, 201.002, 201.003, 201.004
Pro odláždění břehů koryta a přídlažeb kolem křídel a za římsami včetně podkladních vrstev
0,5*52 = 26,000 => A
	
	
	
	

	ZBV 01
	
	
	
	
	

	výkaz výměr
	Odečet za položku bourání dna z prostého betonu.
	
	
	
	

	CELKEM:
	
	
	
	
	

	12843
	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II
	M3
	
	
	

	doplňující popis

	výkaz výměr

	ZBV 01
	
	
	
	
	

	výkaz výměr
	(436,379/1,9)+(142,119/1,9) = 304,473 => A
Předrcení materiálu pro zpětné použití v rámci stavby
	
	
	
	




	technická specifikace
CELKEM:
	Položka zahrnuje:
- předrcení výkopku dané třídy zeminy
Položka nezahrnuje:
- žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)
	
	

	1 - Zemní práce
	
	
	Kč



	P.č. Kód
	Var. Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Cena [Kč]

	9 - Ostatní konstrukce
	a práce, bourání
	
	
	
	
	

	19 966158_R
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU včetně dopravy a
	uložení na skládku nebo k recyklaci
	M3
	
	
	

	doplňující popis
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU včetně dopravy a
	uložení na skládku nebo k recyklaci
	
	
	
	

	výkaz výměr
	Příl. 001.001, 001.002, 001.003, 001.004
Čerpání na základě skutečnosti se souhlasem investora
Betonové části stávajících dříků opěr
1,4*(4,8+5,9) = 14,980 => A
	
	
	
	
	

	ZBV 01
	
	
	
	
	
	

	výkaz výměr
	Při přípravných pracích pro kamenou dlažbu v korytě bylo n
	araženo na betonovou desku, která byla přes celé dn
	o koryta v šířce 0,2m
	. Betonové dno bylo zaměřeno
	geodetem viz samostatný protokol.

	CELKEM:
	
	
	
	
	
	

	9 - Ostatní konstrukce
	a práce, bourání
	
	
	
	
	





STAVBY:
445 - III/01945 Ježená - most ev. č. 01945 - 6
NÁZEV SO:
SO 201 - Most ev. č. 01945-6

EVIDENČNÍ ČíSLO A NÁZEV

CENA SO (ZE SMLOUVY): 4 837 924,07 Kč CENA VŠECH ZBV: 258 314,00 Kč
CENA SO PO VŠECH ZMĚNÁCH: 5 096 238,07 Kč
SOUPIS PRACÍ SO PO VŠECH ZMĚNÁCH
	SO 201 - Most ev. č. 01945-6

	P.č. Kód
	Var.
	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Cena [Kč]

	1 - Zemní práce

	4	17481
	
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	
	
	

	doplňující popis
	
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	
	
	
	

	výkaz výměr
	
	Rýhy pro děšťovou kanalizaci za opěrami
(7+5+6+7)*0,6*0,8 = 12,000 => A
	
	
	
	

	ZBV 02
	
	
	
	
	
	

	výkaz výměr
	
	Položka nahrazující větší odstranění krytu s asfalt. pojivem
	
	
	
	

	CELKEM:
	
	
	
	
	
	

	8 18222
	
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M
	M2
	
	
	

	doplňující popis
	
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M
	
	
	
	

	výkaz výměr
	
	Příl. C.2, 201.001, 201.002
Uvažována plocha dočasného záboru mimo zpevnění a koryto vodního toku
300 = 300,000 => A
	
	
	
	

	ZBV 02
	
	
	
	
	
	

	výkaz výměr
	
	23*5*0,15 = 17,250 => A Obnova ornice v místě realizace dratěného plotu
	
	
	
	

	CELKEM:
	
	
	
	
	
	

	9 18242
	
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI
	M2
	
	
	

	doplňující popis
	
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI
	
	
	
	

	výkaz výměr
	
	Příl. C.2, 201.001, 201.002
Provede se v rozsahu ohumusování
300 = 300,000 => A
	
	
	
	

	ZBV 02
	
	
	
	
	
	

	výkaz výměr
	
	23*5*0,15 = 17,250 => A v místě realizace dratěného plotu
	
	
	
	

	CELKEM:
	
	
	
	
	
	

	1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	




	P.č.	Kód	Var.
	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Cena [Kč]

	2 - Zakládání

	15	21450_1
	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA z nakupovaného materiálu
	M3
	
	
	

	doplňující popis
	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA z nakupovaného materiálu
	
	
	
	

	výkaz výměr
	Příl. 201.001, 201.002, 201.003, 201.008
	
	
	
	


Bude provedeno na základě vyhodnocení zkoušek únosnosti zemní pláně a dle pokynů a se souhlasem TDS Čerpání dle skutečnosti se souhlasem investora
Pod vozovkou mimo přechodovou oblast mostu Předpokládaný rozsah 50% z celku (zbytek z vyzískaného materiálu)

0,5*(7,5*(5,6+5,6)*0,5) = 21,000 => A
	
	
	

	výkaz výměr
	-21,0 = -21,000 => A Dle vyhovujících zkoušek únosností se neprovádělo.
	
	
	
	

	CELKEM:
	
	
	
	
	

	16	21450_2
	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA z vyzískaného materiálu
	M3
	
	
	

	doplňující popis
	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA z vyzískaného materiálu
	
	
	
	

	výkaz výměr
	Příl. 201.001, 201.002, 201.003, 201.008
	
	
	
	



Bude provedeno na základě vyhodnocení zkoušek únosnosti zemní pláně a dle pokynů a se souhlasem TDS Čerpání dle skutečnosti se souhlasem investora Pod vozovkou mimo přechodovou oblast mostu
Předpokládaný rozsah 50% z celku (zbytek z nakupovaného materiálu materiálu) 0,5*(7,5*(5,6+5,6)*0,5) = 21,000 => A
	
	
	Kč

	výkaz výměr
	-21,0 = -21,000 => B Dle vyhovujících zkoušek únosností se neprovádělo.
	
	

	CELKEM:
	
	
	

	2 - Zakládání
	
	
	0,00 Kč




	P.č.	Kód	Var.
	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Cena [Kč]

	3 - Svislé a kompletní konstrukce

	22	31717
	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY
	KG
	
	
	

	doplňující popis
	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY
	
	
	
	

	výkaz výměr
	Příl 201.001, 201.012-D06
Kotvy římsy lepené do vývrtů, kotvení po 1 m
Celkem 14+13 = 27 ks
Odhad 7 kg/ks
27*7 = 189,000 => A
	
	
	
	

	ZBV 02
	
	
	
	
	

	výkaz výměr
	7*8 = 56,000 => A
V Rds 8 kotev navíc v chodníkové římse. Doložíme vyjádření projektanta.
	
	
	
	

	CELKEM:
	
	
	
	
	

	24	317365
	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B
	T
	
	
	

	doplňující popis
	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B
	
	
	
	

	výkaz výměr
	Příl. 201.012
Pro položku 317325 Uvažováno 150 kg/m3 9,983*0,150 = 1,497 => A
	
	
	
	

	ZBV 02
	
	
	
	
	

	výkaz výměr
	Dle RDS tabulka výztuže
	
	
	
	

	CELKEM:
	
	
	
	
	

	27	389325
	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37
	M3
	
	
	

	doplňující popis
	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37
	
	
	
	

	výkaz výměr
	Příl. 201.001, 201.006, 201.007
Rámová příčel
3,8*7,9 = 30,020 => A
Rámové stojky
1,3*(15,4+15,6) = 40,300 => B
Křídla
1,76*0,92+1,66*0,50+1,68*0,85+1,64*1,61 = 6,518 => C
Celkem: A+B+C = 76,838 => D
	
	
	
	

	ZBV 02
	
	
	
	
	

	výkaz výměr
	Dle kontrolního přepočtu tvaru NK
	
	
	
	

	CELKEM:
	
	
	
	
	

	28	389365
	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B
	T
	
	
	

	doplňující popis
	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B
	
	
	
	

	výkaz výměr
	Pro pol. 389325
Uvažována výztuž 150 kg/m3 76,838*0,150 = 11,526 => A
	
	
	
	

	ZBV 02
	
	
	
	
	

	výkaz výměr
	Vyjádření AD uloženo v proconomu.
	
	
	
	

	CELKEM:
	
	
	
	
	

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	
	




	P.č.	Kód	Var.
	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Cena [Kč]

	4 - Vodorovné konstrukce
	
	
	
	
	

	31	451314
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30
	M3
	
	
	




	doplňující popis
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

	výkaz výměr
	Příl. 201.001, 201.002, 201.003, 201.004
Pod kamennou dlažbou (pol. 465512) - tl. 0.15 m 31,925*0,15/0,25 = 19,155 => A
Pod betonovou dlažbou (pol. 465922) - tl. 0.10 m 11,20*0,10 = 1,120 => B
Celkem: A+B = 20,275 => C
	
	
	
	

	ZBV 02
	
	
	
	
	

	výkaz výměr
	38,125*(0,15/0,25)-20,275 = 2,600 => A pod kamenou dlažbu
(15,7*0,1)-1,12 = 0,450 => B pod betonovou dlažbu
	
	
	
	

	CELKEM:
	
	
	
	
	

	34 465512_1
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC z nakupovaného materiálu
	M3
	
	
	

	doplňující popis
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC z nakupovaného materiálu
	
	
	
	

	výkaz výměr
	Příl. 201.001, 201.002, 201.003, 201.004
Dlažba kolem opěr a pod mostem, tl. 0.25 m
Předpokládaný rozsah 50% z celku (zbytek z vyzískaného materiálu) Čerpání dle skutečnosti se souhlasem investora
V rovině
0,5*(0,25*(2,7+2,5+54,0+3,1+2,5)) = 8,100 => A
Ve svahu - sklon 1:1.5
0,5*(0,25*(1,4+0,6+12,4+0,4)*(1A2+1,5A2)A0,5/1,5) = 2,223 => B 0
Ve svahu - sklon 1:1
0,5*(0,25*(15,4+16,5)*(1A2+1A2)A0,5/1) = 5,639 => C
Celkem: A+B+C = 15,962 => D
	
	
	
	

	ZBV 02
	
	
	
	
	

	výkaz výměr
	(152,5*0,25)-15,962-15,962 = 6,201 => A geodetického zaměření skutečného stavu
	
	
	
	

	CELKEM:
	
	
	
	
	

	36 465922
	DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC
	M2
	
	
	

	doplňující popis
	DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC
	
	
	
	

	výkaz výměr
	Příl. 201.001, 201.002
Zpevnění za pravou (chodníkovou) římsou - betonová („zámková“) dlažba tl. min 60 mm 5,6+5,6 = 11,200 => A
	
	
	
	

	ZBV 02
	
	
	
	
	

	výkaz výměr
	7,8+7,9-11,200 = 4,500 => A dle zaměření skutečného stavu geodetem
	
	
	
	

	CELKEM:
	
	
	
	
	

	4 - Vodorovné konstrukce
	
	
	
	
	

	

	P.č. Kód Var.
	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Cena [Kč]

	5 - Komunikace pozemní

	41 572123
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
	M2
	
	
	

	doplňující popis
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
	
	
	
	

	výkaz výměr
	Příl. 201.001, 201.002, 201.003, 201.004, 201.008 Infiltrační postřik PI-C dle ČSN 73 6129
Množství zbytkového pojiva 1 kg/m2
Vozovka mimo most - pod podkladní vrstvou 58+58,4 = 116,400 => A
	
	
	
	

	ZBV 02
	
	
	
	
	

	výkaz výměr
	Viz plocha podkladní vrstvy
	
	
	
	

	CELKEM:
	
	
	
	
	

	42 572214
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	
	
	

	doplňující popis
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
	
	
	
	

	výkaz výměr
	Příl. 201.001, 201.002, 201.003, 201.004, 201.008 Spojovací postřik PS-CP dle ČSN 73 6129
Množství zbytkového pojiva 0,3 kg/m2
Vozovka na mostě i mimo most - pod obrusnou vrstvou 70,320+116,400 = 186,720 => A
	
	
	
	

	ZBV 02
	
	
	
	
	

	výkaz výměr
	Viz výměra obrusné vrstvy
	
	
	
	

	CELKEM:
	
	
	
	
	

	43 574A34
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM
	M2
	
	
	

	doplňující popis
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
	
	
	
	

	výkaz výměr
	Příl. 201.001, 201.002, 201.003, 201.004, 201.008
Obrusná vrstva ACO 11 + tl. 40 mm na mostě i mimo most dle ČSN 73 6121 a ČSN EN 13108-1 ed.2
Vozovka na mostě (NK)
70,320 = 70,320 => A
Vozovka mimo most
58+58,4 = 116,400 => B
Celkem: A+B = 186,720 => C
	
	
	
	

	ZBV 02
	
	
	
	
	

	výkaz výměr
	196,4-186,72 = 9,680 => A
196,4 Skutečná plocha viz. geodetický protokol zaměření AHV
	
	
	
	

	CELKEM:
	
	
	
	
	

	44 574E66
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM
	M2
	
	
	

	doplňující popis
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM
	
	
	
	

	výkaz výměr
	Příl. 201.001, 201.002, 201.003, 201.004, 201.008
Podkladní vrstva ACP 16 + 70 mm mimo most
dle ČSN 73 6121 a ČSN EN 13108-1 ed.2
Vozovka mimo most
58+58,4 = 116,400 => A
	
	
	
	

	ZBV 02
	
	
	
	
	

	výkaz výměr
	9,68+(116,40*0,03) = 13,172 => A
Plocha na víc viz protokol zaměření AHV + 3% rozšíření podkladní vrstvy x obrusu.
	
	
	
	

	CELKEM:
	
	
	
	
	

	5 - Komunikace pozemní
	
	
	
	
	




	P.č.	Kód	Var.	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Cena [Kč]

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	




	P.č.	Kód	Var.	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Cena [Kč]

	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	

	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	0,00 Kč




	P.č.	Kód	Var.	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Cena [Kč]

	783 - Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	

	783 - Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	0,00 Kč




	P.č.	Kód
	Var.
	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Cena [Kč]

	8 - Trubní vedení

	48	87633
	
	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM
	M
	
	
	

	doplňující popis
	
	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM
	
	
	
	

	výkaz výměr
	
	Přesah chrániček v římse O110/94 v zemi před a za mostem 1+1 = 2,000 => A
	
	
	
	

	ZBV	02
	
	
	
	
	
	

	výkaz výměr
	
	3+3 = 6,000 => A chráničky vytaženy za přídlažbu
	
	
	
	

	CELKEM:
	
	
	
	
	
	

	49	87634
	
	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM
	M
	
	
	

	doplňující popis
	
	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM
	
	
	
	




	výkaz výměr
	Přesah chrániček v římse O160/136 v zemi před a za mostem 1+1 = 2,000 => A
	
	

	ZBV 02
	
	
	

	výkaz výměr
	3+3 = 6,000 => B chráničky vytaženy za přídlažbu
	
	

	CELKEM:
	
	
	

	8 - Trubní vedení
	
	
	




	P.č. Kód Var. Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Cena [Kč]

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	0,00 Kč



EVIDENČNÍ ČíSLO A NÁZEV STAVBY:
445 - III/01945 Ježená - most ev. č. 01945 - 6

NÁZEV SO: SO 110 - Dopravně inženýrská opatření
CENA SO (ZE SMLOUVY): 51 230,20 Kč
CENA VŠECH ZBV: - 7 586,14 Kč
CENA SO PO VŠECH ZMĚNÁCH: 43 644,06 Kč
SOUPIS PRACÍ SO PO VŠECH ZMĚNÁCH
	SO 110 - Dopravně inženýrská opatření

	P.č. Kód
	Var.	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Cena [Kč]

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

	1 91400
	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK
	KUS
	
	
	

	doplňující popis
	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK
	
	
	
	

	výkaz výměr
	Příl. 110.001
Zneplatnění stávajících značek na objízdné trase (odhad) 20 = 20,000 => A
	
	
	
	

	ZBV 03
	
	
	
	
	

	výkaz výměr

	CELKEM:
	
	
	
	
	

	2 914122_R
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM včetně pronájmu a demontáže
	KUS
	
	
	

	doplňující popis
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM včetně pronájmu a demontáže
	
	
	
	

	výkaz výměr
	Příl. 110.001, 110.002
Včetně pronájmu po celou dobu uzavírky komunikace v místě mostu - po dobu výstavby
A15
2 = 2,000 => A
B1
2 = 2,000 => B
B20a
4 = 4,000 => C
B21
2 = 2,000 => D
IP10a
2 = 2,000 => E
IP10b
3 = 3,000 => F
E13
2 = 2,000 => G
Celkem: A+B+C+D+E+F+G = 17,000 => H
	
	
	
	

	ZBV 03
	
	
	
	
	

	výkaz výměr

	CELKEM:
	
	
	
	
	

	3 914321_R
	DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONT včetně demontáže
	KUS
	
	
	

	doplňující popis
	DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONT včetně demontáže
	
	
	
	

	výkaz výměr
	Příl. 110.001, 110.002
IS11b
21 = 21,000 => A
E3a
5 = 5,000 => B
Celkem: A+B = 26,000 => C
	
	
	
	

	ZBV 03
	
	
	
	
	Kč

	výkaz výměr

	CELKEM:
	
	
	
	
	

	4 914322_R
	DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM včetně pronájmu a demontáže
	KUS
	
	
	

	doplňující popis
	DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM včetně pronájmu a demontáže
	
	
	
	

	výkaz výměr
	Příl. 110.001, 110.002
Včetně pronájmu po celou dobu uzavírky komunikace v místě mostu - po dobu výstavby IS11c
15 = 15,000 => A
	
	
	
	

	ZBV 03
	
	
	
	
	

	výkaz výměr

	CELKEM:
	
	
	
	
	

	5 914411_R
	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ včetně demontáže
	KUS
	
	
	

	doplňující popis
	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ včetně demontáže
	
	
	
	

	výkaz výměr
	Příl. 110.001, 110.002
IP22
5 = 5,000 => A
IS11a
4 = 4,000 => B
Celkem: A+B = 9,000 => C
	
	
	
	

	ZBV 03
	
	
	
	
	

	

	CELKEM:
	
	
	
	
	

	9 - Ostatní konstrukce
	a práce, bourání
	
	
	
	



