Smlouva o dilo €. KT/13997/25

na realizaci stavby

»,Vystavba kolumbarnich zdi na hrbitové v Litvinové - |. etapa“

Mésto Litvinov

se sidlem: Méstsky arad Litvinov, Namésti Miru 11, 436 01 Litvinov
ICO: 002 66 027

DIC: CZ 00266027

zastoupené: Mgr. Kamilou Blahovou, starostkou mésta

adresa DS: 8tybqzk

e-mailova adresa: info@mulitvinov.cz

bankovni spojeni: Komercni banka, a. s., €.0.: 0000921491/0100

na strané jedné (dale jen ,Objednatel®)

a

ALLKON s.r.o.

se sidlem: Okruzni 350, 435 13 Mezibofi

zapsana: u Krajského soudu v Usti nad Labem, spis. zna¢ka: C 11031
ICO: 250 08 196

DIC: CZ 25008196

zastoupena: Antoninem Hurtem, jednatelem

adresa DS: xfwktrk

e-mailova adresa: alllkon@allkon-info.cz

bankovni spojeni: MONETA Money Bank, a.s., ¢.0.: 201490691/0600

na strané druhé (dale jen ,Zhotovitel*)

(Objednatel a Zhotovitel dale téz spole€né jako ,Smluvni strany*)

Cl

1.1.

uzaviraji nize uvedeného data zejm. podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sh., obansky zakonik, ve
znéni pozdéjsich piedpist (dale jen ,obéansky zakonik")
tuto smlouvu o dilo & KT/13997/25 (dale jen ,Smlouva*)

anek 1. - Uvod

na Objednatelové profilu zadavatele P25V00000082 (dale jen ,Vefejna zakazka"“).

1.2. Zakladni udaje o stavbé, ktera je pfedmeétem Verejné zakazky a dilem dle této Smlouvy:

1.3.

Nazev stavby:  Vystavba kolumbarnich zdi na hrbitové v Litvinové - |. etapa

Misto stavby: hibitov Litvinov, ul. Lomska, Litvinov, okres Most, Ustecky kraj, Ceska republika;
p.p.C. 2785, katastralni Uzemi Horni Litvinov (dale jen ,staveni$té").

Vyzva MAS &. 1 k predkladani Zadosti o podporu v rdmci intervence 52.77. SP SZP 2021-2027 (12.

vyzva MAS Nadéje 0.p.s. — SZP 1 — Intervence 52.77 — Fiche 5) v souladu s programovym ramcem SP

SZP schvalenym Ministerstvem zemeédélstvi.
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Tato Smilouva je uzavirdna na zakladé vysledku zadavaciho fizeni dle zakona ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni piislu§nych piedpist (dale jen ,ZZVZ®) na veiejnou zakazku na
stavebni prace s nazvem ,Vystavba kolumbarnich zdi na hrbitové v Litvinové — |. etapa“, ev. €. zakazky

Zhotovitel si je védom, ze je pfedpokladano, ze dilo definované v odst. 3.1. této Smilouvy bude
spolufinancovano z dotace poskytnuté ze Statniho zemeédélského intervencniho fondu (dale jen ,SZIF*),
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Clanek 2. — Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Objednatel si zvolil nasledujici zastupce povérené jednanim ve vécech technickych a jednanim na

stavbé za Objednatele (dale jen ,Zastupce ve vécech technickych®):

211, HEESEEMEEESTEIAE . zastupce vedouci odboru investic a regionalniho rozvoje a vedouci
oddéleni |nvest|c

21.2. S : ,—ﬁ? :eferent odboru investic a regiondlniho rozvoje;
21.3. 5.-». o referent odboru investic a regionalniho rozvoje;
2.1.4. : " g ';%:_-.: referent odboru investic a regionalniho rozvoje;
2.1.5. T i ireferent odboru investic a regiondlniho rozvoje.

Zména téchto osobje mozna prostym pisemnym oznamenim Zhotoviteli nebo oznamenim provedenym
zapisem do stavebniho deniku. Kontaktni udaje Zastupce ve vécech technickych sdéli Objednatel
Zhotoviteli zapisem do stavebniho deniku.

Funkci technického dozoru Objednatele jako stavebnika pfi provadéni dila bude vykonavat osoba,
kterou uréi Objednatel (dale jen ,TDS"). Objednatel zaSle Zhotoviteli pisemné oznameni o uréeni TDS
véetné uvedeni kontaktnich udaji nebo Gdaje o osobé TDS a jejich kontaktnich Gdajich zaznamena do
stavebniho deniku. Zména TDS je mozna prostym pisemnym oznamenim Zhotoviteli nebo oznamenim
provedenym zapisem do stavebniho deniku.

Funkci dozoru projektanta pfi provadéni dila bude vykonavat osoba, kterou ur€i Objednatel (dale jen
JAutorsky dozor“). Objednatel zasle Zhotoviteli pisemné oznameni o uréeni Autorského dozoru véetné
uvedeni kontaktnich udaji nebo Gdaje o osobé& Autorského dozoru a jejich kontaktnich adajich
zaznamena do stavebniho deniku. Zména Autorského dozoru je mozna prostym pisemnym oznamenim
Zhotoviteli nebo oznamenim provedenym zapisem do stavebniho deniku. Ustanoveni této Smlouvy
vztahujici se k Autorskému dozoru se ve vztahu k Autorskému dozoru nepouziji, pokud Objednatel
takovou osobu neuréi.

Zhotovitel si zvolil zastupce povérené poskytovanim soudinnosti Objednateli, jednanim ve vécech
technickych a jednanim na stavbé za Zhotovitele:

24.1. Stavbyvedouci:

kontaktni telefon:

, . ; I L3 WG Rl
kontaktni e-mail: wﬁah f"-ﬁ\-_- ke i R R I

Zména shora uvedené osoby je mozna pouze po pfedchozim pisemném schvaleni Objednatelem
a za podminky nahrazeni pracovnika osobou stejné nebo vy3ssi kvalifikace a zkuSenosti.

Clanek 3. - Dilo

3.1.

3.2.

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje pro Objednatele provést na svij naklad a nebezpedi dilo, kterym
je Vystavba kolumbarnich zdi na hibitové v Litvinové — |. etapa (dale jen ,dilo"), a to v rozsahu dle

3.1.1. Projektové dokumentace s nazvem: ,02309 Hrbitov Litvinov Kolumbarni zdi - projektova
dokumentace |lI* zpracovana spole&nosti Peter Mark s.r.o., se sidlem: Silingrovo namésti 257/3,
Brno-mésto, 602 00 Brno, IC: 07214481,

3.1.2. soupisl stavebnich praci, dodavek a sluzeb, jez jsou soudasti projektové dokumentace (dale jen
Vykaz vymér*) a

3.1.3. dokladové Casti projektové dokumentace.

Objednatel se za podminek stanovenych touto Smlouvou zavazuje dilo prevzit a zaplatit za néj cenu ve
vy$i a zplsobem stanovenym touto Smlouvou.
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3.3. Dilo zahrnuje vybudovani 12 kolumbarnich zdi s 648 urnovymi schrankami na hibitové v Litvinové. Pro
stavbu bude pouzita plna palena cihla o rozmérech 290x140x65 mm, na bocich kolumbaria vytvari
cihelna vazba napadity vzor. Kazda kolumbarni zed obdélnikového pudorysu se sklada z 18 vétsich
boxd o rozmérech 600x450x450 mm a 36 mensich boxd o rozmérech 450x450x450 mm z umélého
piskovce v bilé barvé, rozmisténych po obou delSich stranach zdi. VSechny boxy budou doplnény o
uzaviratelna / uzamykatelna nerezova dvirka lemovana ¢ernym oplechovanim, vypli dvifek bude z
¢irého skla. Atika kazdé kolumbarni zdi bude oplechovana, stfecha zdi je feSena jako Zelezobetonova
deska. Uprostfed stfechy je umisténa stifeSni vpust pro odvadéni destovych vod. Destova voda bude
odvadéna potrubim napojenym na stfesni vpust dale do vsakovaciho bloku.

V rdmci realizace vzniknou nové zpevnéné plochy pro pohyb osob, které se budou prolinat s plochami
nezpevnénymi a vytvofi tak pfirozené propojeni s okolnim prostfedim. Pro zpevnéné plochy bude
pouzita vhodna dlazba. Soucasti zakazky je téz dopInéni navazuijici zelené.

3.4. Pokud v ramci realizace dila budou vznikat a/nebo se budou ménit a/nebo zanikat objekty nebo zafizeni,

které jsou obsahem digitalni technické mapy podle § 4b odst. 4 zakona €. 200/1994 Sb., 0 zemémeéfictvi
a 0 zméné a dopInéni nékterych zakond souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich piedpisa,
je soudasti dila vyhotoveni geodetického podkladu nebo geodetickych podkladi pro vedeni digitalni
technické mapy vrozsahu podle obecné zavaznych pravnich predpist, zejména podle vyhlasky
¢. 393/2020 Sb., o digitalni technické mapé kraje, ve znéni pozdéjsich predpist, véetné digitalniho
souboru ve vyménném formatu digitalni technické mapy, a to vzdy v posledni platné verzi, a jeho
predani Objednateli.

3.5. Zhotovitel bude pii plnéni této Smlouvy postupovat podle nasledujicich zavaznych podkladd, a to se
sestupnym poradim vyznamnosti (tzn. dokument uvedeny v odst. 3.5.1. této Smlouvy je nejvyznamnéjsi
a dokument uvedeny v odst. 3.5.4. této Smlouvy je nejméné vyznamny):

3.5.1. tato Smlouva (té€lo Smiouvy);
352 projektova dokumentace a Vykaz vymér;
3.5.3.  zadavaci podminky Vefejné zakazky s vyjimkou zadvazného navrhu Smlouvy;
354 nabidka Zhotovitele podana v zadavacim fizeni na Vefejnou zakazku.
3.6. Pro provedeni dila byla vydana nasledujici rozhodnuti:

36.1.  povoleni zaméru, spis. zn.: OSU/6902/2024/DRD/2474, &j.: MELT/24402/2025/URSP ze dne
24.03.2025.

3.7. Zhotovitel se zavazuje do 5 pracovnich dnll od ucinnosti této Smlouvy od Objednatele v jeho sidle
prevzit projektovou dokumentaci.

3.8. Zhotovitel se v ramci provedeni dila zavazuje zajistit veSkeré prace, dodavky, sluzby, vykony a &innosti
nutné ke zhotoveni dila, zejména:

3.8.1.  zaijistit vytyCeni tras technické infrastruktury a provést nezbytna opatieni nutna pro neporuseni
technické infrastruktury béhem vystavby,

3.8.2.  zajistit véechny nezbytné prizkumy nutné pro fadné provadéni a ukonéeni dila v navaznosti
na vysledky prizkum predlozenych Objednatelem,

3.8.3.  zaijistit a provést vdechna opatfeni organizaéniho a stavebné technologického charakteru k
radnému provedeni dila,

384, provést bezpednostni opatieni na ochranu osob a majetku (zejména chodcl a vozidel v
mistech dotéenych stavbou),

3.85. provést opatieni k dodasné ochrané vzrostlych stromu, jez maji byt zachovany,
3.8.6. zpracovat dilenskou a vyrobni dokumentaci potfebnou pro provedeni stavby,
3.8.7.  zajistit ostrahu stavby a staveni§té, materialG a strojd na stavenisti,

3.8.8.  zaijistit bezpe&nost prace a ochrany zivotniho prostiedi,
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3.8.9.

3.8.10.

3.8.11.

3.8.12.

3.8.13.
3.8.14.

3.8.15.

3.8.16.

3.8.17.

3.8.18.
3.8.19.
3.8.20.

3.8.21.

3.8.22.

projednat a zajistit zvlaStni uzivani komunikaci a verejnych ploch (zabory), zaijistit povoleni k
uzavirkam a odsouhlaseni piepravnich tras ke stavenisti,

zajistit dopravni znaceni k dopravnim omezenim, jejich adrzbu, pfemistovani a nasledné
odstranéni,

zajistit a provést vSechny predepsané <& dohodnuté zkouSky a revize vztahujici
se k provadénému dilu vietné pofizeni protokold, zajistit atesty a doklady o pozadovanych
vlastnostech vyrobkd (prohlaseni o shodé),

zfidit a odstranit zafizeni stavenisté,
zajistit odvoz, ulozeni a likvidaci odpadl v souladu s obecné zavaznymi pravnimi piedpisy,

uvést véechny povrchy dotéené stavbou do plvodniho stavu (komunikace, chodniky, zelen,
pfikopy, propustky apod.),

oznamit zahajeni stavebnich praci v souladu s pravomocnymi spravnim rozhodnutimi
a vyjadienimi napf. vlastnikim (spravcim) vefejné dopravni nebo technické infrastruktury
apod. a kopii téchto oznameni zaslat Zastupci ve vécech technickych,

dodrzet podminky ohledné vefejné dopravni nebo technické infrastruktury, stanovené
spravnimi organy a vlastniky (spravci) verejné dopravni nebo technické infrastruktury,

splnit podminky vyplyvajici z rozhodnuti o povoleni zdméru nebo jinych dokladi, vyjadieni,
stanovisek Ci smluv tykajicich se dila,

zajistit koordinacni a kompletacni ¢innost celé stavby,
provadét denni uklid staveni$té a pribé&zné odstrariovat znedisténi komunikaci ¢i $kod na nich,

zajistit v prib&hu realizace dila plnou soudinnost v3ech svych zastupcd se zastupci TDS,
Autorského dozoru, Objednatele, koordinatora BOZP, budouciho provozovatele, vlastniky
(spravci) vefejné dopravni nebo technické infrastruktury, pfipadné s ostatnimi ucéastniky
stavebniho fizeni a vliastniky okolnich nemovitosti,

predlozit v souladu se zakonem a platnymi vyhlaSkami pfed zahajenim praci na vybranych
konstrukcich a pred osazenim vybranych prvkl kompletni dodavatelskou dokumentaci v
podrobnosti, ze které bude patrné konstrukéni, materialové i estetické feSeni, a to véetné
detail(l. Jedna se o tyto konstrukce a prace, resp. dokumentaci k témto pracim:

- dokumentaci veskerych hydroizolaci vcetné navrhu souvrstvi v€etné konkrétnich
vyrobkd a postupl,

- dokumentaci zadmed&nickych konstrukci vEetné konkrétnich vyrobkd a postupu,
- dokumentaci klempii'skych konstrukci véetné konkrétnich vyrobkl a postupd,
- dokumentaci ostatnich PSV v&etné konkrétnich vyrobkl a postupd,

- dilenskou dokumentaci vyztuze Zelezobetonovych konstrukci,

- dokumentaci skladeb stie$nich plastt s navaznostmi na navazujici akce,

— dokumentaci prefabrikovanych konstrukci,

zajistit a provést vdechna opatfeni dle pozamé bezpecnostniho feSeni stavby, dolozit
ve smyslu vyhlasky o pozarni prevenci €. 246/2001 Sb., zejména doklady o montazi pozarné
bezpelnostniho zafizeni a doklady o funkéni zkousce pozarné bezpecnostniho zafizeni.

Clanek 4. — Doba pInéni

41.

Zhotovitel provede dilo v téchto terminech:

411.

predani a prevzeti stavenisté: v terminu dle vyzvy k zahajeni praci; pokud termin nebude ve
vyzve uveden, bude stavenisté predano pfed zahajenim praci v terminu dle dohody Smluvnich
stran;

zahajeni provadéni dila: vterminu dle vyzvy Objednatele k zahajeni praci; pokud termin
nebude ve vyzvé uveden, pak dnem doruéeni vyzvy Objednatele k zahajeni praci Zhotoviteli;
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42.

43.

4.4.

4.5.

46.

41.3. predpoklad doruceni vyzvy Objednatele k zahajeni praci (Zhotovitel bere na védomi, Ze tento
predpoklad je nezavazny): srpen 2025
414, dokonceni dila: do 8 mésici ode dne doruCeni vyzvy Objednatele k zahajeni praci

Zhotoviteli, pfipadné od terminu uvedeného ve vyzvé k zahajeni praci, pokud termin zahajeni
praci bude ve vyzvé uveden.

Dale jsou stanoveny dili doby pInéni:
1 mésic na pfipravu stavby (vytyCeni stavby, vyty&eni tras technické infrastruktury, zajisténi

povoleni pro zvlastni uzivani komunikaci, objednani materialu, konzultace technického
provedeni apod.) a

7 mésicu vlastni realizace dila (stavby).
Tyto dil¢i doby nemusi byt dodrzeny, dodrzena musi byt toliko doba pro dokon&eni dila.

V terminu pro dokonceni dila je Zhotovitel povinen zajistit vSechny potifebné Cinnosti, a to vetné
pfipravy stavby, napf. vyty€eni stavby, vyty€eni tras technické infrastruktury, zvlastni uzivani
komunikaci, objednani materialu, konzultace technického provedeni apod.

Objednatel je opravnén kdykoli nafidit Zhotoviteli pferuseni provadéni dila nebo jeho &asti, je-li to
v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, a Zhotovitel je povinen takovy pokyn uposlechnout.

Doba pro dokonceni dila se prodiuzuje z nasledujicich divodd nemoznosti plnéni Zhotovitelem, pricemz
takové prodlouzeni je podminéno neprodlenym (nejpozdéji do 3 pracovnich dnd) pisemnym oznamenim
vzniku nemoznosti pinéni Zhotovitele Objednateli:

4.4 1. vy85i moc, kterou se rozumi situace, kdy radnému pinéni této Smlouvy do€asné nebo trvale brani
mimoradna nepfedvidatelna a neprekonatelna piekazka vznikla nezavisle na vili Zhotovitele; za
takovou prekazku se povazuje zejména embargo, obCanska valka, vale¢ny konflikt, teroristicky
utok, blackout, kyberneticky atok, povstani, nepokoje, epidemie, vyhlaseny karanténni stav,
stavka, archeologicky pruzkum nebo Zivelna pohroma, jiz je zejména pozar, Gder blesku,
povoden, zaplava, vichfice, krupobiti nebo sesuv pady,

4.4.2. prekazka ze strany dotéenych organd statni spravy (véetné kontrolnich — stavebni Grad,
bezpeclnost prace, pozarni ochrana, ochrana Zivotniho prostiedi), vlastnikd dotéenych pozemka,
vlastnikG (spravcl) vefejné dopravni nebo technické infrastruktury nebo vlastniki dotéenych
objektd branici Zhotoviteli v plnéni jeho zavazki podle této Smlouvy, které Zhotovitel jednajici
s nalezitou pé&i nemohl zabranit.

Bude-li se Objednatel nebo Zhotovitel dovolavat divodu nemoznosti plnéni podle odst. 4.4. této
Smlouvy, je povinnosti Zhotovitele za G&elem odGvodnéni prodlouzeni doby pro dokonéeni dila:

4.5.1. oznalit a dolozit existenci (véechny jeho prvky) konkrétniho divodu nemoznosti plnéni, ktery
Zhotoviteli brani v plnéni zavazkl z této Smiouvy,

4.5.2. dolozit, Ze ke vzniku dGvodu nemoznosti pInéni doslo ze strany osob uvedenych v odst. 4.4.2. této
Smlouvy, jedna-li se o divod podle odst. 4.4.2. této Smiouvy,

4.5.3. doloZit konkrétni dobu trvani ddvodu nemoznosti pinéni,
4.5.4. odlvodnit, z jakych divodl nebylo mozné po dobu trvani divodu nemoznosti pinéni pokracovat
v pInéni zavazk( z této Smiouvy.

Prodlouzeni doby pro dokondeni dila dle odst. 4.4. této Smlouvy odpovida dolozené dobé trvani ddvodu
nemoznosti pinéni podle 4.5.3. této Smilouvy.

Clanek 5. — Cena

51.

Cena dila vrozsahu dle Clanku 3 této Smlouvy je stanovena pevnou Castkou jako cena nejvySe
pfipustna a Cini 8 468 414,04 K¢ bez DPH (dale jen ,Cena").
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5.2. K Cené bude uctovana DPH v souladu s platnymi a uéinnymi obecné zavaznymi pravnimi predpisy v
pfisludné dobé.
5.3.  Smluvni strany se dohodly, ze

531. Cena zahrnuje veSkeré naklady spojené s provadénim dila a je platna po celou dobu
provadeéni dila do jeho dokonc&eni a pfedani a zahrnuje i pfipadné naklady na Cinnosti v ramci
soucinnosti Zhotovitele navazujici na provedeni dila;

532 Cena zahrnuje i pfipadné zvy3ené naklady spojené s vyvojem cen vstupnich materiall a
dalSich nakladu, a to az do doby spinéni Smlouvy;

5.3.3. Cenu Ize navysit pouze v pfipadé dodatecnych stavebnich praci, dodavek nebo sluzeb nad
ramec této Smlouvy (vicepraci) postupem dle této Smlouvy a v souladu se ZZVZ;

534. Cena bude v souladu s touto Smlouvou a se ZZVZ snizena v pfipadé praci nebo jinych plnéni,
ktera Zhotovitel neproved| (ménépraci).

Clanek 6. — Platebni podminky

6.1. Unhrada Ceny bude uskutedfiovana postupné formou mésiéniho dilgiho pIn&ni Zhotovitele
pro Objednatele maximainé do vy3Se 90 % Ceny. Dil¢im pInénim se rozumi rozsah a cena skutecné
provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb uskuteénénych Zhotovitelem v kalendafnim mésici a
zjisténych k poslednimu pracovnimu dni tohoto mésice. ZjiStovani rozsahu a ceny dil¢iho plnéni se
provadi zjistovacim protokolem, dolozenym soupisem provedenych praci, zabudovanych dodavek a
sluzeb (dale jen ,soupis provedenych praci‘) v ¢lenéni po jednotlivych polozkach s uvedenim
jednotkové ceny dle ocenéného Vykazu vymeér (dale jen ,Rozpocet”), ktery je pfilohou této Smiouvy,
(pfip. u vicepraci dle pfislusného dodatku k této Smlouvé), mnozstvi a vysledné ceny za pfisluSnou
polozku. Cenu za ulozeni odpadu (skladkoveé) Ize Gctovat pouze v rozsahu potvrzeném vaznimi listky,
které se Zhotovitel zavazuje pfilozit k soupisu provedenych praci; bez vaznich listki nebude cena za
ulozeni odpadu uhrazena.

6.2. Zhotovitel do 5 dnl po uplynuti kazdého kalendainiho mésice piedlozi TDS a v kopii Zastupci ve vécech
technickych navrh soupisu provedenych praci v€. zabudovanych dodavek a zjiStovaci protokol ke
kontrole a odsouhlaseni, a to zaslanim na e-mailovou adresu TDS a Zastupce ve vécech technickych.
TDS navrh soupisu provedenych praci a zjiStovaci protokol schvali nebo jej odmitne a vrati Zhotoviteli
zpét s odlvodnénim tohoto odmitnuti. Po schvaleni navrhu soupisu provedenych praci a zji$tovaciho
protokolu ze strany TDS Zhotovitel pfedlozi TDS tyto dokumenty v listinné podobé; pokud se listinna
podoba bude shodovat se schvalenym navrhem soupisu provedenych praci a zjiStovaciho protokolu,
TDS soupis provedenych praci a zjiStovaci protokol potvrdi svym podpisem.

6.3. Podpisem zjistovaciho protokolu a soupisu provedenych praci Zhotovitelem a TDS vznika Zhotoviteli
pravo fakturovat odsouhlasenou cenu dil¢iho pInéni fakturou (darfiovym dokladem).

6.4. Zhotovitel se zavazuje spolu s kazdou fakturou jako jeji pfilohu vyhotovit a dorudit Objednateli zjiStovaci
protokol a soupis provedenych praci fakturovanych touto fakturou. Zjistovaci protokol a soupis
provedenych stavebnich praci budou Objednateli predany jednak v listinné podobé s podpisy
Zhotovitele a TDS a jednak v elektronické podobé ve formatu .xml; elektronicka verze bude zaslana e-
mailem, a to vedle Objednatele také TDS a Zastupci ve vécech technickych.

6.5. Objednatel uhradi dilCi fakturu vystavenou na zakladé soupisu provedenych praci a zjiStovaciho
protokolu schvaleného TDS do vySe fakturované Castky bez DPH ponizené o pozastavku ve vysi 10 %
z fakturované &astky bez DPH. DPH z fakturované Castky bude Objednatelem vzdy uhrazena v piné
vySi. Zbyvaijici Cast fakturované ¢astky ve vySi 10 % fakturované ¢astky bez DPH si Objednatel ponecha
jako zadrzné — smluvni pozastavku (dale jen ,pozastavka“). Pozastavka bude Objednatelem Zhotovitel
uvolnéna po piedani a prevzeti dila bez vad a nedodélkll stvrzeném protokolem o pfedani a prevzeti
dila, pfipadné po odstranéni vad a nedodélkd stvrzeném zapisem o odstranéni vad a nedodélkl, pokud
Objednatel pfevezme dilo s vyhradami, a to na zakladé zadosti Zhotovitele o uvolnéni pozastavky, v niz
budou jednotlivé pozastavky vycisleny.
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6.6.

6.7.
6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

Dohodou o dil¢im pInéni nejsou dotéena prava a povinnosti Smluvnich stran tykajici se predani a
prevzeti celého dila, odstranéni vad a nedodélkd a zaru¢nich podminek.

Uhrada ceny bude provadéna na zakladé danovych dokladd — dilgich faktur a kone&né faktury.

Faktura (danovy doklad) bude obsahovat nalezitosti dle platnych a ucinnych obecné zavaznych
pravnich predpist, zejména bude obsahovat:

6.8.1.  oznadeni Objednatele a Zhotovitele v&etn& adresy, DIC, IC;
6.8.2. oznaceni dila;

6.8.3. Cislo smlouvy Objednatele;

6.8.4. oznaceni, zda jde o dil¢i nebo konecnou fakturu;

6.8.5. Cislo faktury;

6.8.6.  datum uskutecnéni zdanitelného plnéni;

6.8.7. den vystaveni a den splatnosti;

6.8.8.  fakturovanou &astku;

6.8.9. cenu bez DPH, DPH v zadkonné vySi a cenu celkem s DPH;

6.8.10. vyCisleni pozastavky z fakturované Castky a <&astku k uahradé (tj. Castku ponizenou
0 pozastavku);

6.8.11. oznaceni penézniho Ustavu a Cislo uctu, na ktery ma byt ¢astka k uhradé uhrazena;
6.8.12. razitko a podpis opravnéné osoby.

Konec&na faktura bude vystavena na zakladé obéma Smluvnimi stranami a TDS podepsaného protokolu
o predani a prevzeti dila, kterym Objednatel dilo pfevezme. Kopie protokolu podle pfedchozi véty bude

pfilohou konec€né faktury. Dnem uskuteénéni zdaniteIného pinéni bude den prevzeti dila, tj. datum

podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti dila obéma Smluvnimi stranami a TDS. Konec¢na faktura bude

Objednatelem uhrazena v pfipadé, Ze dilo bude dokonéeno bez vad a nedodélkd a bude Objednatelem

prevzato. Pokud budou zjistény drobné vady nebo nedodélky, uhradi Objednatel konecnou fakturu do

vy$e fakturované &astky po odeéteni 10 % bez DPH z fakturované &astky. Castku ve vy$i 10 %

z fakturované Castky bez DPH si Objednatel ponecha jako pozastavku (obdobné jako u dil€ich faktur dle

odst. 6.5. této Smlouvy). Tato pozastavka z kone¢né faktury bude uhrazena spolu s pozastavkami

z dilich faktur dle odst. 6.5. této Smlouvy.

Konec&na faktura bude vedle nalezitosti dle odst. 6.8. této Smlouvy, zjiStovaciho protokolu a soupisu
provedenych praci dale obsahovat soupis a vysi vdech uhrazenych dilCich faktur a kopii v elektronické
podobé (scan) protokolu o pfedani a pfevzeti dila podepsaného obéma Smluvnimi stranami a TDS.

V pfipadé, ze dili faktura nebo konecna faktura nebude obsahovat nékterou z pozadovanych
nalezitosti, bude obsahovat nespravné udaje nebo bude neuplna nebo k ni nebude pfiloZzen Ffadny a
pfislusnymi osobami podepsany soupis provedenych praci nebo zjiStovaci protokol a v pfislusném
pfipadé i kopie v elektronické podobé (scan) protokolu o pfedani a prevzeti dila podepsaného obéma
Smiuvnimi stranami a TDS, nebude proplacena. V takovém pfipadé je Objednatel opravnén dilci fakturu
nebo koneénou fakturu vratit Zhotoviteli ve IhGté jeji splatnosti k opravé. K proplaceni dojde az po
odstranéni nespravnych udaju &i jejich dopInéni a Ihdta splatnosti zaéne plynout dnem doruéeni
opravené faktury Objednateli.

Splatnost kazdé faktury ¢ini 21 dnt ode dne jejiho doruceni do podatelny Objednatele (e-mail je uveden
v zahlavi Smilouvy). Faktura je uhrazena dnem pfedani pfikazu k dhradé penéznimu Udstavu
Objednatele. Pokud ve faktufe nebude uvedena splatnost v souladu s touto Smlouvou, fidi se splatnost
touto Smlouvou, nikoliv Gdaji na fakture.

Clanek 7. — Zmény dila

7.1.

Postup pfi zméné dila
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7.2.

7.3.

74.

7.5.

7.6.

7.1.1. Zhotovitel ve spolupraci s TDS a Autorskym dozorem provede urCeni rozsahu zmény dila
a zpracuje specifikaci zmény dila, a to na zménovém listu, jehoz vzor je pfilohou této Smiouvy,
(dale jen ,Zménovy list*) a kalkulaci ceny zmény dila ve formeé polozkového rozpoctu, ktery bude
pfilohou Zménového listu. Zhotovitel predlozi navrh Zménového listu v¢. pfilohy TDS. TDS navrh
Zménového listu schvali nebo pozada Zhotovitele o jeho opravu nebo Gpravu, pficemz Zhotovitel
pak takovy upraveny Zménovy list v co nejkratSi dobé opétovné predlozi TDS.

7.1.2. Zménovy list schvaleny a podepsany ze strany TDS Zhotovitel pfedlozi Objednateli, ktery jej
schvali, anebo jej vrati Zhotoviteli s pozadavkem na opravu nebo dpravu. Pokud Objednatel
Zménovy list Zhotoviteli vrati, Zhotovitel provede v co nejkratsi dobé ve spolupraci s TDS a
Autorskym dozorem jeho opravu nebo Gpravu; opraveny nebo upraveny Zménovy list podléha
schvaleni TDS. Po schvaleni ze strany TDS Zhotovitel Zménovy list opétovné predlozi
Objednateli ke schvaleni a dale se postupuje podle prvni véty tohoto odstavce.

7.1.3. Na zakladé Objednatelem schvaleného Zménového listu Objednatel pfipravi dodatek k této
Smilouvé, jehoz uzavienim Smiluvnimi stranami dojde ke sjednani zmény dila a uréeni ceny této
zmény. Provedeni zmény dila je podminéno predchozim uzavienim dodatku k této Smiouvé.

Jednotkové ceny stavebnich praci, dodavek a sluzeb v pfipadé zmény dila budou ureny timto
postupem:

7.2.1. stavebni prace, dodavky nebo sluzby, jejichz polozky jsou obsazeny v Rozpoctu, budou ocenény
cenou piislusné polozky uvedené v Rozpocltu beze zmén v jeji vysi;

7.2.2. stavebni prace, dodavky nebo sluzby, jejichz polozky nejsou obsazeny v Rozpoétu, budou
jednotkové ocenény ve shodné (totozn&) s cenovou soustavou URS dle aktualizovanych cenik
platnych v dobé odsouhlaseni jejich provedeni;

7.2.3. stavebni prace, dodavky nebo sluzby, jejichz polozky nejsou obsazeny v Rozpoctu a nejsou
obsazeny ani v cenové soustavé URS, se oceni tak, ze Zhotovitel pfedlozi Objednateli cenové
nabidky alespon tfi subjektd (kdy jednim z nich mGze byt i sdm Zhotovitel). Pokud v nékteré z
predlozenych nabidek bude nabidnuta cena, ktera nebude vyS3i nez cena v misté a ¢ase obvykla
a bude zfejmé, ze subjekt, ktery nabidku &ini, bude schopen poptavané stavebni prace, dodavky
nebo sluzby fadné provést, vybere Objednatel do tii pracovnich dnl od predlozeni cenovych
nabidek vitéznou nabidku a podle ni budou stavebni prace, dodavky nebo sluzby provedeny.
V opacném piipadé se stavebni prace, dodavky nebo sluzby zavazuje provést Zhotovitel za cenu
v misté a Case obvyklou. Pokud bude prace provadét osoba odlisna od Zhotovitele, provede
prace jako Podzhotovitel Zhotovitele, s ¢imz Objednatel vyslovuje souhlas.

Jakakoliv zména dila provedena bez pfedchoziho uzavieni dodatku k této Smlouveé jde k tizi Zhotovitele
a Zhotovitel nema pravo na jeji ahradu. Na pisemnou vyzvu Objednatele je také Zhotovitel povinen
odstranit jakoukoliv zménu dila provedenou bez predchoziho uzavieni pisemného dodatku k této
Smilouveé. Pro odstranéni jakychkoliv pochybnosti Smluvni strany uvadi, ze Zménovy list neni dodatkem
k této Smlouvé, a to ani v pfipadé jeho schvaleni Objednatelem; Zménovy list je pouze podkladem
k uzavieni dodatku k této Smiouvé.

Jednani o zméné dila, Zménovém listu, zméné této Smlouvy nebo uzavieni dodatku k této Smlouveé
neni ddvodem pro pieru$eni provadéni dila a neni divodem pro prodlouzeni doby pro dokonéeni dila.

Jakakoliv zména dila nesmi byt podstatnou zménou zavazku z této Smlouvy ve smyslu ZZVZ a kazda
zména dila musi byt provedena vyhradné v souladu se ZZVZ.

Ustanovenimi tohoto ¢lanku nejsou dotceny jiné pravni divody zmény dila.

Clanek 8. — Podzhotovitelé

8.1.

Provedenim &asti dila mGze Zhotovitel povéiit tieti osobu (dale jen ,Podzhotovitel), a to v rozsahu dle
Cestného prohlaseni dodavatele k poddodavatelim, které bylo soudasti nabidky Zhotovitele
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8.2.

8.3.

84.

8.5.

v zadavacim fizeni na Vefejnou zakazku, (dale jen ,Cestné prohlaseni). Za provadéni dila a dalsi
plnéni Podzhotovitell odpovidd Zhotovitel Objednateli stejné, jako by plnil sam, a to vcetné
odpovédnosti za Skodu.

Zhotovitel neni bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele opravnén povéfit provedenim dila
nebo jeho &asti jinou osobu, neZ uvedenou v Cestném prohladeni nebo osobu uréenou postupem dle
odst. 7.2.3. této Smiouvy.

Zména Podzhotovitele, prostfednictvim kterého Zhotovitel prokazal v zadavacim fizeni Vefejné zakazky
¢ast kvalifikace, je mozna pouze z vaznych divodu a za predpokladu dolozeni piislu§né ¢asti kvalifikace
ve stejném &i vétSim rozsahu novym Podzhotovitelem a souéasné az po pfedchozim pisemném
schvaleni Objednatelem. Spinéni kvalifikace Podzhotovitele dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen
Objednateli prokazat pred udélenim souhlasu a nasledné kdykoliv v prubéhu provadéni dila, pokud
k tomu bude Objednatelem vyzvan.

V piipadé provadéni dila prostiednictvim Podzhotoviteld je Zhotovitel povinen ve smlouvach
s Podzhotoviteli zajistit splnéni povinnosti vyplyvajicich Zhotoviteli z této Smlouvy, a to pfiméfené
k povaze a rozsahu subdodavky. Tato povinnost se pfimérené vztahuje i na podzhotovitele v dalSich
arovni podzhotovitelského fetézce. Tim neni dotéen odst. 16.11. této Smilouvy.

Zhotovitel je povinen vést b&hem pInéni Smlouvy realny seznam vSech Podzhotoviteld véetné vyse
jejich podilu na plnéni Smlouvy. Tento pfehled je povinen Zhotovitel predlozit Objednateli spolu s
doklady podle odst. 13.2 této Smlouvy, pfipadné v prib&hu praci na vyzadani Objednatele.

Clanek 9. — Stavenisté

9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

96.

Zhotovitel prohladuje, Ze si stavenisté fadné a podrobné prohlédl a Ze dilo Ize provést zplsobem a
v dobé pIinéni dle této Smlouvy a zavazuje se stavenisté prevzit. O pfedani stavenisté Zhotoviteli bude
sepsan protokol o odevzdani stavenisté Zhotoviteli, ve kterém budou uvedeny alespon tyto skute¢nosti:
nazev dila, datum pfedani, kontaktni osoby, &islo rozhodnuti o povoleni zaméru - spis. zn.:
0OSU/6902/2024/DRD/2474, Cj.: MELT/24402/2025/URSP ze dne 24.3.2025, identifikace Objednatele a
Zhotovitele, misto a popis dila, pfistup/pfijezd na stavenisté, napojeni na sité technické infrastruktury,
prfedavané predméty, datum sepsani protokolu a podpisy zastupce Objednatele, Zhotovitele a TDS.
Zhotovitel provede zapis do stavebniho deniku o odevzdani stavenisté Zhotoviteli.

Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude Zhotovitel potiebovat
pro provadéni dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim jménem.

Zhotovitel se zavazuje na své naklady fadné oznacit stavenisté v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, zejm. je povinen zajistit fadné umisténi Stitku o povoleni stavby na viditeIném misté. Zhotovitel
se také na zadost Objednatele zavazuje oznacit stavenisté ceduli s identifikaci Objednatele a informaci
o tom, Ze stavba je hrazena z dotace, a to vie v podobé dle pokyni Objednatele a na naklady
Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby na stavenisti byla k dispozici dokumentace stavby a vSechny doklady
tykajici se provadéné stavby nebo jeji zmény, popfipadé jejich kopie, a zajisti i pInéni dalSich povinnosti
dle stavebnich predpisu.

Zatizeni stavenisté zabezpedi Zhotovitel v souladu se svymi potfebami, projektovou dokumentaci a s
pozadavky Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni stavenisté podminky pro vykon
funkce dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika, pfipadné Cinnost koordinatora bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci, a to v pfiméfeném rozsahu. Objednatel neni povinen pro Zhotovitele zaijistit
jakékoliv zazemi pro provedeni dila (prostor pro ulozeni stavebniho materialu a naradi, Satnu, socialni
zafizeni atd.).

Vodné, sto¢né, elektrickou energii a dalSi média odebrana pfi provadéni dila hradi Zhotovitel. Zhotovitel
zabezpedi na své naklady odbérné misto a méreni odbéru médii. Odbér elektrické energie bude zajistén
pres vlastni stavenistni rozvadé¢ s pomocnym méfenim spotfeby elektfiny, odbér vody pak pfes vlastni
instalovany vodomér. Odbérna mista budou po celou dobu vystavby pfistupna Objednateli. Pokud bude
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Zhotovitel odebirat vy$e uvedend média od Objednatele, uzavie s nim pisemnou dohodu o zplsobu
uhrady za jejich odbér. Stav méfidel pfed zalatkem a po skonceni praci bude zaznamenan do
stavebniho deniku.

9.7. Zhotovitel bude pfi své Cinnosti dle této Smlouvy minimalizovat negativni dopady ze své stavebni
ginnosti na okoli. Zadnou &innosti Zhotovitele nesmi dojit k nadmérnému znegisténi ovzdusi.

9.8. Zhotovitel bude udrzovat na stavenisti pofadek a Cistotu a na svij naklad odstrafiovat odpady a necistoty
vzniklé jeho innosti, a to v souladu s pozadavky uvedenymi v projektové dokumentaci a pfislusnych
predpisech, zejména ekologickych a o likvidaci odpadd.

9.9. Zhotovitel bude fadné udrzovat verejné komunikace v prostoru stavenisté a jeho okoli a neprodlené
odstrani veSkera jejich zni¢eni nebo poskozeni.

9.10. Zhotovitel odpovida za bezpeCnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté, za bezpecny
plistup ke stavajicim objektim, za dodrzovani bezpeénostnich, hygienickych a pozarnich predpist,
vCetné prostoru zafizeni stavenisté, a za bezpednost provozu v prostoru stavenisté.

9.11. Zhotovitel odpovida za zabezpeceni stavenisté i samotného dila proti vniknuti tietich osob v dobé
provadeéni dila i mimo pracovni dobu. Objednatel nenese odpovédnost za pfipadné vniknuti tfetich osob
na stavenisté a s tim souvisejici nasledky.

9.12. Zhotovitel zajisti, aby vSichni pracovnici pohybujici se na ploSe stavenisté byli radné proSkoleni
a vybaveni potiebnymi pomuGckami pro tyto prace (o proskoleni bude proveden zapis). Jsou-li provadény
bouraci nebo zemni prace, musi byt béhem jejich provadéni dodrzovana ustanoveni viech obecné
zavaznych pravnich predpisl tykajicich se bezpe&nosti prace. Povinnost Zhotovitele podle piedchozi
véty Zhotovitel dale pfenese i na jim smluvené Podzhotovitele.

9.13. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycistit stavenisté do 5 dnl od pievzeti dila Objednatelem a ve
stejné dobé jej protokolarné prfedat Objednateli s tim, Ze protokol o pfedani podepiSe Objednatel,
Zhotovitel a TDS. Po tomto terminu je Zhotovitel opravnén ponechat na stavenisti pouze zafizeni a
material, nutny k odstranéni vad a nedodélkt, bude-li s nimi dilo Objednavatelem pievzato a pokud
Objednatel nestanovi jinak (napf. v protokolu o pifedani a prevzeti dila). Odstranéni zafizeni a materialu
k odstranéni drobnych vad a nedodélkl a Uklid po odstranéni drobnych vad a nedodélkd bude
zaznamenan do protokolu dle prvni véty tohoto odstavce a stavebniho deniku.

Clanek 10. — Provadéni dila

10.1. Zhotovitel je povinen pied zahajenim vlastni realizace dila (stavby) zjistit pfipadné prekazky a v prubéhu
provadéni dila i skryté prekazky, které by znemoznily nebo branily fadnému dokonceni dila dle této
Smilouvy a tyto bezodkladné pisemné oznamit Objednateli.

10.2. Zhotovitel se zavazuje pfed zahdjenim vlastni realizace dila (stavby) zjistit pribéh tras technické
infrastruktury a pisemné upozornit Objednatele na jejich pfipadnou kolizi s dilem nebo potencialni
komplikace, které by umisténi tras technické infrastruktury mohlo pfi provadéni dila zplsobit.

10.3. Zhotovitel je dale povinen pfed zahajenim vlastni realizace dila (stavby) na své naklady zajistit zabory
vefejného prostranstvi, rozhodnuti o zvlastnim uzivani pozemnich komunikaci z divodu provadéni
stavebnich praci, povoleni zafizeni stavenisté, odsouhlaseni pfepravnich tras ke stavenisti, pfipadné
dalSi povoleni potfebna pro provedeni dila.

10.4. Zhotovitel se zavazuje pii provadéni dila postupovat podle obecné zavaznych pravnich piedpist,
vefejnopravnich rozhodnuti a povoleni, vyjadieni dotéenych organa statni spravy a ostatnich subjektd a
technickych norem, které se k dilu vztahuji a na néz odkazuji obecné zavazné pravni pfedpisy nebo
projektova dokumentace.

10.5. Veskeré materiadly a dodavky ke zhotoveni dila zajisti Zhotovitel tak, aby odpovidaly technickym
normam, které se k dilu vztahuji a na néz odkazuji obecné zavazné pravni pfedpisy nebo projektova
dokumentace, a kvalitativnim standarddim. Dilo bude provedeno v |. jakosti. Zhotovitel se zavazuje, ze
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10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude umoziovat jeho vyuzitelnost, bezpelnost,
bezporuchovost, udrzovatelnost a hospodarnost.

Zhotovitel se zavazuje, ze provadéni dila bude osobné fidit stavbyvedouci, ktery bude disponovat
pfislusnym opravnénim k vykonu této Cinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, ze veSkeré stavebni a montazni prace budou provadény pracovniky s pfislusnou
kvalifikaci. Prace vyzadujici zvlastni zpGsobilost nebo povoleni podle obecné zavaznych pravnich
predpist budou provadény osobami, které tuto zvlastni zplisobilost nebo povoleni maji.

Zhotovitel se pfi provadéni dila bude fidit pokyny a pfikazy Objednatele. Zhotovitel je bez zbyte¢ného
odkladu povinen pisemné upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynid k provedeni dila nebo na
nevhodnou povahu véci pfevzatych od Objednatele k provedeni dila, jestlize Zhotovitel mohl tuto
nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborné péce.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika ze strany TDS a dozor projektanta,
pfipadné vykon ¢&innosti koordinatora bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci, pokud to stanovi
Objednatel nebo obecné zavazny pravni predpis. Témto osobam je Zhotovitel povinen poskytovat
soucinnost. Povinnost podle pfedchozi véty pfenese Zhotovitel i na jim smluvené Podzhotovitele.

10.10.Zhotovitel je povinen na vyzadani poskytnout jakoukoli informaci tykajici se provadéni dila Objednateli, a

to bez zbyte&ného odkladu ve formé pozadované Objednatelem.

10.11.Dilo bude provadéno vyhradné za vhodnych klimatickych podminek; nevhodné klimatické podminky

v8ak nemaiji vliv na prodlouzeni terminu pro dokonceni dila dle této Smlouvy, nejedna-li se o pfipad
vy88i moci podle odst. 4.4.1. této Smlouvy.

10.12.0bjednatel a TDS jsou opravnéni kdykoli v prib&hu provadéni dila upozornit Zhotovitele na vady a

nedostatky, a to zejm. zapisem do stavebniho deniku.

10.13.Zhotovitel je povinen vzdy pfizvat TDS ke zkouskdm provadénym na dile nebo jeho soucasti

a k provéreni praci, které budou v dalSim pracovnim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a
soucasné pofidit fotodokumentaci téchto praci. Oznameni o planovanych zkouskach a provéreni praci
bude Zhotovitelem uvedeno ve stavebnim deniku a sou¢asné zaslano e-mailem TDS a v kopii Zastupci
ve vécech technickych nejméné 3 pracovni dny pfedem. O provéfeni praci, které budou v dalsim
pracovnim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, se sepise zapis, ktery podepise Zhotovitel a
TDS. V pfipadé, ze se TDS pres radné dorucené oznameni nedostavi, je Zhotovitel opravnén zkousky
nebo prace, které budou zakryty, provést a pokralovat v provadéni dila. V pfipadé, ze Zhotovitel
nepfizve TDS k provéfeni praci, které budou v dalsim pracovnim postupu zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi, je povinen tyto prace na vyzvu TDS, Zastupce ve vécech technickych nebo Objednatele
na své naklady odkryt.

10.14 Pokud budou vramci provadéni dila provadény bouraci (demoli¢ni) prace, stavaji se materialy a

predméty, jez jsou vysledkem takovych praci, vliastnictvim Zhotovitele s vyjimkou takovych materiald a
predmétl, o nichZ rozhodne Zastupce ve vécech technickych nebo TDS, Ze si je ponecha ve vilastnictvi
Objednatel. Pfedméty a materialy, jez si ponecha ve vlastnictvi Objednatel, ozna&i TDS nebo Zastupce
ve veécech technickych Zhotoviteli pfed zahajenim provadéni dila (stavby), pfipadné mohou byt tyto
predméty a materialy oznatovany postupné v prubéhu bouracich (demoli¢nich) praci. Mze se jednat
zejm. o stozary a svitidla VO, asfaltovy recyklat, dlazby, obrubniky, podkladni vrstvy komunikaci, prvky
PSV objektt atd. S pfedméty a materialy, které si Objednatel ponechd ve svém vlastnictvi nalozi
Zhotovitel dle pokynt TDS nebo Zastupce ve vécech technickych.

10.15.Zhotovitel vypracuje na své naklady a pfeda Objednateli dokumentaci skute€ného provedeni stavby a

jeho pfipadné pfipominky k této dokumentaci se zavazuje akceptovat a do dokumentace promitnout.
Jestlize se bude tato dokumentace odchylovat od feSeni v projektové dokumentaci, musi tyto odchylky
Zhotovitel projednat a odsouhlasit se zhotovitelem projektové dokumentace a TDS. Zhotovitel predlozi
potvrzeni o tomto projednani Objednateli se svym stanoviskem spolu se zpracovanou dokumentaci
skute¢ného provedeni stavby.
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10.16.Zhotovitel se zavazuje, ze az do dokondeni a piedani kompletniho dila bez vad a nedodélkti bude mit
veSkera opravnéni nezbytna k provedeni dila.

10.17.Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli a jim urenym osobam veSkerou soucinnost potfebnou
v ramci kolauda¢niho fizeni a ke kolaudaci dila, a to v co nejkratich moznych Ihitach. Zhotovitel se
rovnéz zavazuje ve stejném rozsahu zajistit poskytovani soucinnosti svymi Podzhotoviteli.

10.18.Z4dnou &innosti Zhotovitele nesmi dojit k 4jmé na zdravi, Zivoté osob ani cizim majetku.

Clanek 11. — Kontrola provadéni dila
11.1. Objednatel a TDS jsou opravnéni kontrolovat provadéni dila Zhotovitelem.

11.2. Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti (koordinaci) s TDS, Zastupcem ve vécech technickych, pfipadné
dalSimi zastupci Objednatele a Autorskym dozorem.

11.3. Zhotovitel je povinen konzultovat s TDS postup praci pfi kontrolnich dnech, pfipadné i mimo né dle
pozadavkd TDS. Pfi vytknuti vad ze strany TDS, Zastupce ve vécech technickych nebo Objednatele je
Zhotovitel povinen Cinit opatfeni k jejich odstranéni.

11.4. Kontrolni dny
11.4.1. Pro Gely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje TDS kontrolni dny v terminech
nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vsak 1x tydné.

11.4.2. TDS oznami konani kontrolniho dne pisemné nejméné 3 pracovni dny pred jeho konanim, a to
alespon zapisem do stavebniho deniku, pfipadné také zaslanim e-mailu.

11.4.3. Kontrolnich dnl se ucastni TDS a mlze se zulastnit Zastupce ve vécech technickych,
pfipadné dalsi zastupci Objednatele nebo Objednatelem pfizvané osoby a Autorsky dozor.

11.4.4. Zastupci Zhotovitele, zejména stavbyvedouci, jsou povinni se zugastriovat kontrolnich dnd.
11.4.5. Zhotovitel ma pravo pfizvat na kontrolni den Podzhotovitele.
11.46. Kontrolni dny vede TDS.

11.4.7. Obsahem kontrolniho dne je zejména informace Zhotovitele o postupu praci, kontrola kvality,
¢asového a finanéniho pInéni provadéni praci, pfipominky a podnéty TDS, pfip. dalSich osob a
stanoveni pfipadnych napravnych opatieni a Gkold.

11.4.8. V ramci kontrolnich dnt budou Smluvnimi stranami také identifikovany moznosti pfipadného
uziti recyklovanych material( nebo vyrobkd z nich vyrobenych, a tyto moznosti se Zhotovitel za
predpokladu zajisténi kvalitativné stejnych &i vySSich vlastnosti v ramci recyklovaného vyuziti
zavazuje vyuzit, je-li to v souladu se ZZVZ.

11.5. Kontroly provadéni dila budou zaméfeny zejm. na tyto oblasti:

11.5.1. Kontrola dodavek: bude provadéna pribézna kontrola jednotlivych dodavek za ucelem
posuzovani souladu dila s projektovou dokumentaci, materialové kvality a geometrického
provedeni dila. Ke kontrole Zhotovitel predlozi zejména technické listy, pfisludné atesty,
revizni zpravy a doklady o vykonanych zkouskach. To plati i pro dodavky Podzhotovitell.

11.5.2. Kontrola provadénych praci: bude provadéna kontrola provadéni stavebnich praci vietné
technologickych postupd.

11.5.3. Kontrola postupu dle projektové dokumentace.

Clanek 12. — Stavebni denik

12.1. Zhotovitel je povinen ode dne prevzeti stavenisté vést stavebni denik v souladu s obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy (dale jen ,stavebni denik"). Zhotovitel je povinen na své naklady opatfit a vést
stavebni denik v listinné formé.
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.
12.6.

12.7.

12.8.

Zhotovitel je povinen zajistit pfistupnost stavebniho deniku Objednateli, Zastupci ve vécech technickych
(vdem témto osobam), TDS, Autorskému dozoru a véem dalSim organim a osobam opravnénym
do stavebniho deniku nahlizet nebo zapisovat, a to alespof po dobu provadéni dila.

Do stavebniho deniku je Zhotovitel v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy povinen zapisovat
veskeré skutegnosti dulezité pro provadéni dila.

Zapisy do stavebniho deniku Zhotovitel provadi formou dennich zaznami. Zhotovitel je povinen veskeré
okolnosti rozhodné pro provadéni dila zapsat v ten den, kdy nastaly.

Za Objednatele je opravnén zapisovat do stavebnim deniku rovnéz Zastupce ve vécech technickych.

Nesoubhlasi-li Zhotovitel s obsahem zaznamu do stavebniho deniku provedenym organem nebo osobou
uvedenou v odst. 12.2 této Smlouvy, pfipoji k takovému zaznamu do tfi pracovnich dnu ode dne
provedeni takového zaznamu své vyjadfeni, jinak se ma za to, ze s obsahem zaznamu Zhotovitel
souhlasi.

Nesouhlasi-li Objednatel s obsahem zaznamu ve stavebnim deniku, zapiSe do stavebniho deniku do
jednoho tydne od provedeni zaznamu namitku, jinak se ma za to, Zze s obsahem zaznamu souhlasi.

Listinny stavebni denik se vede v jednom originale a dvou citelnych kopiich. Original listinného
stavebniho deniku spolu s jednou jeho kopii (tim je mySlena kopie nad ramec dvou kopii podle prechozi
véty) pfeda Zhotovitel Objednateli ke dni podpisu protokolu o predani stavenisté Objednateli podle odst.
9.13 této Smilouvy Objednatelem, Zhotovitelem a TDS, je-li dilo Objednatelem prevzato bez vad a
nedodélkll nebo s drobnymi vadami a nedodélky, o jejichz odstranéni bude podepsan zapis
o odstranéni drobnych vad a nedodélkli podle odst. 13.4 této Smlouvy Zhotovitelem, Objednatelem a
TDS do okamziku protokolarniho predani stavenisté Objednateli podle odst. 9.13 této Smlouvy, a
v pfipadé, Ze je dilo Objednatelem pfevzato s vyhradami (drobnymi vadami a nedodélky) a nedoslo-li
k podpisu zapisu o odstranéni drobnych vad a nedodélkd podle odst. 13.4 této Smlouvy Zhotovitelem,
Objednatelem a TDS do okamziku protokolarniho predani stavenisté Objednateli podle odst. 9.13 této
Smilouvy, pfeda Zhotovitel Objednateli original listinného stavebniho deniku spolu s jednou jeho kopii
(tim je myslena kopie nad ramec dvou kopii podle véty prvni tohoto odstavce) ke dni podpisu zapisu o
odstranéni drobnych vad a nedodélkli podle odst. 13.4 této Smlouvy Zhotovitelem, Objednatelem a
TDS. Prvni kopii zapisG listinného stavebniho deniku pfebird prubézné TDS nebo jim povéreny
zastupce, druha kopie zlstava Zhotoviteli.

Clanek 13. — Pfedani a prevzeti dila

13.1.

13.2.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo dle této Smilouvy jeho fadnym dokonéenim a predanim
Objednateli. Pokud je dilo pfevzato s vyhradami, je Zhotovitel nasledné povinen odstranit drobné vady a
nedodélky, s nimiz bylo pfevzato.

Dilo je dokonéeno, je-li piedvedena jeho zpusobilost slouzit svému Gcelu a jsou-li Objednateli predany
doklady (dokumentace), které jsou nezbytné k uzivani dila (nestanovi-li tato Smlouva jinak), a dale
ostatni doklady (dokumentace), které se k dilu vztahuji. Vzdy v8ak musi v ramci dokonéeni dila
Zhotovitel Objednateli predlozit tyto doklady (dokumentace):

13.2.1. protokoly o provedenych zkouSkach a méfenich, revizni zpravy, protokoly o proskoleni
obsluhy, a to vzdy ve 2 vyhotovenich;
13.2.2. zapisy o provéieni praci a konstrukcich zakrytych v pribé&hu realizace dila ve 2 vyhotovenich;

13.2.3. vyjadieni vlastnikl (spravci) vefejné dopravni nebo technické infrastruktury ve 2
vyhotovenich;:

13.2.4. zkuSebni, zaruéni a dodaci listy ve 2 vyhotovenich;
13.2.5. prohlaSeni o shodé na pouzité stavebni vyrobky a materialy ve 2 vyhotovenich;
13.2.6. doklad o ulozeni odpadu, pfipadné doklad o pfepravé odpadu ve 2 vyhotovenich;

13.2.7. dokumentaci skute¢ného provedeni stavby potvrzenou opravnénou osobou ve 3 vyhotovenich
v listinné podobé a v 1 vyhotoveni na datovém nosici ve formatu .dwg a .pdf;
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13.3.
13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.2.8. geodetickou ast ve 4 vyhotovenich v listinné podobé, v 1 vyhotoveni na datovém nosici ve
formatu .dgn (shp, dwg, dxf) a v 1 vyhotoveni na datovém nosiéi ve formatu .pdf;

13.2.9. geometricky plan stavby ve 4 vyhotovenich v listinné podobé, v 1 vyhotoveni na datovém
nosici ve formatu .dwg, v 1 vyhotoveni na datovém nosici ve formatu .dgn (ev. shp, dxf) a v 1
vyhotoveni na datovém nosici ve formatu .pdf, neurci-li Objednatel jinak;

13.2.10. geodeticky podklad nebo geodetické podklady pro vedeni digitalni technické mapy kraje,
vCetné digitalniho souboru ve vyménném formatu digitaini technické mapy, jsou-li k tomu
napinény podminky uvedené v odst. 3.4 této Smiouvy.

Dokonceni dila nezahrnuje kolaudaci dila. Dilo je pfevzato okamzikem podpisu protokolu o pfedani a
prevzeti dila obéma Smluvnimi stranami a TDS, ktery obsahuje prohlaseni Objednatele, ze dilo prejima
nebo prejima s vyhradami; bez podpisu takového protokolu o predani a prevzeti dila ze strany
Objednatele, Zhotovitele nebo TDS neni dilo pfevzaté.

Objednatel dilo dokon&ené bez jakychkoliv vad nebo nedodélklt prevezme bez vyhrad.

Pokud dilo trpi drobnymi vadami nebo nedodélky, Objednatel maze dilo pfevzit s vyhradami (neni
k tomu vSak povinen). V takovém pfipadé se v protokolu o pfedani a pfevzeti dila uvedou drobné vady a
nedodélky, kterymi dilo trpi, a Objednatel v ném uréi termin jejich odstranéni. Zhotovitel je povinen
drobné vady a nedodélky v tomto terminu odstranit. O odstranéni vad a nedodélkli bude sepsan zapis.
Zapis o odstranéni drobnych vad a nedodélkt musi obsahovat alespori dobu a zptisob odstranéni vad a
nedodélkl, datum ukondeni zaruky na dilo, datum vyhotoveni zapisu a podpisy Zhotovitele, Objednatele
a TDS. Pokud dilo trpi jinymi nez drobnymi vadami nebo nedodélky, Objednatel jej nepifevezme, a to ani
s vyhradami.

Zhotovitel je povinen bez zbyte€ného odkladu po dokonéeni dila informovat Objednatele o tom, ze je
plipraven k zahajeni prejimaciho fizeni. Pfedmétem piejimaciho fizeni je kontrola dokladi podle
odst. 13.2 Smlouvy a vlastni pfejimka dila v misté stavenisté. Objednatel informuje Zhotovitele o
zahajeni pfejimaciho fizeni nejméné 2 pracovni dny pfedem a o vlastni pfejimce dila v misté stavenisté
nejméné 5 pracovnich dnt pfedem, a to vzdy e-mailem zaslanym stavbyvedoucimu uvedenému v odst.
2.4 1 této Smiouvy.

Objednatel ma pravo vyzadat si kopie dokladd dle odst.13.2.1 az 13.2.6 této Smlouvy kdykoliv v prubé&hu
provadeéni dila. Zhotovitel nebude mit pravo na uhradu (fakturaci) za provedeni dil¢i ¢asti dila, pokud
Objednateli pies vyzvu nepfedlozi doklady dle pfedchozi véty, které se k provedené Casti dila vztahuiji
nebo s ni souvisi, napf. doklad o uloZzeni odpadu (vazni listky odpadu).

Protokol o predani a prevzeti dila sepiSe Zhotovitel ve spolupraci s Objednatelem a TDS a bude
obsahovat:

13.7.1. oznaceni dila;

13.7.2. oznacleni Objednatele a Zhotovitele;

13.7.3. Cislo a datum uzavieni Smilouvy:;

13.7.4. zahajeni a dokonceni praci na dile;

13.7.5. prohlaSeni Objednatele, ze dilo pfejima, piejima s vyhradami, nebo nepfejima, a soupis
pfipadnych vad a nedodélkd;

13.7.6. datum a misto sepsani;

13.7.7. jména a podpisy zastupc Objednatele, Zhotovitele a TDS;

13.7.8. seznam Objednatelem prevzatych dokladi (dokumentace) podle odst. 13.2 této Smilouvy;
13.7.9. termin vyklizeni stavenisté;

13.7.10. datum ukon&eni zaruky na dilo, pokud je dilo pievzato bez vyhrad (bez vad a nedodélku).

Zhotovitel a Objednatel jsou opravnéni uvést v protokolu o prfedani a prevzeti dila cokoliv, co budou
povazovat za nutné.
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13.9.

Objednatel je opravnén prevzit Cast dila, zejm. jednotlivé stavebni objekty. VySe uvedena ustanoveni
tohoto &lanku se pouziji obdobné s tim, Ze Objednatel nemusi vyzadovat pfedani veskerych dokladu
uvedenych v odst. 13.2 této Smlouvy. Pro odstranéni pochybnosti Smluvni strany vyslovné uvadi, ze
pfipadné prevzeti Casti dila nema vliv na povinnost Zhotovitele provést dilo fadné a v€as dle této
Smilouvy jako celek; pokud pfes prevzeti Casti dila nebude dilo jako celek dokon&eno fadné a vcas,
dostane se Zhotovitel do prodleni se véemi z toho plynoucimi disledky vEetné zakonnych a smluvnich
sankci uctovanych v piné vysi (tzn. nikoliv napf. pomérné zkracenych s ohledem na rozsah pfevzaté
¢asti dila).

Clanek 14. — Zaruka

14.1.

14.2.
14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

Zhotovitel odpovida za to, ze dilo je fadné zhotoveno podle podminek této Smlouvy a ma viastnosti
stanovené touto Smlouvou. Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym
ve Smiouvé.

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost dila. Zaru¢ni doba dila ¢ini 60 mésica.

Zaruéni doba zacina bézet dnem pfevzeti dila Objednatelem (podpisem protokolu o pfedani a pfevzeti
dila obéma Smluvnimi stranami a TDS), pfipadné odstranénim vSech vad a nedodé&lki (podpisem
zapisu o odstranéni drobnych vad a nedodélkti ob&ma Smluvnimi stranami a TDS), bylo-li dilo pfevzato
s vyhradami.

Zaruéni doba pro pfislusnou ¢ast dila, na které se vyskytla vada, nebézi po dobu od ozndmeni této vady
Zhotoviteli az do doby odstranéni této vady. Pokud se vyskytne vada dila, ktera brani fadnému uzivani
dila, nebézi zaru€ni doba pro celé dilo od oznameni této vady Zhotoviteli az do doby odstranéni této
vady.

Objednatel je povinen pisemné oznamit vadu dila Zhotoviteli. Za pisemné oznameni se vedle listinné
formy odeslané prostifednictvim poskytovatele poStovnich sluzeb a oznameni odeslaného datovou
schrankou povazuje i oznameni zaslané Zhotovitel e-mailem na
e-mailovou adresu uvedenou v hlaviéce této Smlouvy. Pisemné oznameni vady dila bude obsahovat
alespon popis vady a misto, kde se vada projevila. Pokud v pisemném oznameni o vadé dila neni
uveden jiny pozadavek Objednatele, poZzaduje Objednatel bezplatné odstranéni vady dila.

Zhotovitel se zavazuje vady vzniklé nebo projevené v zaruéni dobé odstranit v nejkratSi mozné dobé
odpovidajici charakteru a rozsahu vady, aviak nejpozdé&iji do 20 dnti ode dne oznameni vady Zhotoviteli
v pfipadé vady nebranici uzivani dila a nejpozdéji do 10 dni ode dne oznameni vady Zhotoviteli
v pfipadé havarie nebo vady branici uzivani dila. S odstrafiovanim vad je Zhotovitel povinen zapocit
v nasledujicich terminech:

14.6.1. v pfipadé vady dila, ktera nebrani jeho uzivani, je Zhotovitel povinen zahajit odstranéni vady
dila do 5 pracovnich dnl ode dne doru¢eni oznameni o vadé dila, pokud se Smluvni strany
nedohodnou jinak;

14.6.2. vpfipadé havarie nebo vady dila, kterd brani jeho uzivani, je Zhotovitel povinen zahajit
odstranéni vady dila do 48 hodin od doruceni oznameni o vadé dila, pokud se Smluvni strany
nedohodnou jinak.

Zhotovitel je povinen k odstranéni vady dila dle pfedchoziho odstavce nastoupit a vadu ve stanovenych
terminech odstranit, i kdyz vadu jako zaru¢ni neuznava. Pokud Zhotovitel prokaze, ze za odstranénou

vadu neodpovidal, uhradi mu Objednatel naklady na odstranéni vady a acelné vynalozené naklady

souvisejici s takovym prokazanim, a to vzdy nejvySe v cené v misté a ¢ase obvyklé.

Provedenou opravu vady dila Zhotovitel Objednateli pisemné pfeda. Po odstranéni vady dila bézi pro
tuto opravu (Gast dila, na niz byla odstranéna vada) nova zaruéni doba v ptivodni déice, a to ode dne
prevzeti opravené Castidila. Celkova délka zaruéni doby i v pfipadé opakovaného béhu zaru¢ni doby dle
tohoto odstavce je maximalné dvojnasobek plvodni zaruéni doby pfislugné ¢asti dila.
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14.9.

V pfipadé, ze Zhotovitel nezapocne s odstrafiovanim vady dila nebo vadu dila neodstrani v dobé
stanovené v odst. 14.6. této Smilouvy, je Objednatel opravnén odstranit vadu sam nebo prostfednictvim
tfeti osoby na naklady Zhotovitele. Zhotovitel je pak povinen uhradit naklady na odstranéni vady do 14
dnl od predlozeni jejich vyacétovani Objednatelem.

14.10.Uplatnénim narokd z vad dila nejsou dotéeny naroky Objednatele na nahradu $kody a smluvni pokuty.

Clanek 15. — Pojiéténi Zhotovitele

15.1.

Pojisténi obecné odpovédnosti Zhotovitele

15.1.1. Zhotovitel se zavazuje mit sjednano pojisténi odpovédnosti za Ujmu z vykonu podnikatelské
¢innosti zplisobenou tieti osobé s limitem pojistného plnéni minimainé ve vy3i Ceny s DPH
platnou v dobé podani nabidky Zhotovitele do zadavaciho fizeni na Verejnou zakazku (dale
jen ,Pojisténi obecné odpovédnosti*).

15.1.2. Pojisténi obecné odpovédnosti musi zahrnovat pojisténi odpovédnosti Zhotovitele
za majetkovou a nemajetkovou Gjmu vzniklou jinému (Objednateli Ci tfeti osobé) z vykonu
podnikatelské Cinnosti.

15.1.3. Zhotovitel se zavazuje udrzovat Pojisténi obecné odpovédnosti v platnosti ode dne zahajeni
provadéni dila do prevzeti dila Objednatelem bez vad a nedodélk, piipadné do odstranéni
véech vad a nedodélkd, bylo-li dilo pfevzato s vyhradami.

15.1.4. Pojistnou smlouvu nebo certifikat vystaveny pojisStovnou prokazujici Pojisténi obecné
odpovédnosti v&. dolozeni ahrady za toto pojisténi na pfisluiné obdobi provadéni stavby
(nebo jeho Cast) se zavazuje Zhotovitel pfedat Objednateli nejpozdéji ke dni uzavieni této
Smilouvy. V pfipadé zmény pojistné smlouvy pfedlozi Zhotovitel bezodkladné Objednateli
nové znéni pojistné smlouvy nebo certifikatu. Platnou pojistnou smlouvu nebo certifikat dle
tohoto odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli piedlozit kdykoli v pribé&hu provadéni dila,
pokud k tomu bude Objednatelem vyzvan, ato do 5 dnt ode dne doruceni vyzvy Objednatele.

15.1.5. Zhotovitel se zavazuje plnit veskeré opatfeni a podminky stanovené pojistnou smlouvou k
Pojisténi obecné odpovédnosti, které by v pfipadé v€asného neplnéni mohly mit za nasledek
snizeni pfipadného pojistného plinéni.

Clanek 16. — Ostatni ujednani a specifické podminky provadéni dila

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

Vlastnikem dila je po celou dobu jeho provadéni Objednatel. Tim neni dotéen odst. 10.14. Smiouvy.
Zhotovitel nese nebezpedi $kody na dile, az do dne pievzeti celého dila bez vad a nedodélkd
Objednatelem, pfipadné do dne odstranéni véech vad a nedodélkl, bylo-li dilo pfevzato s vyhradami.

Zhotovitel nese odpovédnost pluvodce odpadi a zavazuje se pii provadéni dila nezpusobovat unik
ropnych, toxickych ani jinych Skodlivych latek.

Objednatel je opravnén jednostranné zapoditat své pohledavky za Zhotovitelem viéi pohledavkam
Zhotovitele za Objednatelem, véetné zapoditani narok Objednatele na smluvni pokuty, Groky z prodleni
nebo nahradu Gjmy vi&i narokiim Zhotovitele na zaplaceni Ceny nebo vyplaceni pozastavky.

V pfipadé, zZe dilo bude financovano nebo spolufinancovano z dotace a Objednateli nebude dotace nebo
jeji ¢ast poskytnuta nebo Objednatel bude povinen poskytnutou dotaci nebo jeji Cast vratit (bez ohledu
na pravni formu stanoveni povinnosti tohoto vraceni) z divodu poru$eni povinnosti Zhotovitele dle této
Smlouvy nebo Objednateli v souvislosti s dotaci bude udé&len finanéni postin z ddvodu porudeni
povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel nahradit Objednateli Gjmu ve vysi
odpovidajici Castce nevyplacené &i vracené dotace &i finan¢niho postihu.

Pokud se vtéto Smlouvé uvadi, ze uritou Cinnost nebo jednani vykona Zastupce ve vécech
technickych, mize jej vykonat jakakoliv z osob uvedenych v odst. 2.1. této Smlouvy.

Zhotovitel nemuze bez piedchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupit sva prava a povinnosti
plynouci z této Smlouvy treti osobé.
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16.7. Prava Smiuvnich stran vyplyvajici z této Smlouvy &i jejiho poruseni se promicuji ve Ihaté 10 let ode dne,
kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprve.

16.8. Zhotovitel prebira nebezpedi zmény okolnosti ve smyslu § 1765 odst. 2 ob&anského zakoniku a § 2620
odst. 2 ob&anského zakoniku.

16.9. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila zachovavat principy rovnych pfilezitosti, rovnosti muzi a Zen,
princip nediskriminace a dbat ochrany zivotniho prostfedi.

16.10.Spolupusobeni Zhotovitele pfi provadéni kontroly

16.10.1. Zhotovitel je podle § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a
o zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpistd osobou povinou spolupdsobit pfi
vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s uhradou zbozi nebo sluzeb z vefejnych
vydajl, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci
zaméstnancim nebo zmocnénclm pfislu§nych povéienych organh, vytvofit jim podminky
k provedeni kontroly vztahujici se k dilu a poskytnout jim souginnost.

16.10.2. Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni této Smlouvy v&etné jejich dodatkd,
originaly Gcetnich doklad( a dalSich dokladd vztahujicich se k pInéni této Smlouvy po dobu 10
let od zaniku této Smlouvy. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umoznit osobam opravnénym
k vykonu kontroly projektd provést kontrolu dokladt souvisejicich s pinénim této Smiouvy.

16.11.Zhotovitel se zavazuje, Zze v souladu se zasadou socialné odpovédného zadavani vefejnych zakazek a
environmentalné odpovédného a inovativniho pfistupu zajisti:

16.11.1. pInéni veskerych povinnosti vyplyvajici z obecn& zavaznych pravnich predpisti Ceské
republiky, zejména pak z piedpist pracovnépravnich, piedpisi z oblasti zaméstnanosti a
bezpelnosti ochrany zdravi pfi praci, a to vidi véem osobam, které se na pinéni Verejné
zakazky podileji; plnéni téchto povinnosti zajisti Zhotovitel i u svych Podzhotovitell,

16.11.2. sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi Podzhotoviteli srovnatelnych
s podminkami sjednanymi ve Smlouveé, a to v rozsahu vy$e smluvnich pokut a délky zaru¢ni
doby; uvedené smluvni podminky se povazuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut a
délka zaru¢ni doby shodna se Smlouvou,

16.11.3. fadné a v&asné pInéni finandnich zavazkl svym Podzhotovitelim, kdy za fadné a vCasné
pinéni se povazuje pIné uhrazeni Podzhotovitelem vystavenych faktur za plnéni fadné
poskytnuta k pInéni Verejné zakazky, a to vzdy do 5 pracovnich dnl od obdrzeni platby ze
strany Objednatele za konkrétni pInéni nebo v terminech splatnosti dle smlouvy
s Podzhotovitelem,

16.11.4. odvoz, ulozeni a likvidaci odpadl v souladu s obecné zavaznymi pravnimi piedpisy a bude
ucinné hledat takova technicka feSeni, ktera umozni jejich zpétnou recyklaci a dalsi vyuziti.
16.12.Zhotovitel se zavazuje pInéni povinnosti dle odst. 16.11. této Smlouvy Objednateli na jeho vyzvu a v jim
stanovené Ih(té prokazat, a to v&etné dolozeni pfisludnych dokumentd.

16.13.Je-li na strané Zhotovitele vice osob (osoby, jez podaly spoleénou nabidku v zadavacim fizeni na
Vefejnou zakazku), nesou tyto osoby (tj. osoby, jez podaly spole¢nou nabidku v zadavacim fizeni na
Vefejnou zakazku) odpovédnost za pInéni Verfejné zakazky spole¢né a nerozdilné, a to po celou dobu
plnéni Vefejné zakazky i po dobu trvani jinych zavazk( vyplyvajicich z Verejné zakazky.

16.14 Hovofi-li tato Smlouva o dnech, rozumi se tim dny kalendafni, neni-li vyslovné v této Smlouvé uvedeno,
Ze se jedna o dny pracovni.

Clanek 17. — Sankce

17.1. Zhotovitel zaplati Objednateli smluvni pokutu:

17.1.1. za prodleni Zhotovitele s dokoncenim dila ve vysi 0,05 % z Ceny (v KE bez DPH) za kazdy
zapocaty kalendaini den prodleni po dobu prvnich &trnacti dnd prodleni, ve wsi 0,2 % z Ceny
(vKE bez DPH) za kazdy zapolaty kalendafni den prodleni v obdobi od patnactého
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17.1.2.

17.1.3.

17.14.

17.1.5.

17.1.6.

17.1.7.

17.1.8.

17.1.9.

17.1.10.

17.1.11.

17.1.12.

17.1.13.
17.1.14.

kalendafniho dne prodleni do osmadvacatého kalendainiho dne prodleni a ve vySi 0,4 %
zCeny (v K& bez DPH) za kazdy zapocaty kalendafni den prodleni v obdobi od
devétadvacatého kalendarniho dne prodleni do dne, ve kterém nastane konec prodleni;

za prodleni Zhotovitele s vyklizenim a vyciSténim stavenisté ve vysi 10 000 K& za kazdy
zapocaty kalendarni den prodleni;

za kazdé prodleni Zhotovitele s nastupem k odstranéni zaruéni vady dila nebranici jeho
uzivani ve vysi 15 000 K¢ za kazdy zapocaty kalendarni den prodleni;

za kazdé prodleni Zhotovitele s nastupem k odstranéni havarie dila nebo zaruéni vady dila
branici jeho uzivani ve vySi 20 000 K& za kazdy zapocaty kalendaini den prodleni;

neposkytne-li Zhotovitel soucinnost koordinatorovi BOZP ve vySi 10000 K¢ za kazdy
jednotlivy pfipad;

nepfizve-li Zhotovitel TDS ke zkouskdm nebo k provéfeni praci, které budou v dalSim
pracovnim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, ve vySi 20 000 K& za kazdy
jednotlivy pfipad;

za prodleni Zhotovitele s odstranénim vad a nedodélkl, s nimiz bylo dilo pfevzato, ve vysi
20 000 K& za kazdou vadu nebo nedodélek a za kazdy kalendarni den prodleni s jejich
odstranénim;

za kazdé prodleni Zhotovitele s odstranénim vady dila vytknuté Objednatelem ve IhGté uréené
délkou zaruéni doby ve vysi 0,05 % z Ceny (v K€ bez DPH) za kazdy zapoclaty kalendaini den
prodleni po dobu prvnich &trnacti dnd prodleni, ve vy$i 0,2 % z Ceny (v K¢ bez DPH) za kazdy
zapocaty kalendarni den prodleni v obdobi od patnactého kalendafniho dne prodleni do
osmadvacatého kalendarniho dne prodleni a ve vysi 0,4 % z Ceny (v KC bez DPH) za kazdy
zapocaty kalendarni den prodleni v obdobi od devétadvacatého kalendafniho dne prodleni do
dne, ve kterém nastane konec prodleni;

za poruseni povinnosti Zhotovitele mit sjednané PojiSténi obecné odpovédnosti ve vySi
100 000 Kg;

za prodleni Zhotovitele s predlozenim jakékoliv pojistné smlouvy (popf. pfisluSného pojistného
certifikatu) podle této Smlouvy ve vySi 2 500 K& za kazdy zapocaty kalendaini den prodleni;
pokud bude Zhotovitel provadét dilo prostfednictvim podzhotovitele, ktery neni uveden v

Cestném prohlaseni a k jehoZ vyuziti nebyl Zhotoviteli Objednatelem udé&len predchozi
pisemny souhlas, ve vySi 200 000 K¢, a to za kazdého takového podzhotovitele;

za poruseni povinnosti Zhotovitele stanovené v odst. 9.9. této Smlouvy ve vysi 20 000 K¢ za
kazdy jednotlivy pfipad;
za poruseni povinnosti Zhotovitele stanovené v odst. 10.6. této Smlouvy ve vysi 300 000 K¢;

za poruseni povinnosti Zhotovitele poskytnout soucinnost nebo zaijistit poskytnuti soucinnosti
dle odst. 10.17. Smlouvy ve vysi 50 000 K& za kazdy jednotlivy pfipad.

17.2. V pfipadé prodleni s uhradou faktury je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli zakonny Urok z prodleni.

17.3. Smiuvni pokuty jsou splatné ve 1h(té 7 dnl ode dne doruéeni pisemné vyzvy k jejich uhradé, nebude-li
narok na smluvni pokutu Objednatelem zapodten vici pohledavce Zhotovitele za Objednatelem.

17.4. Uplatnénim smluvni pokuty nebo uroku z prodleni ani jejich uhrazenim nejsou dotlena prava
z odpovédnosti za Ujmu ani z odpovédnosti za vady dila.

Clanek 18. - Odstoupeni od Smlouvy

18.1. Kazda ze Smiluvnich stran je opravnéna jednostranné odstoupit od této Smlouvy, pokud druha Smluvni
strana porusi povinnost vyplyvajici z této Smlouvy podstatnym zplisobem, a to pisemnym oznamenim
odstupujici Smluvni strany doru¢enym druhé Smiluvni strané. V tomto odstoupeni odstupujici Smluvni
strana uvede duvod odstoupeni.
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18.2. Podstatnym porusenim Smlouvy je zejm.:

18.2.1. poruseni jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. 3.8. této Smilouvy.
18.2.2. pokud je Zhotovitel v prodleni se zahajenim dila o vice nez 10 dni;
18.2.3. pokud je Zhotovitel v prodleni s dokon&enim dila o vice nez 10 dni;

18.2.4. pokud Zhotovitel ve lh(té stanovené Objednatelem neodstrani vady nebo nedostatky zjisténé
pfi provadéni dila, na které byl upozornén;

18.2.5. pokud Zhotovitel nepfizve TDS ke zkouSkam provadénym na dile nebo jeho soucasti nebo
k provéfeni praci, které budou v dalSim pracovnim postupu zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi;

18.2.6. pokud Zhotovitel nema sjednano pojisténi dle této Smlouvy;

18.2.7. pokud je Zhotovitel v prodleni s pfedlozenim pojistnych smluv (popf. pfislusného pojistného
certifikatu) Objednateli o vice nez 10 dnd;

18.2.8. pokud bude Zhotovitel provadét dilo prostfednictvim podzhotovitele, ktery neni uveden v

Cestném prohlaseni a k jehoZ vyuziti nebyl Zhotoviteli Objednatelem udé&len predchozi
pisemny souhlas:

18.2.9. pokud Zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v odst. 10.6. této Smlouvy;
18.2.10. pokud dilo trpi neodstranitelnou vadou, ktera brani jeho uzivani nebo jeho uzivani podstatné
ztézuje.

18.3. Smluvni strany se dohodly, ze Objednatel je opravnén od této Smlouvy odstoupit do okamziku doruceni
vyzvy k zahajeni praci Zhotoviteli v pfipadé, nebude-li Objednateli pfiznana (poskytnuta) dotace na
thradu Ceny z dotagniho investiéniho programu ze SZIF, Vyzva MAS &. 1 k predkladani Zadosti o
podporu v ramci intervence 52.77. SP SZP 2021-2027 (12. vyzva MAS Nadéje o.p.s. — SZP 1 -

Intervence 52.77 — Fiche 5) v souladu s programovym ramcem SP SZP schvalenym Ministerstvem
zemédélstvi.

Clanek 19. — Zavéreéna ustanoveni

19.1. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, pficemz kazda ze Smluvnich stran obdrzi
vyhotoveni v elektronické podobé, které ma platnost originalu.

19.2. Tato Smlouva nabyva platnosti dnem, kdy ob& Smiluvni strany pfipoji k této Smlouvé platné uznavané
elektronické podpisy dle zakona &. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvafejicich divéru pro elektronické
transakce, ve znéni pozdéjsich predpisu.

19.3. Tato Smlouva nabyva ac&innosti dnem, kdy mésto Litvinov uvefejni Smlouvu v informacnim systému
registru smluv.

19.4. Tato Smlouva bude v pIném rozsahu uvefejnéna v informacnim systému registru smluv dle zakona €.
340/2015 Sb., zakon o registru smiuv.

19.5. Smluvni strany souhlasi s tim, aby tato Smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené méstem Litvinov,
ktera bude pfistupna dle zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, a ktera obsahuje
udaje o smluvnich stranach, pfedmeétu smlouvy, Ciselné oznaceni smlouvy a datum jejiho uzavieni.

19.6. Smiluvni strany prohlasuji, ze skute¢nosti uvedené v této Smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi a

udéluji svoleni k jejich zpfistupnéni ve smyslu zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k
informacim.

19.7. Uzavieni Smlouvy schvalila Rada mésta Litvinov usnesenim ¢. R/7294/68, dne 13.8.2025.
19.8. Nedilnou soucasti této Smlouvy jsou nasledujici pfilohy:

19.8.1. Pfiloha €. 1 — Rozpodet;
19.8.2. Pfiloha &. 2 — Vzor zménového listu
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Za Objednatele Za Zhotovitele

V Litvinové dne V Litvinové dne

Digitdlné podepsal
Antonin Hurt

Antonin Hurt Datum: 2025.11.12

07:53:11 +01'00'

Mésto Litvinov ALLKON s r.o.
Mgr. Kamila Blahova, starostka Antonin Hurt, jednatel
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Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb

Stavba: Vystavba kolumbarnich zdi na hrbitove v Litvinove - |. etapa
Zadavatel Mésto Litvinov ICO: 00266027

namésti Miru 11 DIC: €CZ00266027

43601 Litvinov - Horni Litvinov
Zhotovitel: ICO:

DIC:

Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 5767 935,38
PsV 2 572 478,66
MON 0,00
Vedlej$i naklady 98 500,00
Ostatni naklady 29 500,00
Celkem 8 468 414,04
Rekapitulace danfi
ZAklad pro snizenou DPH 12 % 0,00 CczK
ShiZzena DPH 12 % 0,00 czK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 8 468 414,04 czK
Zakladni DPH 21 % 1778 367,00 CczK
Zaokrouhleni -0,04 czK

Cena celkem s DPH

10 246 781,00 czk

Za zhotovitele

dne

Za objednatele




Rekapitulace diléich ¢asti

Cislo Nazev sﬂf::lmp[;;H £ g;Hzaklad"i DPH celkem Cena celkem %
Ostatni a vedlejsi naklady 0,00 128 000,00 26 880,00 154 880,00 2
D.0et Ostatni a vedlejsi naklady - Etapa . 0.00 128 000,00 26 880,00 154 880,00 2
Stavebni objekt 0,00
| ni zdi - jek 2
SO 01 ISaTCoBs ) 2elk g et 0,00 8340414,04| 1751 486,95 10 091 900,99 98
dokumentace Il
Architektonicko-stavebni reseni -
D.1.1et 0.00] 7996 188,701 1679199.63| 9675 388.33 94
Etapal.
D.1.4e1 Odvod destovych vod - Etapa |. 0.00 344 225,34 72 287,32 416 512.66 4
Celkem za stavbu 0.00] 8468 414,04 1778 366.95| 10246 780,99 100

Popis stavby: 2024_1119 - 02309 Hrbitav Litvinov - Kolumbarni zdi - projektova dokumentace Il

Popis objektu: SO 00 - Ostatni a vedlejsi naklady

Popis rozpoctu: D.0e1 - Ostatni a vedlejsi néklady - Etapa I.

Polozky nenavazané na cenavou soustavu (D+M) budou ocenény kompletné vcetné pfesunu hmot.
Polozky montaZe nenavazané na cenovou soustavu budou ocenény kompletné véetné presunu hmot.
Dodavka materiald (vyrobkl) nenavazanych na cenovou soustavu bude ocenéna vcetné pfesunu hmot.
Poznamka:

PD znamena projektova dokumentace

D+M znamen4 dodavka a montaz

D+M+Dem znamena dodavka a montaz a demontaz

Jsou-li v soupisu praci uvedeny odkazy na obchodni firmy, ndzvy nebo specificka oznaceni vyrobkil apod., jsou

takové odkazy pouze informativni a zhotoviteli umoZzniuji v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb. a pfislusnych paragraf(
pouZit i jinych kvalitativné a technicky obdobnych, pfipadné kvalitnéjsich feseni.

Popis objektu: SO 01 - Kolumbarni zdi - projektova dokumentace |l

Popis rozpoctu: D.1.1e1 - Architektonicko-stavebni feSeni - Etapa I.

PoloZky nenavazané na cenovou soustavu (D+M) budou ocenény kompletné véetné pfesunu hmot.
PoloZky montéZe nenavazané na cenovou soustavu budou ocenény kompletné véetné pfesunu hmot.
Dodavka materiall (vyrobkl) nenavézanych na cenovou soustavu bude ocenéna véetné pfesunu hmot.
Poznamka:

PD znamena projektova dokumentace

D+M znamena dodavka a montaz

D+M+Dem znamena dodavka a montaz a demontaz

Jsou-li v soupisu praci uvedeny odkazy na obchodni firmy, ndzvy nebo specificka oznaceni vyrobkil apod., jsou

takové odkazy pouze informativni a zhotoviteli umoZnuji v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb. a pfislusnych paragraf(
pouzit i jinych kvalitativné a technicky obdobnych, pfipadné kvalitnéjsich feseni.
Popis rozpoc¢tu: D.1.4e1 - Odvod destovych vod - Etapa .




Rekapitulace dilu

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
1 Zemni prace HSV 779 088,91 9.2
2 Zaklady a zvlastni zakladani HSV 681 847,36 8,1
3 Svislé a kompletni konstrukce HSV 2542 527,12 30,0
4 Vodorovne konstrukce HSV 25 013,23 0,3
5 Komunikace HSV 731 963,10 8,6
62 Upravy povrch(i vnéjsi HSV 138 968,41 1.6
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 132 755,42 1,6
8 Trubni vedeni HSV 75 850,00 0.9
9 Ostatni konstrukce a prace, bourani HSV 1 795,13 0.0
N Doplfiujici prace na komunikaci HSV 73 869,30 0.9
94 LeSeni a stavebni vytahy HSV 30 445,44 0.4
99 Stavenistnl pfesun hmot HSV 553 811,96 6,5
712 Povlakové krytiny PSV 55 110,66 0,7
713 lzolace tepelné PSV 4 292,00 0,1
721 Zdravotechnika - vnitfni kanalizace PSV 109 482,00 1,3
764 Konstrukce klempifské PSV 94 770,00 1.1
767 Konstrukce zamecnické PSV 2 308 824,00 27.3
D96 Presuny suti a vybouranych hmot PSU 0,00 0,0
VN Vedlejsi naklady VN 98 500,00 1,2
ON Ostatni naklady ON 29 500,00 03
Cena celkem 8 468 414,04 100,0




Soupis vedlejsich a ostatnich naklada

2 Vystavba kolumbdrnich zdi na hrbitove v Litvinove - |. Etapa
O: |3000 Kolumbarni zdi - Ostatni a vedlejsi naklady
R: |D.0Oe1 Ostatni a vedlejsi naklady - Etapa |.
P.¢.|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena/ MJ |Celkem
Dil: VN Vedlejsi naklady 98 500,00
1]0051110209 |W1y6cni stavby |sgubor] 1,00000} 22 500‘To| 22 500,00]

Vyty€eni stavby - geodetické zaméreni rohl stavby, stabllizace bodl a sestavenl lavigek. Vyhotoveni protokelu o vyly&enl stavby se seznamem soufadnic

vytyEenych bodi a jejich polohopisnymi (S-JTSK) a vyskopisnymi (Bpv) hodnotami

Zaméfeni a vytyGeni stavajicich InZenyrskych siti v misté stavby z hlediska jejich ochrany pfi provadéni stavby.

| 2i005121mon

|Vybudoviini zafizeni stavenisté | soL-bor| 1 ,00000{ 3.500‘001

[5 mc,ooi

Naklady spojené se zfizenim pfipojek energil k objektum zafizenl stavenisté, vybudovani pfipadnych méficich odbémych mist a zfizenl, pripadna pfiprava

tzemi pro oblekly zafizeni stavenisté a viastni vybudovani objektd zafizen| stavenisté.

I 31005121[)20F|

lProvoz zarfizeni stavenisté l soubarl 1 .UDOODE 60 000,09'

60 000,001'

Naklady na vybaveni objektu zarizeni stavenisté, ostraha stavenisté, naklady na energie spotfebované dodavatelem v ramcl provozu zarizeni staveniste,
naklady na potfebny Oklid v prostorach zafizeni stavenisté, naklady na nutnou GdrZbu a opravy na objektech zafizeni staveni$té a na pfipojkach energii.

| 4|005121osoﬁ

|0dsiranéni zafizeni staveniété | soubor] i .UDOOD[

| §500,00]

6 500.00|

Odstranéni objektu zarizen| stavenisté véetné piipojek energil a jejich odvoz. PoloZka zahrnuje | ndklady na Upravu povrehil po odstranéni zafizeni stavenisté a

Oklid ploch, na kterych bylo zaffzeni stavenisté provozovane.

| 5]o0s124010R Koordinagni &innost | soubor| 1,00000] 3000,00] 3 000,00
Koordinace stavebnich a technologickych dodavek stavby.
Dil: ON Ostatni naklady 29 500,00
6|00521 1010R |Preaa'ni a prevzeli stavenisté |saubur| 1,00000[ 5'00,oﬂ| 500,00|
Naklady spajené s Ugasti zhotovilele na pfedani a prevzell staveniste.
| 7|00521 1080R |Bezpeém}sini a hygienicka opatfeni na stavenisti |Soubori 1.00000[ 2 UUO‘GGI 2 ooo.oo|

Naklady na ochranu stavenisté pred vstupem nepovelanych esob, vEetné piisiusného znadeni, naklady na eploceni slavenisté €l na jeho osvellenl, nakiady na
vypracovani potfebné dokumentace pro provoz stavenisté z hiediska poZami ochrany (pozami fad a poplachova smérnice) a z hiediska provozu staveniste

(provozné dopravni fad).

Provoz pro pési bude zajistén provizornimi lavkami. Vykopy na volnych a nechrazenych pozemcich budou opaftfeny ochrannym zébradiim tak, aby bylo

zabranéno padu cizich oscb do vykopu. Zabradli bude zfeleing oznateno pfipadné osvicena.

| a|00524 ] |F'|“'edani a prevzeti dila |soubor| 1,00000] 500.-:10] 500,00|
Maklady zhotovitele, kleré vzniknou v souvislosti s povinnestmi zholovitele pfi pfedani a pfevaeli dila.

I 9|005241D10Fi |Dokumenlace skuteéného provedeni Isouhor 1.00000[ 3 500,00] 3 500,0[)|
Naklady na vyholoveni dokumentace skuteéného provedeni stavby a je|i pfedani objednatell v poZzadované formé a poZadovaném poétu.

| 10j005241020R | Geodetické zaméfent skutenéno proveden | soubor| 100000/ 15000,00] 15 000,00}
Naklady na provedeni skuteéného zaméfeni stavby v rozsahu nezbylném pro zapis zmény do katastru nemovilost].

| 11 |0NH001 |Vypracovéni dilenské dokumentace | somor| 1.00000t s'ﬂ(io.ﬂjuj 8 mo,ou|

| Celkem 128 000,00




Polozkovy soupis praci a dodavek

Vystavba kolumbdrnich zdi na hrbitove v Litvinove - |. Etapa

O: |3001 Kolumbarni zdi - Architektonicko-stavebni reseni

R: |D.1.1e1 Architektonicko-stavebni feseni - Bapa .

P.¢.|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/ MJ |Celkem

Dil: 1 Zemni prace 627 532,52
1 |121 101101R00 |Seimuli ornice s pfemisténim na vzdalenost do 50 m | m3 I 180,62?50% 102,00] 18 424,01

nebo lesni plidy, s vodorovnym premist&nim na hromady v mist& upotfebeni nebo na doéasné &l trvalé skiadky se slozenim

viz vykres Kladeni - etapa |

722,51070,250 180,62750
21131201 110R00 |Hloubeni nezapaZenych jam a zafezl do 50 m3, v horniné 3, hloubeni strojné l m3 l 346.2&6?()'? 252,00 87 264,25
kromé zafezu se Sikmymi sténami pro podzemni vedeni, s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu, s pfipadnym nutnym pfemisténim ve vykopisti a

dale bud s pfemisténim vykopku na piilehiém terénu na vzdalenost do 3 m od okraje jamy nebo s naloZenim na dopravni prostiedek,

viz vykres Kladeni - etapa | :

722,510"0,270 195,07770
viz vykres Etapa |. ¢

viz vykres Konstrukce kolumbarni zdi :

1,58577,9507(5+3+4) 151,20800

3[131201118R00

Hioubeni nezapazenych jam a zafezu priplatek za lepivost, v horniné 3, | m3 | 103.88601 33,00 3428.24

Krome zarezl se Sikmymi slénam| pro podzemnl vedenl, s urovnanim dna do pfedepsaného profill @ spadu, s pripadnym nulnym premisténim ve vykopiat a
dale bud s pfemisténim vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 3 m od okraje jamy nebo s naloZenim na dopravni prostiedek,

Odkaz na mn. poloZky pofadi 2 : 346,28670°0,3 103,88601
41162701105R00 Vodorovné pfemisténi vykopku z horniny 1 aZ 4, na vzdalenost pies 9 000 do 10 000 m m3 348,61160 286,00 99 702,92
po suchu, bez naloZenl vykopku, aviak se sloZenim bez rozhruti, zpateéni cesta vozidia.
ormice :
Odkaz na mn. poloZky pofadi 1 : 180,62750 180,62750
zemina :
Odkaz na mn. poloZky pofadi 2 : 346,28670 346,28670
Odkaz na mn. polozky pofadi 8 : 166,30260"-1 -166,30260
Odkaz na mn. poloZky pofadi 9 : 12,00000"-1 -12,00000
51162701109R00 Vodorovné pfemisténi vykopku piiplatek k cené za kaZdych dalSich i zapo€atych 1 000 m pfes 10 m3 3 486,11600 19,00 66 236,20
000 m z horniny 1 a2 4
po suchu, bez naloZeni vykopku, avsak se slozenim bez rozhrnuti, zpateéni cesta vozidla.
10 km :
Odkaz na mn. poloiky pofadi 4 : 348,61160™10 3 486,11600
6{167101101R00 Nakladani, skiadani, pfekladani neulehlého vykopku nakladani vykopku do 100 m3, z horniny 1az | m3 180,62750 326,00 58 BB4,57
4
Odkaz na mn. poloZky pofadi 1 : 180,62750 180,62750
711?1201 101R00 UloZeni sypaniny do nasypl nezhutnénych l m3 | 21 ,084?5[ 36,00 759,05

UloZeni sypaniny do nasypu nebo na skladku s rozprostfenim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urogvnanim
viz vykres Vysadba - Etapa |. :
skladba S3 :

Zatatek provozniho souétu

20,085 20,06500
7.260 7.26000
0,360"6,600"2"(5+3+4) 57,02400
Mezisoutet B4,33900
Konec provozniho souttu
84,339070,250 21,08475
8(174101101R00 Zasyp sypaninou se zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo kolem objektd v tichto vykopavkach m3 166,30260 168,00 2793884

Z jakékoliv horniny s ulozenim vykopku po vrstvach,
véetné strajniho premisténi materialu pro zdsyp ze vzdalenosti do 10 m od okraje zasypu

viz vykres Etapa |. :




Polozkovy soupis praci a dodavek

Vystavba kolumbdrnich zdi na hrbitove v Litvinove - |. Etapa

O: |3001

Kolumbarni zdi - Architektonicko-stavebni reseni

R: |D.1.1e1

Architektonicko-stavebni feseni - Bapa .

P.¢.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ [Mnozstvi  |Cena/ MJ [Celkem
viz vykres Konstrukce kolumbarni zdi :
0,445°7 950°2"(5+3+4) 8490600
0,89071,100°7,950"(5+3+4) 93,39660
-12,000 -12,00000
91174101102R00 Zasyp sypaninou se zhutnénim v uzavienych prostorach s urovnanim povrchu zasypu s ruénim m3 12,00000 679,00 8 148,00

zhutnénim
z |Jakékoliv horniny s ulo2enim vykopku po vrstvach,
viz vykres Etapa |.
viz vykres Konstrukce kolumbarni zdi :
12,000 12,00000

10i181 101102R00  |Uprava plané v zafezech v horning 1 az 4, se zhutnénim | m2 | 722.51000; 18,00 13 005,18
vyrovnanim vyskovych rozdilil, ploch vodoravnych a ploch do sklonu 1 : 5.
viz vykres Kladeni - etapa | :
722,510 72251000

11181101111R00 Uprava plané v zafezech bez rozliSeni horniny, se zhutnénim - ruéné | m2 | 147,99720 75,00 11 099,79
vyrovnanim vyskovych rozdili, ploch vodorevnych a ploch do sklonu 1 : 5.
viz vykres Etapa |. :
viz vykres Konstrukce kolumbarni zdi :
6,890"1,790"(5+3+4) 14799720

12/182001111R00 Plosna dprava terénu pii nerovnostech terénu pfes 50 do 100 mm, v roviné nebo na svahu do 1:5 m2 722,51000 49,00 35 402,99
s urovnanim povrchu, bez dopinéni ornice, v horniné 1 a2 4,
viz vykres Kladeni - etapa | :
722,510 72251000

13/182951112R00 Ostalni a dopliikové prace poloZeni netkané zahradnické textilie véetné upevnéni, bez dodavky m2 9277280 31,00 2 875,96
textilie
viz vykres Vysadba - Etapa |. :
skladba 83 :
20,055 20,05500
7,260 7,26000
0,360"6,600°2"(5+3+4) 57,02400
Keeliclent : 0,10 843380

14/184921093R00 MulZovani tloustka pfes 50 do 100 mm, v roviné nebe na svahu do 1 .:'5 m2 I 84,33900 -90,00] 7 590,51
vysazenych rostlin s pfipadnym naloZenim odpadu na dopravni prostfedek, s odvezenim do 20 km a se sloZenim,
viz vykres Vysadba - Etapa |. :
skladba 83 :
20,055 20,05500
7,260 7,26000
0,360°6,60072"(5+3+4) 57,02400

15]199000001 ROO ]F’oplatk\_.r za skladku ornice, | m3 | 180,62?5% 423‘001 76 405,43
Odkaz na mn. polozky poradi 1 ; 180,62750 180,62750

16[199000002%0 |F'r:r|:ls.1tk3|r za skladku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpad [ m3 [ 167.98410 350.00] 58 794 44
Cena dle Piskovny Cernavice. www.piskovna-cernavice.cz
Odkaz na mn. poloZky pofadi 4 ; 348,61160 34861160
Odkaz na mn. polozky pofadi 1 : 180,62750"-1 -180,62750

17]1332{)41 12R01 | Vysadba rostlin max. vysky 400 mm [ kus [ 348,00000[ .9‘00] 3 132,00
viz vykres Vysadba - Etapa . :
skladba 53 :
Z1:18.000 18,00000
Z2 : 136,000 136,00000




Polozkovy soupis praci a dodavek

Vystavba kolumbdrnich zdi na hrbitove v Litvinove - |. Etapa
O: |3001 Kolumbarni zdi - Architektonicko-stavebni reseni
R: |D.1.1e1 Architektonicko-stavebni feseni - Bapa .
P.¢.|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/ MJ |Celkem
Z3:17,000 17,00000
74 : 64,000 £4,00000
Z5: 113,000 113,00000
181103?1500H !Subslrétt zahradnicky, voiné loZeny I m3 1 23,19323 sao,oc] 22 729,37
Odkaz na mn. polozky pofadi 7 : 21,08475 21,08475
Koeliciet : 0,10 2,10848
19i10391 100R |kﬂra muléovaci; baleni volné lozeno | m3 [ 1.8554flf 855‘001 1 586,42
QOdkaz na mn. poloZky pofadi 14 : 84,33800°0,02 1,6B678
Keeticlent : 0,10 0.16868
2011!4101 lKurunatka klana - dodavka l kus 1 18,00000] -35'9,00] 6 462,00
viz vykres Vysadba - Etapa |. :
skladba 83 :
Z1: 18,000 18,00000
2111R102 |Skalnik drobnolisty - dodavka | Kkus | 136,00000 4_9,00I 6 664,00
viz vykres Vysadba - Etapa |. :
skiadba 83 :
Z2 : 136,000 136,00000
2211R103 |Skainik dameruv - dodavka | Kus | 17,00000 52,00 884,00
viz vykres Vysadba - Etapa . :
skladba S3 :
23:17,000 17,00000
2311R104 |Tavolnil< |aponsky - dodavka | kus | 64.00000[ 48,00 3072,00
viz vykres Vysadba - Etapa |. :
skladba 83 :
74 : 64,000 64,00000
24|1R105 Tavolnik japonsky goldliame - dodavka | kus | 113,00000'; 56,00 6 328,00
viz vykres Vysadba - Etapa |. :
skladba 83 :
Z5: 113,000 113,00000
25169331 111R ]Geosynleilka typ: geotextilie; netkana; muléovaci; plo&na hmotnost = 50 g/m2 | m2 | 10205019; ?,00! 714,35
Ockaz na mn. polozky pofadi 13 : 92,772980 92 77290
Keeficlent : 0,10 27729
Dil: 2 Zaklady a zviastni zakladani 681 847,36
26/271571111R00 | Polstafe zhuinéné pod zaklady Stérkopisek tFidény, | m3 | 17,75664 1629,00| 28 92557

viz vykres Etapa |. !
viz vykres Konstrukce kolumbarni zdi :

1-3:
1.390°6,490°0,100"(5+3+4) 10,82532
0,890°6,49070,100"(5+3+4) 6,93132
27‘;2?3351215%0 Bednéni stén zakladovych desek zfizeni [ m2 [ 18,91200;: 562.00] 10 628,54

svislé nebo sikmé (odklonéné) , pldorysné piimé nebo zalomené, stén zakladovych desek ve voinych nebo zapaZenych [amach, ryhach, Sachtdch, véelng
pfipadnych vzpér,

viz vykres Etapa |. :

viz vykres Konstrukce kolumbarni zdi ;

{1,390+6,490)"2°0,100"(5+3+4) 18,91200

28]2?3351216900

|Bednéni stén zakladovych desek odstranéni | me | 18,91200 18?.00] 3536,54

svislé nebo ikmé (odklonéné) , pldorysné piimé nebo zalomené, stén zékladovych desek ve volnych nebo zapazenych jamach, ryhach, Sachtach, véetné
pfipadnych vzpér,
Véetné o&isténi, vytfidéni a ulozeni bedniciho materialu.




Polozkovy soupis praci a dodavek

Vystavba kolumbdrnich zdi na hrbitove v Litvinove - |. Etapa
O: |3001 Kolumbarni zdi - Architektonicko-stavebni reseni
R: |D.1.1e1 Architektonicko-stavebni feseni - Bapa .
P.¢.|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnozZstvi Cena/ MJ |Celkem
Odkaz na mn. poloZky pofadi 27 : 18,91200 18,91200
29(274321411R00 |Beton zakladovych pasi Zelezovy tiidy C 25/30 I m3 l 48.?0800[ 4 osoml 197 267,40
i

vietné dodavky a uloZeni betonu, bez vyztuze
viz vykres Etapa |. :

viz vykres Konstrukce kolumbarni zai :

0.25071,1007(6,490+0,880)"27(5+3+4) 48,70800
30]2?4351215!’-100 ]Bednénistén zakladovych pasu zfizeni [ m2 [ 389,66400 516,00 201 066,62
svislé nebo ikmé (odklonéné), pidorysné piimé nebo zalomené, stén zakladovych pasi ve voinych nebo zapaZenych jaméch, ryhach, Sachtach, véetné

pipadnych vzpér,

viz vijkres Etapa |, ;

viz vykres Konstrukce kolumbarni zdi :

1,1007(6,490+0,890+5,990+1,390)"2"(5+3+4) 389,66400

31}2?4351216&00

Bednéni stén zakladovych pasii odstranéni | m2 | 389,66400 92,00 35 849,09

svislé nebo sikmé (odklonéné), plidorysné piimé nebo zalomené, stén zakladovych pasti ve volnych nebo zapaZenych jamach, ryhach, Sachtach, véetné
pfipadnych vzpér,
Véetné odisténi, vytfidéni a uloZen! bedniciho materialu.

Odkaz na mn. poloZky pofadi 30 : 389,66400 38966400
32}274361821 ROO |V\}zlui a svarované sité zakladovych past vyziuz, z oceli 10505, , | t I 3,89664 52 500,00 204 573.60
Odkaz na mn. poloZky pofadi 29 : 48,70800°0,08 3.89664
Dil: 3 Svislé a kompletni konstrukce _ _ _ 2542 527,12
33/311231127R00 adévfunusné z cihel a tvarovek palenych pod omitku z cihel pinych, 290x140x65 mm, P 25, na maltu| m3 112.00560 22 700,00 254252712

VEelné pomocného ledeni o vysce podiahy do 1,90 m a pro zaliZenf do 1,5 kPa.
viz vykres Etapa |.
viz vykres Konstrukce kolumbéarni zdi :

184

1,49076,580°2,000"(5+3+4) 235,65840

0,030"6,59072"(5+3+4) 474480

0,035°1,21072*(5+3+4) 1,01640

-0,350°5,860°2,000"(5+344) -49,22400

pohled C1 :
box B1 : -0,450°0,45070,550"3(5+3+4) -4,00950
box B1 :-0,45070,450°0,550°5%(5+3+4) -6,68250
box B1 ; -0,450°0,450"0,550"6"(5+3+4) -8,01900
box B1 : -0,45070,450°0,550°3"(5+3+4) -4,00950
box B2 : -0,600"0,45070,550°3"(5+3+4) -5,34600
box B2 : -0,600°0,450°0,550°3"(5+3+4) -5,34600
box B2 : -0,600°0,450"0,550°2°(5+3+4) -3,56400
box B2 : -0,60070,450°0,55071°(5+3+4) -1,78200
box B3 : -0.450°0,450"0,550717(5+3+4) -1,33650
pohled C2 :

box B1 : -0,450°0,450"0,550°6"(5+3+4) -8,01900
box B1;-0,45070,450"0,550°3"(5+3+4) -4,00950
box B1 : -0,45070,450"0,550737(5+3+4) -4,00950
box B1 :-0.450"0,450°0,55076"(5+3+4) -8,01900
box B2 : -0,60070,45070,550"37(5+3+4) -5,34600
box B2 : -0,600"0,450"0,550°3"(5+3+4) -5,34600
box B2 : -0,60070,45070,550"17(5+3+4) -1,78200
box B2 : -0,600°0,450°0,550°2"(5+3+4) -3,56400

Dil: 4

Vodorovné konstrukce 6 137,41




Polozkovy soupis praci a dodavek

Vystavba kolumbdrnich zdi na hrbitove v Litvinove - |. Etapa
O: |3001 Kolumbarni zdi - Architektonicko-stavebni reseni
R: |D.1.1e1 Architektonicko-stavebni feseni - Bapa .
P.¢.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/ MJ |Celkem
34 451579977R00 Podklad nebo loZe pod diazbu (pfidlazbu) ze Stérkodrti pfiplatek za kaZdy dalSi 1 cm Stérkodrti nad | m2 511,45100 12,00 613741
100 mm
v ploSe vodorovné nebo ve sklonu do 1:5
Odkaz na mn. poloZky pofadi 37 : 511,45100 511,45100
Dil: 5 Komunikace 731 963,10
35 564861111RT4 Podklad ze Stérkodrti s rozprostienim a zhutnénim frakce 0-63 mm, tioustka po zhutnéni 200 mm m2 511,45100 237,@ 121 213,89
Odkaz na mn. poloZky pofadi 37 : 511,45100 511,45100
36/564962111R00 Podklad nebo kryt z mechanicky zpevnéného kameniva (MZK) tloustka po zhutnéni 200 mm m2 511,45100 424,00 216 855,22
s rozprostfenim a zhutnénim
Odkaz na mn. poloZky pofadi 37 : 511,45100 511,45100
37}59631 1111R00 Kladeni diazby do loZe z kameniva téZeného tioustky do 30 mm [ m2 | 511 .45100E -250,0{}] 127 862,75

kornunikaci pro pési, z diazdic betonowych a teracovych, do vellkosti diaZdic 0,25 m2, s provedenim loZe do tl, 30 mm, s vypinénim spar a se smetenim

piebyteéného materidlu na vzdalenost do 3 m
viz vykres Kladeni - Etapa |. :

722,510 72251000
-6,60072,3207(5+3+4) -183,74400
-20,055 -20,05500
-7.260 -7,26000
33{592453331 A1 |Vysckopevnostnl vibrolisovana dvouvrstva betonova diazba tl. 70 mm - dodévka [ m2 [ 526.?9453§ 505,00' 266 031,24
Odkaz na mn. poloZky pofadi 37 : 511,45100 511,45100
Keeficlent : 0,03 15,34353
Dil: 62 Upravy povrcha vnéjsi 138 968,41
39i620401 162R01 |Nétér hydrofobizaéni na bazl smési siland a siloxant 2x | m2 | 896,57040 155'0(}' 138 968,41
viz vykres Etapa |.
viz vykres Konstrukce kolumbarni zdi :
pasy : 1,100°(6,490+0,890+5,990+1,390)"2"(54344) 389,66400
deska : 1,39076,490"(5+3+4) 108,25320
skladba 52 :
viz 5. vrstva : 1,49076,5807(5+3+4) 117,82920
Mezisoutet 615,74640
poznamka 1:
(1,490+6,590)"2°2,200"(5+3+4) 426,62400
pohled C1:
box B1 :-0,450°0,450"3"(5+3+4) -7,29000
box B1 :-0,45070,450°5°(5+3+4) -12,15000
box B1 ; -0,450°0,450"6"(5+3+4) -14,58000
box B1 : -0,45070,450"37(5+3+4) -7.29000
box B2 : -0,600"0,45073"(5+3+4) -9,72000
box B2 ; -0,60070,450"3%(5+3+4) -9,72000
box B2 : -0,600°0,450"2%(5+3+4) -6,48000
box B2 : -0,60070,45071(5+3+4) -3,24000
box B3 : -0.450°0,450%17(5+3+4) -2,43000
pohled C2 :
box B1 : -0,450°0,450"67(5+3+4) -14,58000
box B1; -0,45070,450"37(5+3+4) -7,29000
box B1 : -0,450°0,450°3"(5+3+4) -7.28000
box B1 :-0,450"0,450°6"(5+3+4) -14,58000
box B2 : -0.600°0,450°3"(5+3+4) -8,72000

























