Nabídka na „Zvýšení kybernetické bezpečnosti Zlínského kraje“

Chyba! V dokumentu není žádný text v zadaném stylu. Chyba! V dokumentu není žádný text v zadaném stylu.
		

Číslo smlouvy/dodatku objednatele: S/0019/2025/1

	DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
na zhotovení stavby na akci:
„Gymnázium Kroměříž – Dokončení sanace vlhkého zdiva“
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
uzavřený níže uvedeného dne měsíce a roku takto:



1. SMLUVNÍ STRANY:
	Objednatel
	
	Gymnázium Kroměříž

	Sídlo
	:
	Masarykovo nám. 496, 767 01 Kroměříž

	Zástupce
	:
	Mgr. Eliška Floriánová – ředitelka školy

	Osoby oprávněné jednat 
	
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Mgr. Eliška Floriánová – ředitelka školy

	b) ve věcech technických
	:
	Mgr. Eliška Floriánová – ředitelka školy

	
	
	

	IČO
	:
	70843309

	Bankovní ústav
	:
	xxxxxxxxx

	Číslo účtu
	:
	xxxxxxxxx

	Telefon
	:
	+420 577 544 810

	E-mail
	:
	florianova@gymkrom.cz

	ID DS
	:
	hrwvau5



	Zhotovitel
	:
	REDAL AKTIV CZ s.r.o.

	Sídlo
	:
	Zábraní 589, 763 61 Napajedla

	Statutární orgán
	:
	Aleš Sychra, jednatel

	Zapsán v obchodním rejstříku
	:
	Vedeném Ks v Brně, odd. C, vl. 832991

	Osoby oprávněné jednat
	:
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Aleš Sychra, jednatel

	b) ve věcech technických
	:
	Ing. David Loch, jednatel

	IČO
	:
	03331903

	DIČ
	:
	CZ03331903

	Je / Není plátce DPH
	:
	Jsme plátci DPH

	Bankovní ústav
	:
	xxxxxxxxx

	Číslo účtu
	:
	xxxxxxxxx

	E-mail
	:
	redal@redalaktiv.cz

	ID DS
	:
	ywjm9nm


2. PREAMBULE 
2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby na akci „Gymnázium Kroměříž – Dokončení sanace vlhkého zdiva“ uzavřené 8.8.2025 s nabytím účinností dne 11.8.2025 (dále jen „Smlouva“). Důvodem pro vypracování tohoto Dodatku č.1 je navýšení rozsahu sjednaných stavebních prací a z toho vyplývající navýšení ceny díla a změna (prodloužení) termínu plnění.

3. DŮVOD ZMĚNY
3.1. Pro kvalitní a funkční dokončení realizace stavby je třeba provést stavební práce nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené Smlouvy (vícepráce/méněpráce). 
Tyto práce jsou předmětem Změnových listů č.1,2,3,4,5 a 6. Termín plnění je nutné prodloužit z důvodu nutnosti návazností jednotlivých technologických postupů, které vyžadují závazné technologické přestávky pro zajištění řádné kvality provedení díla. Při urychlení prací by hrozilo porušení technologických lhůt stanovených výrobci materiálů a technickými normami, což by mohlo negativně ovlivnit trvanlivost a funkčnost konstrukcí. Proto je nezbytné prodloužit termín provádění díla dle Smlouvy.

S ohledem na výše uvedené se mění cena díla, přičemž tato změna spočívá v provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce) ve výši 375 895,86 Kč bez DPH. 
Celková cena díla ve výši 6 310 471,00 Kč bez DPH se tedy navyšuje o hodnotu víceprací na novou cenu 6 686 366,86 Kč bez DPH. 

3.2. Z hlediska ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen jako „zákon č. 134/2016 Sb.“), byly ve Změnových listech č. 1,2,3,4,5 a 6 navrženy vícepráce ve výši 686 805,00 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 310 909,14   Kč bez DPH ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. Výše popsané změny se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, protože celková hodnota navrhovaných změn dosahuje hodnoty 375 895,86 Kč bez DPH, což znamená navýšení původní hodnoty závazku pouze o 5,96 %.

3.3. Výše uvedené změny Smlouvy se považují za nepodstatnou změnu smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.


4. ZMĚNA TERMÍNU DODÁNÍ
4.1. V čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ Smlouvy se z důvodů uvedených v článku 2 tohoto dodatku
znění odst. 4.3.2. Smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním takto:

4.3.2. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: do 12. prosince 2025.


5. ZMĚNA SMLOUVY

5.1. Článek 2., PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA, odstavec 2.2. Smlouvy se doplňuje z důvodů výše uvedených o nový bod č. 2.2.1.5., který zní:
2.2.1.5 Změnové listy č. 1,2,3,4,5,a6, jež jsou přílohou Dodatku č. 1 této smlouvy.

5.2. V článku 2., PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA se první věta odstavce 2.4 Smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním takto:
2.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, nabídkou, touto smlouvou a změnovými listy č. 1,2,3,4,5 a 6.

5.3. V článku 3., ZMĚNA SMLOUVY se v odst. 3.9. bod 3.9.1. Smlouvy mění a po změně zní takto:
3.9.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy), změnových listů č.
1,2,3,4,5 a 6 smlouvy (příloha Dodatku č. 1 této smlouvy).

5.4. V čl. 5. CENA DÍLA se z důvodů výše uvedených ruší znění odst. 5.2. Smlouvy a nahrazuje se novým zněním takto:
5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2
této smlouvy, která činí:

	Cena bez DPH
	DPH (21 %)
	Cena včetně DPH

	6 686 366,86
	1 404 137,04
	8 090 503,90


5.5. V článku 5 CENA DÍLA se první věta odst. 5.3. Smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním takto:
5.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí jeho nabídky a je rovněž přílohou č. 1 této smlouvy a změnových listů č.1,2,3,4,5 a 6.


6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
6.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá tento dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
6.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti a nemění se.
6.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
6.4. Dodatek bude vyhotoven a podepsán v elektronické/digitální podobě, přičemž každá smluvní strana jej bude mít k dispozici, a to po jeho podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.
6.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je jeho příloha č.1 - Změnové listy č.1,2,3,4,5 a 6.

	V Kroměříži 
	V Napajedlích

	____________________________
	____________________________

	Objednatel
Mgr. Eliška Floriánová – ředitelka školy
	Zhotovitel
Aleš Sychra, jednatel



Strana  1


