	Fáze
	Dílčí krok 
	Datum  od
	Datum do
	Odpovědnost as4u.cz
	Odpovědnost MU Lysá
	% hotovo

	Dokončení analýzy dat a návrh nové sruktury a obsahu titulní strany
	30.9.2025
	 
	X
	 
	100%

	
	zaslání prvního návrhu
	 
	 
	X
	 
	100%

	
	představení a první konzultace návrhu
	
	
	X
	x
	0%

	
	implementace změn anávrh pavuka struktury
	
	
	X
	x
	0%

	
	představení a první konzultace návrhu
	
	
	X
	X
	0%

	
	dokončení úprav a změn
	
	
	X
	
	0%

	Finální návrh struktury a drátěného modelu
	30.11.2025
	 
	X
	X
	20%

	
	Specifikace textů, které bude potřeba doplnit ze strany MU
	
	15.11.2025
	X
	
	0%

	
	Příprava a úprava textů pro web
	15.11.2025
	15.1.2025
	
	X
	0%

	
	Grafický návrh na základě podkladů
	15.12.2025
	
	X
	
	0%

	
	Prezantace a konzultace grafického návrhu
	
	5.1.2026
	X
	X
	0%

	
	Implementace změn na základě konzultací
	5.1.2026
	10.1.2026
	X
	
	0%

	Finální grafický návrh
	15.1.2026
	 
	 
	 
	0%

	
	Impelentace grafického návrhu ttulní strany
	15.1.2026
	31.1.2026
	X
	
	0%

	
	Návrhy podstránek
	20.1.2025
	25.1.2026
	X
	
	0%

	
	Prezentace grafické podoby podstránek a konzultace
	
	31.1.2026
	X
	X
	0%

	
	Implementace změn v podstránkách  na základe podkladů
	
	10.2.2026
	X
	
	0%

	Implementace a testování
	10.2.2026
	 
	 
	 
	0%

	
	Testování a průběžná implementace finálních změn
	
	15.2.2026
	X
	X
	0%

	
	Finální kontrola textů
	
	15.2.2026
	
	X
	0%

	
	Finální testování po nasazení a dokončení všech textů
	
	28.2.2026
	x
	X
	0%

	Finální předání a spuštění webu
	28.2.2026
	 
	X
	 
	0%



