
Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Pario s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Pavel Rinn DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH zákl. přenesená 21,00% ze

sníž. přenesená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

8 785,90

8 785,90 0,00

0,00 0,00

8 785,90
0,00

8 785,90
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: Pario s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    764 - Konstrukce klempířské

    765 - Krytina skládaná

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

12 823,50

0,00

8 785,90

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

8 785,90

8 785,90

-4 037,60
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Pavel Rinn
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: Pario s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    764 - Konstrukce klempířské

1 K 764335423 kus -4,000

3 K 998764203 % -39,200

    765 - Krytina skládaná

2 K 765500010 kpl 3,000

4 K 998765203 % 124,500
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v 

objektech v do 24 m
3,00 373,50

8 785,90

8 785,90

-4 037,60

12 823,50

Přesun hmot procentní pro konstrukce 

klempířské v objektech v do 24 m
3,00 -117,60

D+M odvětrací komplet kanalizace - systémová 

taška
4 150,00 12 450,00

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Lemování trub, konzol, držáků z Cu plechu tl. 

0,55 mm střech s krytinou skládanou průměru 

do 150 mm

980,00 -3 920,00

003 - VCP

03 03 - Změna odvětrání kanalizace

29.08.2017

 

Pavel Rinn

ROZPOČET

Hradec Králové, Československé armády 332

Strana 3 z 3

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/

