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„LN056033 Postoloprty, Alšova -  rekonstrukce kanalizace a vodovodu"
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Číslo stavby LN056033

D O D A T E K  Č.1 KE S M L O U V Ě  O D Í L O  
Číslo objednatele: CES 751/2017 

Číslo zhotovitele: 201709

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany
1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické: ..................................................................
IČ :49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : ..... ................... ..........................

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. paní ................. 
....................... ............... ...... ....... .................................................. k zajišťování investorsko- 
inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání 
provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
Vodohospodářská stavební spol. s r.o.

se sídlem : Černovická 4264, 43003 Chomutov
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2065
zastoupená : Ing. Pavlem Škorpilem a Ing. Ladislavem Červeným , jednatelé
společnosti
zástupce pro věci technické:....... ....................................................
IČ : 44567022
DIČ : CZ44567022
bankovní spojení : ................... ...... ..........................
telefon : .................
fax : .................
Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn 
I..... ......... ........... Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je .................... 
..................

II. Předmět plnění
2.1 Identifikační údaje stavby 

Název stavby:

Místo stavby:
Okres:
Generální projektant: 
Stavební úřad: 
Provozovatel:

„LN056033 Postoloprty, Alšova -  rekonstrukce kanalizace a 
vodovodu"
Postoloprty
Louny
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Městský úřad Louny
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Mění se následující:

mění se... III. Čas plnění

3.2 Dokončení stavby do: 30.09.2017
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mění se ....IV. Cena za dílo

Cena díla celkem:
Dodatek č.1
Cena díla vč. dodatku č.1

2.489.132,64 Kč (bez DPH)
115.406,00 (bez DPH) 

2.604.538.64 Kč bez DPH
DPH 21%. Cena předmětu plnění, vč.dodatku č.1 s DPH činí celkem 3.151.491,75 Kč 

Odůvodnění:
Šachtové dno Š499190 nelze vyrobit dle projektové dokumentace a to z důvodu , že jsou blízko u 
sebe 2 dimenze potrubí DN 1000. Po dohodě s provozovatelem se domluvilo , že kanalizační šachta 
(dno) Š499190 bude upravena (2xDN1000,1 xDN400) . Položíme nové kameninové kanalizační 
potrubí DN400 v délce 6m v úseku mezi Š499190 a Š92360 , která bude úplně nová.

Zdůvodnění změny termínu dokončení díla:
Koordinace prací s investicí Města Postoloprty na obnově chodníků v ulici Alšova.

16.1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o 
registru smluv") se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru 
smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto 
dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a 
předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednatel umožní plnění práv a povinností dle 
následujícího odstavce.

16.2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou 
v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při 
postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a 
obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat 
anonym izaci.

16.3. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
16.4. V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem 

platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
16.5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje 

nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě 
nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho připojují svoje podpisy.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) 
vyhotovení a zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

doplňuje se... XVI. Registr smluv

2 1 - 08-  2017
dne......2'9 “88”

..........................................................

......................................................... ...........
....................
............................. 
...............................

. . . . ................. .... . . . . . . . . . .... . . . ................. ...

............................ 
..............................

Ing. Bronislav Špičák 
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s. Vodohospodářská stavební spol. s r.o.

Ing. Pavel Škórpil 
jednatel společnosti
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Zhotovitel: Vodohospodářská stavební spol. s r.o.

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 12.07.2017

Název akce:
LN056033 Postoloprty .Alšova -  rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Způsob
odeslání/
předání/datum:

poštou E-mailem- Faxem: osobně X

Odkazy na specifikaci: 

na výkresy:

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

Ano -  viz.příloha -  soupis více a méněprací

Popis a zdůvodnění změny:

Na úseku IO 01 Kanalizace, nelze vyrobit a osadit navržené šachtové dno Š499190, jak je uvedeno ve 
schválené projektové dokumentaci. Důvodem je napojení dvou kanalizačních šachet v daném úseku, které 
jsou umístěny blízko u sebe, a dimenze jejich potrubí je DN 1000. Po domluvě s provozovatelem bude 
kanalizační šachta (dno) Š499190 upraveno na dimenzi potrubí 2xDN1000 a 1xDN400. Dále bude položeno 
nové kameninové kanalizační potrubí DN400 v délce ém v úseku mezi Š499190 a Š92360, která bude 
osazena nová.
Uvedené vícepráce je nutné realizovat z důvodu zdárného dokončení díla.

Zdůvodnění změny termínu dokončení díla:
Koordinace prací s investicí Města Postoloprty na obnově chodníků v ulici Alšova.

Důvod záměr chyba v chyba vyšší jiné okolnosti
vícepráce/méně
práce

objednatele projektové
dokumentaci

zhotovitele moc
zjištěno v průběhu 
stavby

Počet připojených listu výkresu změny: 4
Ocenění změny:

Celkem + 115 406 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla 

2.604.538,64 bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):

30 kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 115.406 Kč bez 
DPH
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 115.406 Kč bez DPH, tj. 4,64 % 
nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. 
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 
ZZVZ činí 115.406 Kč bez DPH, tj. 4,64% nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 
ZZVZ činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.____________________________________
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Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 4
Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené 
údaje jsou pravdivé.................................................................................J ' ' '  0
____________________________________ Podpi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ďatum J . L L
PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
U víceprací jsou použity JC dle SoD. V případě, že se JC v SoD nevyskytuje, je použita JC dle URS. Je-li oceňovaná
položka obsažena v rámcové smlouvě, je vynásobena příslušným koeficientem pro KK nebo KV.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)
- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky -  NE, NEMĚNÍ
- nedojde ke změně zhotovitele -  NE, NEDOJDE
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy 

součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než 
finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % 
ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky -  ANO, JE NIŽŠÍ

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

PC PIS

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / gam+tnntí změny /

................................ Prirlnic i/y . . . . . . . . . . . . . .

..............................

Podpis ..... . ..................um 

Podpis...........................Datum

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce ), které jsou předmětem 
této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti 
§ 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci 
víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanove. . . . . . . ...ípadě změn podle § 222 odst. 5 nebo 
6 ZZVZ rovněž....................................................................................»

/................

.............................

Podpis .......... . . . .  .. Datum

P o d p is /. . . . . . . . . . . . . . Datum

? J .  ? / f 3 -

f  f -

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamltfwtí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.


