

III/40614 Olší průtah
DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo III/40614 Olší průtah
ze dne 27. 06. 2025
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace



Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“)
a
STRABAG a.s.
	se sídlem:
	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

	zastoupený:
	Ing. Václavem Opiolem, vedoucím oblastního OTÚ (na základě plné moci) a Romanem Bednaříkem, vedoucím PJ Pelhřimov (na základě plné moci)



zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	60838744

	DIČ:
	CZ60838744



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
Krajská správa 
a údržba silníc Vysočiny
Číslo smlouvy objednatele: N-ST-02-2023-2-43
Číslo smlouvy zhotovitele: 107/GALJ/2025

Q sfdi
STATNI FOND DOPR
INF RASTRU* T URY
Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny
Číslo smlouvy objednatele: N-ST-02-2023-2-43
Číslo smlouvy zhotovitele: 107/GALJ/2025

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele N-ST-02-2023- 2-43 a číslo zhotovitele 107/GALJ/2025, ze dne 27. 06. 2025, spočívající ve stanovení postupu prací spojených
Stránka # z 3
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III/40614 Olší průtah
s prováděním sanací na základě provedení kontrolních zkoušek akreditovanou laboratoří a se souhlasem autorského dozoru, a dále pak ve stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným změnovým listem č. 1.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH Vícepráce ZL 17 403 231,27 Kč
1 393 781,24 Kč
- 475 802,80 Kč
8 321 209,71 Kč
1 747 454,04 Kč
10 068 663,75 Kč

Méněpráce ZL 1
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH DPH 21 %
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
- Změnový list 1



III/40614 Olší průtah
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V Brně, dne: viz podpis
V Jihlavě, dne: viz podpis


Podepsal Václav Opiol
, 
Datum: 2025.11.13 16:52:49 +01W

Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2025.11.18 19:23:14+01'00'

Ing. Václav Opiol, vedoucí oblastního OTÚ, na základě plné moci
STRABAG a.s.
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Vysočiny, příspěvková organizace





V Pelhřimově, dne: viz podpisPodepsal Roman Bednařík
Datum: 2025.11.14 08:48:27 +01,00’





Roman Bednařík, vedoucí PJ Pelhřimov,                                                                                                                                                                     na základě plné moci
STRABAG a.s.
5.3 (25.1.15.0)
	Změna soupisu množství

	Evidenční číslo a název Stavby:
	
	
	
	
	
	Změna soupisu množství
	

	2025 Ji D1A v.2 RD25 - III/40614 OIší průtah
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
	
	
	
	
	
	
	101
	
	

	[SO 101] - Souvislá údržba a oprava komunikace km 4,000 - km 4,530
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Množství
SoD
	Množství ve
Změně
	Množství rozdílu
	Cena za MJ v Kč
	Cena celkem SoD v Kč
	Cena celkem ve Změně v
Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	014102.3
	POPLATKY ZA SKLÁDKU - vozovkové souvrství 2200kg/m3
	T
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	014102.4
	POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo, zemina 2000kg/m3
	T
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	sanace 554,1*2=1108m3

	3
	113328
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	113335
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	113725
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	122738
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	123738
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	sanace 554,1m3= geodetický protokol

	
	a) (48+47)*1,1=104,5m3

	
	b) 562*0,8=449,6m3

	8
	12924
	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	12931
	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M
	m
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	12980
	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	131738
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	132738
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	17110
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	17120
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	sanace 554,1m3= geodetický protokol

	
	viz. pol.7

	15
	17180
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	sanace 516,1m3

	
	a) 95*0,7=66,5m3

	
	b) 562*0,8=449,6m3

	16
	17310
	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	17380
	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	17411
	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	17481.2
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - ZEMINA DO NÁSPŮ DLE ČSN 73 6330
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	18110
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	sanace 657m2= geodetický protokol

	
	562+47+48=657m2

	21
	18231
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	18241
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	21197
	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	


I" AspeEsticon	Změnový list č. 1

I" AspeEsticon	Změnový list č. 1




	24
	212645
	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I
	m
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	21461
	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	sanace 853m2

	
	a) (6*10)*2=120*2=240

	
	b) (10*0,8)*2=16*2=32

	
	c) (6*0,8)*2=9,6*2=19,2

	
	d) 562

	26
	272315
	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	451312
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	451314
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	465512
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	561401
	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	sanace (47+48)*0,15=14,25m3

	31
	56330.3
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	sanace (47+48)*0,25=23,75m3

	32
	56360
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	567504
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	56960
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	572213
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	geodetický protokol

	
	2785-2697,5=87,5m2

	36
	572223
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	geodetický protokol

	
	264,4-263,5=0,9m2

	37
	574A04
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	geodetický protokol

	
	145,824-132,78=13,044m3

	38
	574C06
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	58222
	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	58910
	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
	m
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	měřeno ručně 86,5m

	41
	87434
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM
	m
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	89712
	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	897726
	ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	89922
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4

	45
	899522
	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	91228
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	915111
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	91552
	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	917212
	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM
	m
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	917224
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
150MM
	m
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	geodetický protokol 6m

	51
	919111
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	m
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	měřeno ručně 86,5m




	52
	935111
	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY
	m
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	935211
	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM
	m
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	geodetický protokol 3m

	54
	97612
	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KAMENNÝCH
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem
	6 868 368,16
	7 786 346,60
	917 978,44
	13,37
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