21.10.2025 9:15 odp.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. PVS: 0092/25

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále také jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami (dále také jen „dodatek“):
	Obchodní firma:
	Pražská vodohospodářská společnost a.s.

	Sídlo:
	Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

	Zastoupena:
	Ing. Pavlem Válkem, MBA, předsedou představenstva

	
	Ing. Petr Bureš, člen představenstva a ředitel obchodní divize

	IČO:
	256 56 112

	DIČ:
	CZ25656112

	Zapsaná:
	Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290


(dále také jen „Objednatel“) na straně jedné

a

	Obchodní firma:
	VDT Technology a.s.

	Sídlo:
	Na Ořechovce 580/4, 162 00 Praha 6 - Střešovice

	Zastoupena:
	Erikem Feldmanem, členem představenstva

	IČO:
	069 57 021

	DIČ:
	CZ06957021

	Zapsaná:
	Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze pod. sp. zn. B23323

	Č. účtu:
	2351108266/8040


(dále také jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě také jako „smluvní strana“ nebo společně jako „smluvní strany“)

Článek 1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany konstatují, že dne 30. 04. 2025 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo č. PVS: 0092/25 (dále jen „Smlouva“), na základě které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající v řešení propojení prostředí Revit a COMOS dle požadavků blíže uvedených ve Smlouvě (dále jen „Dílo“).  
1.2. Vzhledem ke komplexnosti projektu a požadavkům na jednoznačnost originálního řešení, které je předmětem Smlouvy, bylo v rámci kontrolních dní konstatována potřeba prodloužení terminu dokončení a smluvní strany si přejí některá ustanovení Smlouvy změnit a za tím účelem uzavírají tento dodatek.
Článek 2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1. Smluvní strany tímto dodatkem mění čl. 2 odst. 2.2. Smlouvy, který namísto původního znění:
   „2.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo následujícím způsobem:
· Provedení prací dle odst. 1.1., písm. a): od podpisu smlouvy do 24 týdnů
· Provedení prací dle odst. 1.1., písm. b): od podpisu smlouvy do 24 týdnů 
nově zní:

„2.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo následujícím způsobem:
· Provedení prací dle odst. 1.1., písm. a): od podpisu smlouvy do 31. 12. 2025

· Provedení prací dle odst. 1.1., písm. b): od podpisu smlouvy do 31. 12. 2025
2.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněna. 
Článek 3. Závěrečná ustanovení
3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.
3.2. Není-li stanoveno jinak, mají veškeré výrazy a názvy použité v tomto dodatku stejný význam jako výrazy a názvy použité ve smlouvě.

3.3. Tento dodatek je vyhotoven a bude podepsán ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu každého z nich, z nichž po jednom (1) obdrží každá ze smluvních stran.

3.4. Smluvní strany si vzájemně prohlašují, že jejich svéprávnost a způsobilost uzavřít tento dodatek není nijak omezena.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich pravé a vážné vůle, že tento dodatek uzavřely svobodně, nikoliv pod nátlakem či za nápadně nevýhodných podmínek. Dále smluvní strany prohlašují, že si text dodatku přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz souhlasu připojily své podpisy.
	V Praze dne 
Objednatel
………………………………………………………………..
Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Ing. Pavel Válek, MBA, předseda představenstva

	Zhotovitel
…………………………………………

Erik Feldman
člen představenstva




………………………………………………………………..

Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Ing. Petr Bureš, člen představenstva 

a ředitel obchodní divize
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