Dodatek č.1   

ke Smlouvě o dílo – „REKONSTRUKCE A OPRAVY CHODNÍKŮ V ROCE 2025 v k.ú. Bruntál-město“, dle přiloženého seznamu schváleného Radou města Bruntál dne 22.1.2025 pod číslem usnesení 2009/46R/2025“ ze dne 
12.3.2025

týkající se realizace rekonstrukcí chodníku nacházející v k.ú. Bruntál – město, s účinností od 12.3.2025 mezi smluvními stranami:
dále jen („Tento dodatek“)
Město Bruntál 
se sídlem:			Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
IČ / DIČ:			00295892 / CZ00295892
jednající / zastoupený	
- ve věcech smluvních:	Ing. Petr Rys, Ph.D.MBA, 1. místostarosta města
- ve věcech technických: xxx. xxxxxx xxxxxxx, referent Správy majetku investic a dotací
        : xxx. xxxxxxxx xxxxxx, referent Správy majetku investic a dotací
	
bankovní spojení:			Komerční banka a.s., Bruntál, xxxxxx/xxxx
datová schránka – ID:		c9vbr2k
telefon / fax:			+420 554 706 111
e-mail:				posta@mubruntal.cz

(dále jen jako „objednatel“)
na straně jedné

a
TS Bruntál, s.r.o.
se sídlem:			Zeyerova 1489/12, PSČ 792 01, Bruntál
IČ / DIČ:	25823337 / CZ25823337
jednající / zastoupený:	
· ve věcech smluvních:	Ing. Václav Frgal – jednatel společnosti
· ve věcech technických: xxxxxx xxxxxx, 
· hlavní stavbyvedoucí: xxxxxx xxxxxx, 

registrace:			obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka 1949
bankovní spojení:			Komerční banka Bruntál, č. ú.:  xx-xxxxxxxxxx/xxxx
datová schránka – ID:	a5us2u3
telefon / fax:			+420 552 306 750
e-mail:	info@tsbruntal.cz

(dále jen jako „zhotovitel“) 


I.
Prohlášení o právním a faktickém stavu

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 12.3.2025 uzavřely Smlouvu o dílo - „REKONSTRUKCE A OPRAVY CHODNÍKŮ V ROCE 2025 v k.ú. Bruntál-město“, dle přiloženého seznamu schváleného Radou města Bruntál dne 22.1.2025 pod číslem usnesení 2009/46R/2025“, (dále jen „Smlouva“).



II.
Předmět a účel dodatku

1. [bookmark: _Hlk212009925]Předmětem tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo je úprava ceny díla s názvem akce SO poř.č. 1 „Rekonstrukce chodníku Jesenická 51-55, 57-63“ na pozemku parc.č. 1795/1 v k.ú. Bruntál-město, SO poř.č. 2 „Rekonstrukce chodníku ul. Ruská – Dr. E. Beneše „ na pozemku parc.č. 4038/11 v k.ú. Bruntál-město, SO poř.č. 3 „Rekonstrukce chodníku za Billou (křižovatka pro pěší) „ na pozemku parc.č. 1521/1 a pozemku parc.č. 1522 a pozemku parc.č. 4034/1 v k.ú. Bruntál-město ,SO poř.č. 6. „Rekonstrukce chodníku ulice Okružní 16a“ na pozemku parc.č. 4832 v k.ú. Bruntál – město, SO poř.č. 9. „Rekonstrukce chodníku betonová část podél Tř. práce od vjezdu k plynárnám po Gardenpolis“ (část b) na pozemku parc.č. 3853/4 v k.ú. Bruntál.

2. Účelem tohoto dodatku je změna ceny za provedení díla:

a. „Rekonstrukce chodníku Jesenická 51-55, 57-63“ na pozemku parc.č. 1795/1 v k.ú. Bruntál-město“, sjednané dohodou smluvních stran původně ve výši 1.160.002,77 Kč Kč (jeden milion jedno sto šedesát tisíc dva korun českých sedmdesát sedm haléřů) s DPH s DPH pro potřebu ocenění víceprací a méněprací.
b. „Rekonstrukce chodníku ul. Ruská – Dr. E. Beneše „ na pozemku parc.č. 4038/11 v k.ú. Bruntál-město, sjednané dohodou smluvních stran původně ve výši 472.063,39 Kč Kč (čtyři sta sedmdesát dva tisíc šedesát tři korun českých třicet devět haléřů) s DPH s DPH pro potřebu ocenění víceprací a méněprací.
c. „Rekonstrukce chodníku za Billou (křižovatka pro pěší) „ na pozemku parc.č. 1521/1 a pozemku parc.č. 1522 a pozemku parc.č. 4034/1 v k.ú. Bruntál-město“ původně ve výši 224.941,82 Kč Kč ( dvě stě dvacet čtyři tisíc devět set čtyřicet jedna korun českých osmdesát dva haléřů) s DPH pro potřebu ocenění víceprací a méněprací.
d. „Rekonstrukce chodníku ulice Okružní 16a“ na pozemku parc.č. 4832 v k.ú. Bruntál – město původně ve výši 215.683,51 Kč Kč ( dvě stě patnáct tisíc šest set osmdesát tři korun českých padesát jeden haléřů) s DPH pro potřebu ocenění víceprací a méněprací.
e. „Rekonstrukce chodníku betonová část podél Tř. práce od vjezdu k plynárnám po Gardenpolis“ ( část b) na pozemku parc.č. 3853/4 v k.ú. Bruntál – město původně ve výši 698.948,57 Kč Kč ( šest set devadesát osm tisíc devět set čtyřicet osm korun českých padesát sedm haléřů) s DPH pro potřebu ocenění víceprací a méněprací.

Specifikace změn: 
1) SO poř. č. 1: „Rekonstrukce chodníku Jesenická 51-55, 57-63“ byla navýšena částka z důvodu víceprací a méněprací:

· Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m, 
· Geotextilie netkaná GUTTATEX 300 g/m2.
Cena víceprací je navýšena o 60.954,54 Kč (šedesát tisíc devět set padesát čtyři korun českých padesát čtyři haléřů) bez DPH. Cena víceprací je dána přípočtovým dodatkem, která je součástí tohoto dodatku. 
2) SO poř. č. 1: „Rekonstrukce chodníku ul. Ruská – Dr. E. Beneše byla navýšena částka z důvodu víceprací a méněprací:

· Zpevnění podloží na části plochy chodníku– nevyhovující únosnost podloží
· Vybourání většího množství betonu
· Potřebnou úpravu vedení kabelu v chodníku
Cena víceprací je navýšena o 90.520,80 Kč (devadesát tisíc pět set dvacet korun českých osmdesát haléřů) bez DPH. Cena víceprací je dána přípočtovým dodatkem, která je součástí tohoto dodatku. 
3) SO poř. č. 3: „Rekonstrukce chodníku za Billou (křižovatka pro pěší)“ byla navýšena částka z důvodu víceprací: 

· Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m, 
· Geotextilie netkaná GUTTATEX 300 g/m2.
Cena víceprací je navýšena o 3.075,48 Kč ( tři tisíce sedmdesát pět korun českých čtyřicet osm haléřů) bez DPH. Cena víceprací je dána přípočtovým dodatkem, která je součástí tohoto dodatku. 
4) SO poř. č. 6: „Rekonstrukce chodníku ulice Okružní 16a“ byla ponížena částka z důvodu méněprací: 

· Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení,
· Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva.
Cena méněprací je 2.338,13 Kč ( dva tisíce tři sta třicet osm korun českých třináct haléřů) bez DPH. Cena méněprací je dána odpočtovým dodatkem, která je součástí tohoto dodatku. 
5) SO poř. č. 10: „Rekonstrukce chodníku betonová část podél Tř. práce od vjezdu k plynárnám po Gardenpolis“ (část b) byla navýšena částka z důvodu víceprací: 

· přípravné a přidružené práce,
· odkopávky a prokopávky,
· přemístění výkopku,
· podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch.
	
Cena víceprací je navýšena o 104.802,30 Kč ( jedno sto čtyři tisíc osm set dva korun českých třicet haléřů) bez DPH. Cena víceprací je dána přípočtovým dodatkem, která je součástí tohoto dodatku. 

3. Text č. IV. „Cena díla“ Smlouvy o dílo ze dne 27.3.2024 se mění v odst.1. takto: 
Původní znění odst.1.: 
Celková cena za provedení díla je sjednána dohodou smluvních stran na základě položkových rozpočtů ve výši 5.564.677,85 Kč (slovy: pět milionů pět set šedesát čtyři tisíc šest set sedmdesát sedm korun českých osmdesát pět haléřů), bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.
Nové znění odst.1.:
Celková cena za provedení díla je sjednána dohodou smluvních stran na základě položkových rozpočtů ve výši 5.821.692,81 Kč (slovy: pět milionů osm set dvacet jedna tisíc šest set devadesát dva korun českých osmdesát jeden haléřů), bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby. 
Cena za navýšení provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 257.014,96 Kč (slovy: dvě stě padesát sedm tisíc čtrnáct korun českých devadesát šest haléřů), bez DPH. 

4. Text č. IV. „Cena díla“ Smlouvy o dílo ze dne 12.3.2025 se mění v odst.2. takto: 

Původní znění odst.2.): 
	Poř.č.
	Název dílčího díla
	Cena bez DPH
	Cena s DPH

	1.
	Rekonstrukce chodníku Jesenická 51-55, 57-63 
	1 160 002,77 Kč
	1 403 603,35 Kč

	2.
	Rekonstrukce chodníku ul. Ruská - Dr.E.Beneše
	472 063,39 Kč
	571 196,70 Kč

	3.a
	Rekonstrukce chodníku za Billou (křižovatka pro pěší)
	224 941,82 Kč
	272 179,60 Kč

	3.b
	Rekonstrukce chodníku za Billou od holičství po TS Bruntál
	869 634,71 Kč
	1 052 258,00 Kč

	4.
	Oprava chodníku kaple Sv.Michala - Jaselská
	546 402,70 Kč
	661 147,27 Kč

	5.
	Rekonstrukce chodníku ulice Okružní 16
	215 683,51 Kč
	260 977,05 Kč

	6.
	Oprava chodníku ulice Mlýnská
	410 378,21 Kč
	496 557,63 Kč

	7.
	Oprava chodníku před hlavním vchodem domu ulice Jiráskova 20, 22
	243 034,53 Kč
	294 071,78 Kč

	8.a
	Rekonstrukce chodníku betonová část podél Tř. práce od vjezdu k plynárnám po Gardenpolis 
	698 948,57 Kč
	845 727,77 Kč

	8.b
	Rekonstrukce chodníku betonová část podél Tř. práce od vjezdu k plynárnám po Gardenpolis 
	643 211,89 Kč
	778 286,39 Kč

	9.
	Rekonstrukce chodníku betonová část od M.Tyrše. K Atisu
	80 375,75 Kč
	97 254,66 Kč

	
	
	
	

	
	Celkem
	5 564 677,85 Kč
	6 733 260,20 Kč



Nové znění odst.2.):
	Poř.č.
	Název dílčího díla
	Cena bez DPH
	Cena s DPH

	1.
	Rekonstrukce chodníku Jesenická 51-55, 57-63 
	1 220 957,31 Kč
	1 477 358,35 Kč

	2.
	Rekonstrukce chodníku ul. Ruská - Dr.E.Beneše
	562 584,19 Kč
	680 726,87 Kč

	3.a
	Rekonstrukce chodníku za Billou (křižovatka pro pěší)
	228 017,30 Kč
	275 900,93 Kč

	3.b
	Rekonstrukce chodníku za Billou od holičství po TS Bruntál
	869 634,71 Kč
	1 052 258,00 Kč

	4.
	Oprava chodníku kaple Sv.Michala - Jaselská
	546 402,70 Kč
	661 147,27 Kč

	5.
	Rekonstrukce chodníku ulice Okružní 16
	213 345,38 Kč
	258 147,91 Kč

	6.
	Oprava chodníku ulice Mlýnská
	410 378,21 Kč
	496 557,63 Kč

	7.
	Oprava chodníku před hlavním vchodem domu ulice Jiráskova 20, 22
	243 034,53 Kč
	294 071,78 Kč

	8.a
	Rekonstrukce chodníku betonová část podél Tř. práce od vjezdu k plynárnám po Gardenpolis 
	803 750,87 Kč
	972 538,55 Kč

	8.b
	Rekonstrukce chodníku betonová část podél Tř. práce od vjezdu k plynárnám po Gardenpolis 
	643 211,89 Kč
	778 286,39 Kč

	9.
	Rekonstrukce chodníku betonová část od M.Tyrše. K Atisu
	80 375,75 Kč
	97 254,66 Kč

	
	
	
	

	
	Celkem
	5 821 692,81 Kč
	7 044 248,33 Kč



III.
Ostatní podmínky
1. Účelem tohoto dodatku je změna díla v souladu se změnou rozsahu prací dle Změnového listu č.1, který je přílohou tohoto dodatku.

2. Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předměte tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.

3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

5. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 1 souhlasně prohlašují, že Dodatek č. 1 je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 1 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaků na některou ze Smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

6. Součástí dodatku č.1 ke Smlouvě jsou/se stanou tyto přílohy:

· Příloha č.1 Stavební rozpočet – Přípočtový dodatek Jesenická 51-55, 57-63 
· Příloha č.2 Stavební rozpočet – Přípočtový dodatek ul. Ruská – Dr. E. Beneše
· Příloha č.3 Stavební rozpočet – Přípočtový dodatek za Billou (křižovatka pro pěší)
· Příloha č.4 Stavební rozpočet – Odpočtový dodatek ul. ulice Okružní 16
· Příloha č.5 Stavební rozpočet – Přípočtový dodatek Tř. práce od vjezdu k plynárnám po Gardenpolis

Město						           Poskytovatel

V Bruntále dne ……………………		           V ………………… dne ……………………

………………………………………..		                     …………………………………………………
Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA		                  		   TS Bruntál, a.s.
  1. místostarosta					jednatel společnosti Ing. Václav Frgal

Příloha č.1 Stavební rozpočet – Přípočtový dodatek Jesenická, č.p. 51-63
	[image: ]
	Stavební rozpočet




	Název stavby:
	25046 Bruntál, oprava chodníku na ul. Jesenická, č.p. 51-63
	Doba výstavby:
	 
	Objednatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Druh stavby:
	 
	Začátek výstavby:
	04.06.2025
	Projektant:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	Lokalita:
	 
	Konec výstavby:
	 
	Zhotovitel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	JKSO:
	 
	Zpracováno dne:
	04.06.2025
	Zpracoval:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	Č
	Objekt
	Kód
	Zkrácený popis / Varianta
	MJ
	Rozměry
	Množství
	Jednotková cena (Kč)
	Náklady celkem (Kč)
	

	 
	 
	56
	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
	 
	 
	 
	 
	51 257,58
	

	1
	
	568111111R00
	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m
	m2
	
	650,00
	56,00
	36 400,00
	

	 
	162,5*4,0
	650,00
	
	 
	

	2
	
	69366202
	Geotextilie netkaná GUTTATEX 300 g/m2
	m2
	
	715,00
	20,70
	14 800,50
	

	 
	650,0*1,1
	715,00
	
	 
	

	3
	
	998223011R00
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný
	t
	
	0,22
	265,51
	57,08
	

	 
	 
	96
	Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	 
	9 696,96
	

	4
	
	961044111R00
	Bourání základů z betonu prostého
	m3
	
	2,02
	4 810,00
	9 696,96
	

	 
	3,20*3,15*0,2
	2,02
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Celkem:
	60 954,54
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Příloha č.2 Stavební rozpočet – Odpočtový dodatek ul. Ruská - Dr.E.Beneše
	Položkový rozpočet 

	S:
	25014_VCP
	25014 Bruntál, ul. Ruská - E. Beneše, oprava chodníku

	O:
	1
	Objekt

	R:
	1
	Vícepráce - chodník

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	28 506,03

	1
	113107520R00
	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm
	m2
	54,50000
	487,50
	26 568,75

	
	
	- 13,5*3 = 40,5 m2

	
	
	- 7*4 = 14 m2

	2
	139601102R00
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3
	m3
	0,96000
	1 847,00
	1 773,12

	
	
	- pro přeložku kabelů: 0,4*4*0,6 = 0,96 m3

	3
	174101101R00
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
	m3
	0,96000
	171,00
	164,16

	
	
	včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

	Díl:
	16
	Přemístění výkopku
	 
	 
	 
	4 490,36

	4
	162701105R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
	m3
	10,90000
	278,10
	3 031,29

	
	
	- odstraněný podklad: 54,5*0,2 = 10,9 m3

	5
	162701109R00
	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km
	m3
	65,40000
	22,31
	1 459,07

	Díl:
	19
	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
	 
	 
	 
	1 635,00

	6
	199000002R00
	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04
	m3
	10,90000
	150,00
	1 635,00

	Díl:
	5
	Komunikace
	 
	 
	 
	14 442,50

	7
	564861111R00
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm
	m2
	54,50000
	265,00
	14 442,50

	Díl:
	8
	Trubní vedení
	 
	 
	 
	1 410,92

	8
	87727OA0
	CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM
	M
	4,00000
	352,73
	1 410,92

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	29 340,00

	9
	961044111R00
	Bourání základů z betonu prostého
	m3
	6,00000
	4 890,00
	29 340,00

	
	
	- extrémní patky obrubníků

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	6 656,34

	10
	998223011R00
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný
	t
	25,07000
	265,51
	6 656,34

	Díl:
	S
	Přesuny sutí
	 
	 
	 
	4 039,65

	11
	979082213R00
	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km
	t
	15,00000
	46,45
	696,75

	12
	979082219R00
	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km
	t
	30,00000
	11,43
	342,90

	13
	979999982R00
	Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 (skup.170101)
	t
	15,00000
	200,00
	3 000,00

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	90 520,80

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Příloha č.3 Stavební rozpočet –  Přípočtový dodatek za Billou (křižovatka pro pěší)
	[image: ]
	Stavební rozpočet




	Název stavby:
	25047 Bruntál, za Billou, oprava chodníku + ecoraster, VCP
	Doba výstavby:
	 
	Objednatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Druh stavby:
	 
	Začátek výstavby:
	04.06.2025
	Projektant:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	Lokalita:
	 
	Konec výstavby:
	 
	Zhotovitel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	JKSO:
	 
	Zpracováno dne:
	04.06.2025
	Zpracoval:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	Č
	Objekt
	Kód
	Zkrácený popis / Varianta
	MJ
	Rozměry
	Množství
	Jednotková cena (Kč)
	Náklady celkem (Kč)
	

	 
	 
	56
	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
	 
	 
	 
	 
	3 075,48
	

	1
	
	568111111R00
	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m
	m2
	
	39,00
	56,00
	2 184,00
	

	 
	19,5*2,0
	39,00
	
	 
	

	2
	
	69366202
	Geotextilie netkaná GUTTATEX 300 g/m2
	m2
	
	42,90
	20,70
	888,03
	

	 
	39,0*1,1
	42,90
	
	 
	

	3
	 
	998223011R00
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný
	t
	 
	0,01
	265,51
	3,45
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Celkem:
	3 075,48
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk213154449]Příloha č.4 Stavební rozpočet – – Odpočtový dodatek ul. Okružní
	[image: ]
	Stavební rozpočet




	Název stavby:
	25010 Bruntál, ul. Okružní, oprava chodníku
	Doba výstavby:
	 
	Objednatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Druh stavby:
	 
	Začátek výstavby:
	27.01.2025
	Projektant:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	Lokalita:
	 
	Konec výstavby:
	 
	Zhotovitel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	JKSO:
	 
	Zpracováno dne:
	27.01.2025
	Zpracoval:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	Č
	Objekt
	Kód
	Zkrácený popis
	Varianta
	MJ
	Rozměry
	Množství
	Jednotková cena (Kč)
	Náklady celkem (Kč)
	

	 
	 
	00
	Vedlejší a ostatní náklady
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	

	 
	 
	11
	Přípravné a přidružené práce
	 
	 
	 
	 
	 
	1 979,44
	

	11
	
	111200001RA0
	Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení
	
	m2
	
	21,25
	93,15
	1 979,44
	

	 
	42,5*0,5
	21,25
	
	 
	

	 
	 
	12
	Odkopávky a prokopávky
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	

	 
	 
	16
	Přemístění výkopku
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	

	 
	 
	18
	Povrchové úpravy terénu
	 
	 
	 
	 
	 
	358,69
	

	17
	
	180400020RA0
	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva
	
	m2
	
	10,63
	33,76
	358,69
	

	 
	42,5*0,25
	10,63
	
	 
	

	 
	 
	19
	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Celkem:
	2 338,13
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Příloha č.5 Stavební rozpočet –  Přípočtový dodatek Tř. práce od vjezdu k plynárnám po Gardenpolis
	[image: ]
	Stavební rozpočet




	Název stavby:
	25072 Bruntál, chodník Tř. Práce, od nákup. centra po odbočku k pynárnám - VCP, MCP
	Doba výstavby:
	 
	Objednatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Druh stavby:
	 
	Začátek výstavby:
	13.10.2025
	Projektant:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	Lokalita:
	 
	Konec výstavby:
	 
	Zhotovitel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	JKSO:
	 
	Zpracováno dne:
	13.10.2025
	Zpracoval:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	Č
	Objekt
	Kód
	Zkrácený popis
	Varianta
	MJ
	Rozměry
	Množství
	Jednotková cena (Kč)
	Náklady celkem (Kč)
	

	 
	 
	12
	Odkopávky a prokopávky
	 
	 
	 
	 
	 
	5 286,20
	

	1
	
	122201102R00
	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3
	
	m3
	
	34,00
	133,65
	4 544,10
	

	 
	sanace
	0,00
	
	 
	

	 
	56,0*2,0*0,25
	28,00
	
	 
	

	 
	prohloubení pod vjezdy
	0,00
	
	 
	

	 
	60,0*0,1
	6,00
	
	 
	

	2
	
	122201109R00
	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3
	
	m3
	
	17,00
	43,65
	742,10
	

	 
	34,0*0,5
	17,00
	
	 
	

	 
	 
	16
	Přemístění výkopku
	 
	 
	 
	 
	 
	14 006,60
	

	3
	
	162701105R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
	
	m3
	
	34,00
	278,10
	9 455,40
	

	4
	
	162701109R00
	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km
	
	m3
	
	204,00
	22,31
	4 551,20
	

	 
	34,0*6
	204,00
	
	 
	

	 
	 
	19
	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
	 
	 
	 
	 
	 
	5 100,00
	

	5
	
	199000002R00
	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04
	
	m3
	
	34,00
	150,00
	5 100,00
	

	 
	 
	56
	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
	 
	 
	 
	 
	 
	51 332,90
	

	6
	
	564831111R00
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm
	
	m2
	
	60,00
	142,50
	8 550,00
	

	 
	pod vjezdy
	0,00
	
	 
	

	 
	60,0
	60,00
	
	 
	

	7
	
	564761111R00
	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm
	
	m2
	
	112,00
	299,50
	33 544,00
	

	 
	sanace
	0,00
	
	 
	

	 
	56,0*2,0
	112,00
	
	 
	

	8
	
	568111111R00
	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m
	
	m2
	
	112,00
	57,19
	6 405,30
	

	 
	56,0*2,0
	112,00
	
	 
	

	9
	
	69370514
	Geotextilie netkaná MOKRUTEX HQ PP 300 g/m2
	
	m2
	
	123,20
	23,00
	2 833,60
	

	 
	56,0*2,0*1,1
	123,20
	
	 
	

	 
	 
	59
	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)
	 
	 
	 
	 
	 
	12 843,30
	

	10
	
	596215021R00
	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm
	
	m2
	
	-44,00
	309,15
	-13 602,60
	

	 
	rozdíl v ploše vjezdů
	0,00
	
	 
	

	 
	-(60,0-16,0)
	-44,00
	
	 
	

	11
	
	596215040R00
	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm
	
	m2
	
	44,00
	324,45
	14 275,80
	

	 
	vjezdy
	0,00
	
	 
	

	 
	60,0-16,0
	44,00
	
	 
	

	12
	
	596291113R00
	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm
	
	m
	
	21,00
	281,25
	5 906,30
	

	13
	
	59245110
	Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 60 mm přírodní
	
	m2
	
	-44,88
	376,65
	-16 904,10
	

	 
	-44,0*1,02
	-44,88
	
	 
	

	14
	
	592451171
	Dlažba HOLLAND I 200 x 100 x 80 mm červená
	
	m2
	
	-16,32
	545,40
	-8 900,90
	

	 
	-16,0*1,02
	-16,32
	
	 
	

	15
	
	592451170
	Dlažba betonová PRESBETON HOLLAND I skladebná 200 x 100 x 80 mm, přírodní
	
	m2
	
	61,20
	524,00
	32 068,80
	

	 
	60,0*1,02
	61,20
	
	 
	

	 
	 
	91
	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
	 
	 
	 
	 
	 
	16 233,30
	

	16
	 
	998223011R00
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný
	 
	t
	 
	61,14
	265,51
	16 233,30
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Celkem:
	104 802,30
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