Pod Krocínkou 467/6
190 OO Praha 9



Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219
430 03 Chomutov
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Věc : Dodatek ke smlouvě o dílo č. 212/2025
VD Klášterec — poklopy kobek hydroválců jezového pole
Žádám o prodloužení termínů plnění díla takto:
Předání kompletního díla (elektronicky) pro projednání na ZVV 25.11.2025 Předání a převzetí kompletní prováděcí dokumentace19.12.2025 Důvodem zpoždění jsou zdravotní důvody zhotovitele.
Děkuji, s pozdravem


V Praze, dne 14.11.2025
tel.
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