
Stavba:

ZMĚNOVÝ LIST

Objednatel: 

Zhotovitel:

ZL zpracoval za zhotovitele :                        Datum :   12.9.2025

Popis změny: 

zpoždění o: 0 dní

Předpoklad dopadu do ceny : -208 030,11 Kč -225 450,81 Kč
více práce:bez DPH 17 420,70 Kč

Seznam příloh:
1. Položkový rozpočet
2. ZL
3. Doklady k ZL

Za Zhotovitele : Za objednatele: 

Datum : Datum : 

Podpis, razítko : Podpis, razítko : 

Za AD: Za TDS: 

Datum : Datum : 

Podpis, razítko : Podpis, razítko : 

Rekonstrukce vstupního předprostoru KBOP

ZL - 13

Dotčená část díla: SO 05-Kanalizace, SO02-Parkoviště

Předmět změny: Odpočty rozpočet Kanalizace (živice,podklady)

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Ostrava-Poruba, Čkalova 6144/20, PSČ 708 00

IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174, Černovice,627 00 Brno

Lukáš Jahodář

Tímto změnovým listem se narovnávájí neprovedené práce a narovnává se množství provedených  prací. 

méně práce: bez DPH

Lukáš Jahodář

Zdůvodnění:

Po zaměření hotových prací, byl zjištěn nesoulad ve výměrách.

Řešení: 

Položky které nejsou provedeny se mínusují.

Ing. Jaroslav Kovář

jednatel jednatel

stavbyvedoucí

ing. arch. David Kotek ing. Kamil Bednář

jednatel

Lukáš 

Jahodář

Digitálně podepsal 

Lukáš Jahodář 
Datum: 2025.11.07 

15:54:31 +01'00'

Ing. Kamil 

Bednář

Digitálně podepsal 

Ing. Kamil Bednář 
Datum: 2025.11.11 

15:34:04 +01'00'

Ing. arch. 

David Kotek

Digitálně podepsal 

Ing. arch. David Kotek 

Datum: 2025.11.14 

09:31:34 +01'00'

Ing. Jaroslav 

Kovář

Digitálně podepsal 

Ing. Jaroslav Kovář 
Datum: 2025.11.14 

10:54:04 +01'00'



 ZL 13  Narovnání množství obrubníků, dlažby a neprovedených prací -208 030,11 Kč
SO Poř. č. Řádek Číslo položky Název položky MJ Množství J. cena Cena celkem

01
39 K 596211120 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl 

do 50 m2 m2 2,700 330,00 891,00

01 40 M 59245015R dlažba zámková betonová tl 60mm _ specifikace dle PD a TZ m2 2,970 250,00 742,50

01
41 K 596212220 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny 

B pl do 50 m2 m2 -0,796 351,10 -279,48

01
42 M 59245223R dlažba betonová _ kontrastní hmatová, tl. 80 mm _ specifikace dle PD a 

TZ m2 -0,876 650,00 -569,40

01
48 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého m -15,990 420,00 -6 715,80

01 49 M 59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm m -17,589 130,00 -2 286,57

01
50 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou 

do lože z betonu prostého m 28,600 420,00 12 012,00

01 51 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 31,460 120,00 3 775,20

01
52 K 916241113 Osazení obrubníku kamenného s boční opěrou do lože z betonu 

prostého m -2,570 420,00 -1 079,40

01 53 M 58380002R obrubník kamenný žulový _ specifikace dle PD a TZ m -2,827 2 000,00 -5 654,00

02
22 K 596212220 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny 

B pl do 50 m2 m2 -3,600 351,10 -1 263,96

02
23 M 59245223R dlažba betonová _ kontrastní hmatová, tl. 80 mm _ specifikace dle PD a 

TZ m2 -3,960 650,00 -2 574,00

02
29 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého m -29,500 420,00 -12 390,00

02 30 M 59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm m -32,450 130,00 -4 218,50

05
1 K 113106023 Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby 

ručně m2 -38,054 70,00 -2 663,78

05
47 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A 

pl do 50 m2 m2 -38,054 410,00 -15 602,14

05
83 K 979051121 Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při 

překopech inženýrských sítí m2 -38,054 70,00 -2 663,78

05
96 K 767995102 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 1 do 3 kg kg -5,000 1 000,00 -5 000,00

05
60 879R001 Dodávka a montáž úpravny vody vč. strojního vybavení, specifikace a 

provedení zcela dle PD kpl -0,263 570 000,00 -149 910,00

01 65 K 950015R01 D+M _ provedení a vyplnění dilatační spáry "u vstupních dveří" m -6,290 2 000,00 -12 580,00

Vícepráce 17 420,70
Méněpráce -225 450,81

REKONSTRUKCE VSTUPNÍHO PŘEDPROSTORU KRYTÉHO 
BAZÉNU OSTRAVA-PORUBA



ZL 13 Narovnání množství obrubníků, 
dlažby a neprovedených prací

Výkaz výměr dle sod Množství dle PD a rozpočtu
SO Poř. č. Řádek Číslo položky Název položky MJ Množství J. cena Cena celkem změna J.cena cena celkem Množství J.cena cena celkem

01
39 K 596211120 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B 

pl do 50 m2 m2 12,500 330,00 4 125,00 15,200 330,00 5 016,00 2,700 330,00 891,00

01 VV "doplnění chodníku" 12,5 12,500 12,500 12,500

01 VV Součet 12,500 12,500 12,500

01 40 M 59245015R dlažba zámková betonová tl 60mm _ specifikace dle PD a TZ m2 13,750 250,00 3 437,50 16,720 250,00 4 180,00 2,970 250,00 742,50
01 VV 12,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 13,750 13,750 13,750

01
41 K 596212220 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny 

B pl do 50 m2 m2 6,396 351,10 2 245,64 5,600 351,10 1 966,16 -0,796 351,10 -279,48

01 VV "viz detail_E" (15,99*0,4) 6,396 6,396 6,396

01 VV Součet 6,396 6,396 6,396

01
42 M 59245223R dlažba betonová _ kontrastní hmatová, tl. 80 mm _ specifikace dle PD 

a TZ m2 7,036 650,00 4 573,40 6,160 650,00 4 004,00 -0,876 650,00 -569,40

01 VV 6,396*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,036 7,036 7,036

01
48 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého m 15,990 420,00 6 715,80 0,000 420,00 0,00 -15,990 420,00 -6 715,80

01
P

Poznámka k položce: 
JC, nad rámec ceníkového obsahu, zahrnje také náklady na specifikaci lože/opěry : C 
20/25 XF3

01 VV "viz detail_E" (15,99) 15,990 15,990 15,990

01 VV Součet 15,990 15,990 15,990

01 49 M 59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm m 17,589 130,00 2 286,57 0,000 130,00 0,00 -17,589 130,00 -2 286,57
01 VV 15,99*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 17,589 17,589 17,589

01
50 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou 

do lože z betonu prostého m 18,000 420,00 7 560,00 46,600 420,00 19 572,00 28,600 420,00 12 012,00

01 VV "doplnění chodníku" 18,0 18,000 18,000 18,000

01 VV Součet 18,000 18,000 18,000

01 51 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 19,800 120,00 2 376,00 51,260 120,00 6 151,20 31,460 120,00 3 775,20

01
P

Poznámka k položce: 
JC, nad rámec ceníkového obsahu, zahrnje také náklady na specifikaci lože/opěry : C 
20/25 XF3

01 VV 18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 19,800 19,800 19,800

01
52 K 916241113 Osazení obrubníku kamenného s boční opěrou do lože z betonu 

prostého m 2,570 420,00 1 079,40 0,000 420,00 0,00 -2,570 420,00 -1 079,40

01
P

Poznámka k položce: 
JC, nad rámec ceníkového obsahu, zahrnje také náklady na specifikaci lože/opěry : C 
20/25 XF3

01 VV "viz detail_G" (2,57) 2,570 2,570 2,570

01 VV Součet 2,570 2,570 2,570

01 53 M 58380002R obrubník kamenný žulový _ specifikace dle PD a TZ m 2,827 2 000,00 5 654,00 0,000 2 000,00 0,00 -2,827 2 000,00 -5 654,00
01 VV 2,57*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,827 2,827 2,827

02
22 K 596212220 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny 

B pl do 50 m2 m2 3,600 351,10 1 263,96 0,000 351,10 0,00 -3,600 351,10 -1 263,96

02
23 M 59245223R dlažba betonová _ kontrastní hmatová, tl. 80 mm _ specifikace dle PD 

a TZ m2 3,960 650,00 2 574,00 0,000 650,00 0,00 -3,960 650,00 -2 574,00

02 VV 3,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,960 3,960 3,960

02
29 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého m 108,000 420,00 45 360,00 78,500 420,00 32 970,00 -29,500 420,00 -12 390,00

02
P

Poznámka k položce: 
JC, nad rámec ceníkového obsahu, zahrnje také náklady na specifikaci lože/opěry : C 
20/25 XF3

02 30 M 59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm m 118,800 130,00 15 444,00 86,350 130,00 11 225,50 -32,450 130,00 -4 218,50
02 VV 108*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 118,800 118,800 118,800

05
1 K 113106023 Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby 

ručně m2 38,054 70,00 2 663,78 0,000 70,00 0,00 -38,054 70,00 -2 663,78

05 VV ÚV - stoka B1

05 VV 24,14*1 24,140 24,140 24,140

05 VV výtlak

05 VV 15,46*0,9 13,914 13,914 13,914

05 VV Součet 38,054 38,054 38,054

05
47 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A 

pl do 50 m2 m2 38,054 410,00 15 602,14 0,000 410,00 0,00 -38,054 410,00 -15 602,14

05 VV zpětná montáž dlažby

05 VV ÚV - stoka B1

05 VV 24,14*1 24,140 24,140 24,140

05 VV výtlak

05 VV 15,46*0,9 13,914 13,914 13,914

05 VV Součet 38,054 38,054 38,054

05
83 K 979051121 Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při 

překopech inženýrských sítí m2 38,054 70,00 2 663,78 0,000 70,00 0,00 -38,054 70,00 -2 663,78

05 VV ÚV - stoka B1

05 VV 24,14*1 24,140 24,140 24,140

05 VV výtlak

05 VV 15,46*0,9 13,914 13,914 13,914

05 VV Součet 38,054 38,054 38,054

05
96 K 767995102 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 1 do 3 kg kg 5,000 1 000,00 5 000,00 0,000 1 000,00 0,00 -5,000 1 000,00 -5 000,00

05 VV úpravnas vody - zpětná montáž konzol

05 VV 5 5,000 5,000 5,000

05 VV Součet 5,000 5,000 5,000

05
60 k 879R001 Dodávka a montáž úpravny vody vč. strojního vybavení, specifikace a 

provedení zcela dle PD kus 1,000 570 000,00 570 000,00 0,737 570 000,00 420 090,00 -0,263 570 000,00 -149 910,00

01 65 K 950015R01 D+M _ provedení a vyplnění dilatační spáry "u vstupních dveří" m 6,290 2 000,00 12 580,00 0,000 2 000,00 0,00 -6,290 2 000,00 -12 580,00

01
P

Poznámka k položce: 
JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifiakce dle PD a TZ 
včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství

01 VV "viz detail_G" 6,29 6,290

01 VV Součet 6,290

-208 030,11

REKONSTRUKCE VSTUPNÍHO PŘEDPROSTORU KRYTÉHO 
BAZÉNU OSTRAVA-PORUBA

Skutečné množství Množství změny - SOD


