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DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO
(dále jen „Dodatek č. 1“)

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. a ust. § 1746 zákona . 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ObčZ“)

Objednatel:
Město Rokycany
se sídlem: 			Masarykovo náměstí 1 – Střed, 337 01 Rokycany
IČO / DIČ : 			00259047 / CZ00259047
ID datové schránky: 		mmfb7hp
zastoupený: 			Ing. Tomáš Rada, starosta
bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s., č. ú.: 19-225381/0100

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: Pavel Jonáš, správce informačního systému
Osoby oprávněné podepisovat dílčí předávací (akceptační) protokoly: Mgr. Bc. et Bc. Michalu Borečkovou, DiS., vedoucí odboru finančního a Mgr. Jitku Humlovou, informatičku.

a

Zhotovitel:
GORDIC spol. s r.o.
se sídlem: 			Erbenova 2108/4, 586 01 Jihlava
IČO / DIČ : 			47903783/CZ47903783
ID datové schránky: 		sxk8tap
zastoupený: 			Ing. Jaromírem Řezáčem, DBA
společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně spisová značka C 9313
[bookmark: _GoBack]tel.: XXX fax.: XXX
bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s., č. ú.: 19-4645570287/0100

dále společně jako „smluvní strany“


Čl. I

Smluvní strany uzavřely dne 30.12.2024 Smlouvu o dílo, jejímž účelem je dodávka řešení Centrálního ekonomického systému vč. Poskytnutí práv užití (licenci) pro potřeby Objednatele a jeho příspěvkových organizací k software řešení, dodávka řešení Portálu občana a řešení IS pro strategické činnosti města. (dále jen „Smlouva o dílo“)


Čl. II

V souladu s ustanovením čl. 13 odst. 13.11 Smlouvy o dílo uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, na základě, kterého se mění čl. 13 odst. 13.12 tak, že se rozšiřuje příloha č. 3 o novou součást, a to dílčí dokončení díla. 








Tedy čl. 13 odst. 13.12 bude nadále znít takto: 

13.12 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
a) Příloha . 1: Specifikace technického řešení
b) Příloha . 2: Položkový rozpočet
c) Příloha . 3: Závazný harmonogram plnění rozšířený o dílčí dokončení díla.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 - Závazný harmonogram plnění rozšířený o dílčí dokončení díla, která nahrazuje dosavadní znění přílohy č. 3 Smlouvy o dílo.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.




V Rokycanech dne					V Jihlavě dne 




Za Objednatele: 					Za Zhotovitele:






……………………………… 				…………………………
Ing. Tomáš Rada 					Ing. Jaromír Řezáč , DBA
starosta 						jednatel


























PŘÍLOHA Č. 1: ZÁVAZNÝ HARMONOGRAM PLNĚNÍ ROZŠÍŘENÝ O DÍLČÍ DOKONČENÍ DÍLA
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