
Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: 475


	
DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
na zhotovení stavby na akci
„Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž – oprava tělocvičny“
uzavřený dle § 2586a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů





1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:


1.1. Objednatel	: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední 
	  pedagogická škola Kroměříž
Sídlo	: 1. máje 221, 767 01 Kroměříž
Statutární orgán	: Mgr. Jana Vítková – ředitelka školy
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních	: Mgr. Jana Vítková	
b) ve věcech technických	: Mgr. Jana Vítková	
IČ	: 65269616	
DIČ	: CZ65269616	
Bankovní ústav	: ČSOB
Číslo účtu	: 127563839/0300
Tel. / Fax	: 571 428 732, 605 292 721	
E-mail	: j.vitkova@ped-km.cz 		


1.2. Zhotovitel	: PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.	 
Sídlo	: Podvalí 629, Kojetín I – Město, PSČ 752 01	 
Statutární orgán	: Ing. Leoš Ptáček – jednatel; Michal Peterka, MBA - jednatel	 
Zapsán v obchodním rejstříku	: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 24882
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních	: 	Ing. Leoš Ptáček – jednatel
		Michal Peterka, MBA - jednatel 
		 
b) ve věcech technických	: Ing. Richard Pavlík, MBA	 
		
IČ	: 25 89 68 73	
DIČ	: CZ 25 89 68 73
Bankovní ústav	: KB, a.s.	 
Číslo účtu	: 107-2422990277/0100	 
Tel. / Fax	: 581 761 095	 
E-mail	: ptacekps@ptacekps.cz 




Tímto dodatkem se mění následující ustanovení původní Smlouvy o dílo ze dne 3.7.2017,



2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA
(se upravuje)


2.2. Dílem se rozumí:

2.2.1.  kompletní zhotovení stavby specifikované zejména:

· investičním záměrem akce č. 1124/3/150/416/07/15, ve znění jeho dodatků,
· projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou společností MIKULÍK projekty s.r.o., zak. č. 14-122-1-06, v 05/2016, 
· zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
· touto smlouvou o dílo
· předmět díla se doplňuje o změnu prací specifikovaných v jednotlivých položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku




3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

3.2. Dílčí termíny:
Na základě postupu stavby, vlhkosti zdiva pro aplikaci sanační omítky a vlhkosti stavební konstrukce nové skladby podlahy se s ohledem na požadované technologické přípustné hodnoty vlhkosti prodlužuje termín dokončení prací:

3.2.1. Předání dokumentace skutečného provedení stavby:			22. 9. 2017
3.2.2. Dokončení stavebních prací pro pokládku sportovní podlahy:		12. 9. 2017
3.2.3. Dokončení stavebních prací:						25. 9. 2017
	

3.3. [bookmark: _Ref319912373]Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla:  25. 9. 2017

Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo ze dne 3.7.2017 neupravené tímto Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti beze změn.


[bookmark: _GoBack]
Dne 							Dne 


Objednatel:	Zhotovitel:





		
………………………………………			…………………………………………
Mgr. Jana Vítková – ředitelka školy  			Ing. Leoš Ptáček -jednatel									PTÁČEK–pozemní stavby s.r.o.
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