DODATEK Č. 2 
Ke smlouvě o dílo na zhotovení díla: Oprava interiéru přednáškového sálu Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:
Článek I.
Smluvní strany
1. Objednatel 
Slezská univerzita v Opavě
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné	
zastoupená:					doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D., rektor univerzity
oprávněný zástupce jednat ve věcech obchodních a smluvních dodatků: Ing. Ivana Růžičková, MPA, kvestorka 
kontaktní osoba:				xxxxxxxxxxxxxxxxxx
se sídlem:					Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava
IČO:						47813059
DIČ:						CZ47813059
plátce DPH:					ANO
bankovní spojení (číslo účtu):		xxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: 				qw6j9hq
(dále jen „Objednatel“)
a
2. Zhotovitel
ZK Design a.s.	
zastoupená: 					Ing. Radim Kašing, Ing. Ladislav Kašing
se sídlem:					Osvoboditelů 355, 747 64 Velká Polom
IČO:						25864068
DIČ:						CZ25864068
plátce DPH:					ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 2381
bankovní spojení (číslo účtu):		xxxxxxxxxxxxxxxxxx
telefon:					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail:						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: 				62bg58q
Pověřená osoba ve věcech smluvních: 	Ing. Radim Kašing, II. Místopředseda představenstva, xxxxxxxxxxxxxx
	Ing. Ladislav Kašing, člen představenstva, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pověřená osoba ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“) 

Článek II. 
Základní ustanovení 

3. Dne 24.06.2025 společně Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „Řízení veřejné zakázky“) veřejné zakázky s názvem: Oprava interiéru přednáškového sálu pro Slezskou univerzitu v Opavě – OPF v Karviné (dále jen „Veřejná zakázka“) smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem byl závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele dále specifikované dílo: Oprava interiéru přednáškového sálu Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, jež spadá pod Slezskou univerzitu v Opavě. V rámci stavebních prací mělo dojít k demontáži posluchárenského sezení ve výukovém sálu, zajištění ochrany podlahy hlavního sálu a balkónu, ochrany samostatných konstrukcí a prvků posluchárenského sezení a položek interiéru posluchárny, montáži celoplošného lešení, částečné demontáži osvětlení, demontáži poškozených prvků podhledů, výrobě a montáži nových prvků včetně zpětného osazení svítidel a elektrorevize. Stavební práce rovněž zahrnovaly kontrolu stavu stropních kovových závěsů podhledových dílců, jejich „výměn“ a dalších pomocných kovových prvků závěsů podhledu, odvoz a likvidaci vybouraných/demontovaných podhledových a jiných dílců podhledu posluchárny, demontáž a odvoz lešení, demontáž ochrany podlahy hlavního sálu a balkónu, ochrany samostatných konstrukcí a prvků posluchárenského sezení a položek interiéru posluchárny, kontrolu stavu podlahových krytin, zpětnou montáž posluchárenského sezení včetně elektrifikace a závěrečný úklid posluchárny a přilehlých prostor nezbytných pro provádění prací. Cílem stavby byla rekonstrukce a modernizace interiéru přednáškového sálu Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné (dále jen „Dílo“). Objednatel se ve Smlouvě o dílo zavázal dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“) hradit DPH. Smluvní strany ve Smlouvě o dílo sjednaly, že Dílo bude provedeno:
a. podle ve Smlouvě o dílo specifikovaného předmětu plnění a soupisu prací, dodávek a služeb;
b. podle podmínek sjednaných Smlouvou o dílo;
a to včetně všech souvisejících stavebních prací, dodávek a služeb.

4. Vzhledem k dříve nepředvídatelným okolnostem zjištěným v průběhu provádění předmětného Díla, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala v rámci provádění Díla potřeba víceprací a dále především rozsáhlejších méněprací. Smluvní strany se tudíž dohodly prostřednictvím dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na změně rozsahu a ceny Díla, a to v souladu s článkem V. odstavcem 22 Smlouvy o dílo. V souvislosti s těmito změnami se Smluvní strany rovněž dohodly v souladu s článkem VIII. odstavcem 44 Smlouvy o dílo na prodloužení termínu plnění. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen dne 07.10.2025 a účinnosti nabyl zveřejněním v registru smluv dne 09.10.2025. Po uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo však došlo během provádění Díla ke zjištění dalších nepředvídatelných okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž se konkrétně jednalo o zjištění nutnosti provedení dalších víceprací, a to v celkové výši 477.179,06 Kč bez DPH, a dále také o zjištění, že původně předpokládané práce z kategorie „Dokončovací práce – malby a tapety“ nebude nutné realizovat a tudíž vzniknou další méněpráce, a to celkem ve výši 36.731,23 Kč bez DPH. 

5. Potřeba těchto dalších víceprací a méněprací na Díle vznikla v návaznosti na zjištění Zhotovitele učiněná v průběhu plnění Smlouvy o dílo, a to konkrétně zjištění učiněná zejména po rozebrání jednotlivých prvků rekonstruovaného přednáškového sálu, přičemž tato zjištění nebylo dříve možné, vzhledem k předchozímu zakrytí některých částí přednáškového sálu, v takovéto přesnosti učinit, a tudíž nebylo v tomto ohledu dříve ani možné stanovit přesný rozsah stavebních prací. Smluvní strany se proto prostřednictvím tohoto Dodatku (Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo) dohodly na realizaci těchto výše uvedených víceprací a méněprací. Veškeré tyto dohodnuté vícepráce a méněpráce jsou detailně popsány v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb na Díle dle SOD a dle skutečnosti, který je součástí přílohy č. 2 Smlouvy o dílo a který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku. 

6. Dále bylo v průběhu provádění Díla zjištěno, že původní soupis prací, dodávek a služeb v sobě obsahoval početní chybu, jejíž vinou byla cena za provedení Díla bez DPH o 73.462,48 Kč vyšší, než měla být, neboť došlo k situaci, kdy byly ceny za položky „Dokončovací práce – malby a tapety“, „Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m“ a „Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m“ (tj. buňky J190, J191 a J193 soupisu prací, který byl součástí přílohy č. 4 dokumentace zadávacího řízení Veřejné zakázky) nedopatřením počítány dvakrát, když částky uvedené u zmíněných položek byly zahrnuty do celkové ceny za položky ze sekce „Konstrukce suché výstavby“, ač do této sekce nepatřily a tudíž zde tyto částky neměly být připočítány. Smluvní strany se proto dohodly, že početní chybu v rámci tohoto Dodatku vypořádají, a to opravou ceny za provedení Díla, která bude snížena o chybně připočtenou částku ve výši 73.462,48 Kč bez DPH. 

7. Předmětem tohoto Dodatku tak jsou (po zaokrouhlení) vícepráce v celkové výši 477.179,06 Kč bez DPH a méněpráce v celkové výši 36.731,23 Kč bez DPH, a to v souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb na Díle dle SOD a dle skutečnosti, který je součástí přílohy č. 2 Smlouvy o dílo a který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku, a dále také oprava ceny za provedení Díla, jež spočívá v nápravě početní chyby původního soupisu prací, dodávek a služeb, přičemž v důsledku této opravy dojde ke snížení ceny za provedení Díla bez DPH o částku ve výši 73.462,48 Kč bez DPH. Výsledkem změn provedených tímto Dodatkem je tak nárůst Ceny Díla celkem ve výši 366.985,35 Kč. 

Článek III.
Předmět dodatku

8. Smluvní strany se vzhledem k výše uvedenému dohodly tak, že článek V. odstavec 18 Smlouvy o dílo se mění následovně: 

„Cena za provedení Díla činí 7.985.221,03 Kč bez DPH (dále jen „Cena Díla“). Cena Díla je podrobně rozčleněna ve Zhotovitelem oceněném soupisu prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.“

9. Smluvní strany dále tímto shodně pro vyloučení veškerých pochybností sjednávají, že sjednané vícepráce a méněpráce nemají vliv na termíny plnění a dokončení Díla podle čl. VIII odst. 40 Smlouvy, které byly prodlouženy dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo. 

10. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, ve znění jejích příloh a dodatků, zůstávají v původní podobě a nejsou dotčena zněním tohoto Dodatku. 

Článek IV.
Závěrečná ujednání 

11. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran. Dodatek, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. 

12. Pokud bude Dodatek vyhotoven v elektronické podobě, musí být vyhotoven ve formátu PDF či PDF/A a bude podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy oprávněných zástupců Smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze Smluvních stran obdrží Dodatek v elektronické podobě s uznávanými zaručenými elektronickými podpisy Smluvních stran. V případě, že je tento Dodatek vyhotoven v listinné podobě, tak musí být vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž každá Smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni či omylu, a dále tímto jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.


14. Osoby podepisující Dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení předmětné Smluvní strany. 

Přílohy:
Příloha č. 1 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb na Díle dle SOD a dle skutečnosti 

V Opavě dne 24.10.2025				Ve Velké Polomi dne 24.10.2025




	

___________________________
Objednatel
Slezská univerzita v Opavě
Ing. Ivana Růžičková, MPA, kvestorka
	

     ___________________________
     Zhotovitel
     ZK Design a.s.
     Ing. Radim Kašing, II. Místopředseda
     Představenstva




     ___________________________
     Zhotovitel
     ZK Design a.s.
     Ing. Ladislav Kašing, člen představenstva
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