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Název akce:
Gymnázium Otrokovice – revitalizace budovy B 
Změnový list

číslo: ZL č. 02
„elektroinstalace “
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č. zhotovitele: 520008/25
1. Oddíl stavby:     	
2. Zpracovatel změnového listu:	       
Centring spol. s r.o.,		IČ: 44005458		
Tečovská 1052, 763 02  Zlín – Malenovice
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
3.1	stavební deník:	
3.2	kontrolní den:	 
3.3. jiné související dokumenty:	PD , smluvní výkaz výměr
__________________________________________________________________
4. Zdůvodnění a příčina změny:
V průběhu realizace na základě zjištěných reálných skutečností bylo zjištěno, že pro kvalitní a funkční dokončení realizace stavby je třeba provést některé změny či úpravy rozsahu díla resp. práce, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci nebo ve výkazu výměr, ale jsou dle vyhodnocení GP, TDS i zhotovitele nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo. Jedná se o tyto soubory prací:
· [bookmark: _Hlk209950766]Silnoproudá elektroinstalace 
· [bookmark: _Hlk209952246]Slaboproudá elektroinstalace 

4.1.  Silnoproudá elektroinstalace
[bookmark: _Hlk209952135][bookmark: _Hlk195344549]V průběhu realizace akce byly zjištěny rozpory   realizační dokumentace a   výkazů výměr  jednotlivých profesí – silnoproudých rozvodů . S odvoláním na smluvní ustanovení (čl.2.10   V případě rozporu mezi věcným vymezením díla  ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích  a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb  vč. výkazu výměr) zhotovitel uplatňuje následující rozpory. 
· Provedení elektroinstalace ve třídách a učebnách v parapetních žlabech 
· Doplnění ventilátoru v m.č 1.16 - RACK
· Úprava venkovního převěsu elektrických rozvodů mezi objekty A-B 
· Nový přívod HDS – RH1 a nových ocelových rozvodnic HDS a CETIN

Realizace vede k potřebě  zvýšení  finančních prostředků o částku 222 330,36 Kč bez DPH 
(méněpráce  0,- Kč, vícepráce 222 330,36 Kč).

4.2. Slaboproudá elektroinstalace
V průběhu realizace akce byly zjištěny rozpory   realizační dokumentace, požadavku uživatele a   výkazů výměr  jednotlivých systémů slaboproudých rozvodů. S odvoláním na smluvní ustanovení (čl.2.10   V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích  a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb  vč. výkazu výměr) zhotovitel uplatňuje následující rozpory. 
· doplnění a výměna  SK v počítačové učebně 2.07
· doplnění switche  pro kamerový systém CCTV  nutný pro funkčnost systému
· doplnění komponentů EZS  nutných pro funkčnost systému 

Realizace vede k potřebě zvýšení finančních prostředků o částku 80 947 Kč bez DPH 
(méněpráce  0,- Kč, vícepráce 80 947 Kč).


5. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Finanční náklady změny
Cena víceprací i méněprací byla stanovena na základě položkového rozpočtu, oceněného v souladu s platnou SOD, případně ve výši odpovídající cenám v platného  ceníku RTS. 
Rozpočet ke Změnovému listu č.1 
		méně práce 	  0,0  Kč bez DPH
[bookmark: _Hlk149107616]		Více práce 	303 277,36 Kč bez DPH		
  
[bookmark: _Hlk73632159]Celkem   303 277,36 Kč bez DPH  tj.  366 965,61  Kč  včetně  21  %  DPH. 



Zhotovitel souhlasí s provedením uvedených souborů prací a dodávek-změn v předpokládaném rozsahu. 
Navýšení rozsahu dodávky stavebních prací nemá přímý vliv na konečný termín dle SoD. 
Změna nutného objemu prací  jištěných  již  na počátku realizace má dopad jak do celkové výše nákladů  v  uvedeném rozsahu a tak současně z technologických důvodů také významný vliv na celkový termín dokončení  dle SOD. 



V …Otrokovicích  …… dne ……11.8.2025……………	







………………………………….……                                                     ……………………………….
David Směja	         Ing. Hana Císařová
Stavby vedoucí	jednatelka











6. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)
Realizovat výše popsané změny je z pohledu TDS  nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo. 
Změnový list  řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde k objemové úpravě položek smluvního výkazu výměr –vícepráce i méněpráce. 
Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr méněprací i víceprací. 
TDS posoudil předložené změny VCP, které nebyly obsahem zadávací dokumentace veřejné zakázky, a konstatuje, že  v rámci realizace a zjištěných skutečností  nedošlo ke škodě vadou PD, proto nebude tato PD předmětem reklamace. 
Uvedené změny díla nemají přímý vliv na termín dokončení dle uzavřené SOD.
 Výše popsané změny žádným způsobem nesnižují standard díla.  
[bookmark: _Hlk81648526]Vzhledem k tomu, že výše popsané změny podle zákona č.134/2016 Sb. a dle § 222 se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, jedná se o přípustné změny – dodatečná plnění   a celková hodnota všech uvedených víceprací ve výši cca 3,58 % z  ceny díla nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřesahuje 30%  dle zohlednění § 222/5.	
Po schválení změnového listu bude předložen k uzavření smluvní dodatek Smlouvy o dílo.  
TDS doporučuje ZL č. 2 schválit.




Ve Zlíně dne ……12.8.2025..…………..	………………………………….
	Ing. Viktor Dynka

7. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

Zhotovitel v rámci realizace akce uplatňuje položky a práce, jejichž provedení je z pohledu generál-ního projektanta, které opravdu nebyly součástí zadávací dokumentace (výkazu výměr), proto teda nemohli být ani součástí nabídkové ceny.   
Generální projektant v rámci autorského dozoru postupně navrhl úpravy projektu včetně výkazu výměr nutných opatření úprav a doplnění.
Návrh technického řešení a rozšíření předmětu díla – výše uvedené změny, GP vidí jako nejvhodnější možné technicko - ekonomické řešení.


V Otrokovicích … dne ………15.8.2025…………




	………………………………….
	Ing. et Ing. arch. Pavel Fürst - HIP


8. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora – objednatele souhlasí s řešením výše popsaných změn i rozšířením předmětu díla.
Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po uzavření smluvního dodatku.



V …Otrokovicích ……… dne ……15.8.2025…	………………………………….
									Mgr. Ivo Kramář, ředitel školy








9. Přílohy ke změnovému listu: 

Příloha č. 2  položkový rozpočet 4.1,4.2, 
Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele.
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Kč (bez DPH) Kč (s DPH)

303 277,36

366 965,61

0,00 0,00

8 991 821,63 10 880 104,17

9 295 098,99 11 247 069,78

VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD + ZL01

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ

POLOŽKA


Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
List1

		POLOŽKA				Kč (bez DPH)		Kč (s DPH)

		VÍCEPRÁCE				303,277.36		366,965.61

		MÉNĚPRÁCE				0.00		0.00

		CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD + ZL01				8,991,821.63		10,880,104.17

		CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ				9,295,098.99		11,247,069.78
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