Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: 		     SML/1329/2024
Číslo smlouvy zhotovitele: 		     107/2024


Smluvní strany
statutární město Karviná
	se sídlem:			Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
	zastoupeno			Ing. Janem Wolfem, primátorem města
	k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 4. 1. 2021: 
			Ing. Jana Maierová, MPA, vedoucí Odboru komunálních služeb
	jednání ve věcech:
a) smluvních: 			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
b) technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
c) dotací: 		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
	IČ:				00297534
	DIČ:				CZ00297534
	bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.	
	číslo účtu:			5331212/0800
	(dále jen objednatel) 
 
		a

1.2 	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.				
		zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2144
		zastoupena: 		Ing. Vilémem Hurytou, prokuristou
	se sídlem:		Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno		
	IČ:		25317628				
	DIČ:		CZ25317628	
	bankovní spojení: 		UniCredit Bank Czech Republik & Slovakia, a.s.
	číslo účtu:   			2102043465/2700
(dále jen zhotovitel)





	Smluvní strany uzavřely dne 11. 11. 2024 Smlouvu o dílo č. SML/1329/2024 a dne 17. 9. 2025 Dodatek č. 1 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „Realizace výstavby lávky přes řeku Olši“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s. v 10/2023 pod názvem „Lávka přes řeku Olši – přeshraniční propojení Karviné a Hażlachu“ (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Předmětem této smlouvy je dále geodetické zaměření díla včetně geometrických plánů pro vyznačení věcných břemen pro vklad do katastru nemovitostí (v České republice i Polské republice). Akce je realizována v rámci projektu „Realizace výstavby lávky přes řeku Olši“, reg. č. CZ.11.02.01/00/23_004/0000088, který je realizován v rámci Programu Interreg V-A Česko – Polsko 2021-2027.

	Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 2“):

Změna smlouvy
Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši + 200 668,16 Kč bez DPH a nebudou provedeny méněpráce ve výši - 200 668,16 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 2.

	Celková cena díla uvedená v článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se nemění.

Společná a závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 2 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 2 zajistí statutární město Karviná.
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 2, a to na dobu neurčitou.
Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
O uzavření Dodatku č. 2 rozhodla Rada města Karviné dne 19. 11. 2025 usnesením č. 2544.













Přílohy:
Příloha č. 1 Změnový rozpočet



V Karviné dne	21. 11. 2025			V Brně dne	20. 11. 2025
za objednatele	                      za zhotovitele





					 
……………………………..			……………………………………………………..
za statutární město Karviná			za FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Jana Maierová, MPA	  Ing. Vilém Huryta
vedoucí Odboru komunálních služeb	 prokurista
oprávněna k podpisu na základě	
pověření ze dne 4. 1. 2021
SML/1329/2024_D2
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Příloha č. 1 – změnový rozpočet


	NÁZEV
	VÍCEPRÁCE
	MĚNĚPRÁCE
	ROZDÍL
	ZAŘAZENÍ DLE § 222 ZÁKONA č. 134/2016 Sb.

	Změnový list č. 5
	+200 668,16
	- 200 668,16
	0 
	odst. 4

	
	
	
	
	

	CELKEM
	+ 200 668,16
	- 200 668,16
	0 
	



Ceny uvedeny bez DPH




Změnový list č. 5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	 
	Změnový list č. 5

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	Lávka přes řeku Olši - přeshraniční propojení Karviné a Hażlachu
	
	
	
	 
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	SO 201.2 - SO 201.2 - Osvětlení lávky
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	18. 6. 2024
	
	 
	 
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Skutečné množství prací
	Soupis VCP a MNP

	 
	Zadavatel:
	 Statutární město Karviná
	
	
	Projektant:
	 Dopravoprojekt Ostrava a.s.
	
	 
	 
	 

	 
	Uchazeč:
	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	
	 
	Soupis provedených prací

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	dle ZL
	méněpráce (-)
vícepráce (+)

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava
	 
	Množství
	Cena
	Množství
	Cena

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	vícepráce
	200 668,16

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	méněpráce
	-200 668,16

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	

	 
	11
	K
	741372125
	Montáž svítidlo LED exteriérové vestavné stěnové páskové se zapojením vodičů
	m
	129,600
	374,22
	48 498,91
	CS ÚRS 2024 01
	 
	1,60
	598,75
	-128,00
	-47 900,16

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

LED pásky s délkou 2m, včetně hliníkového profilu a zalitím epoxidovou směsí instalované do madel zábradlí.
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,8+0,8
	
	1,600
	
	
	
	 
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(8*4*2)*2
	
	128,000
	
	
	
	 
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	129,600
	
	
	
	 
	
	
	
	

	 
	12
	M
	34845011R
	LED pásek exteriérový 10-20W/m IP 68, včetně napájecího zdroje, hliníkové lišty a zalití epoxidovou hmotou, dle popisu viz. TZ.
	m
	128,000
	1 193,50
	152 768,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	-128,00
	-152 768,00

	 
	
	VV
	
	129,6-1,6
	
	128,000
	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	Nové položky 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	42
	K
	741372126R
	Montáž svítidlo LED exteriérové vestavné stěnové orientační se zapojením a protažením vodičů konstrukcí zábradlí
	kus
	0,000
	663,773
	0,00
	 
	
	56,000
	37 171,28
	56,00
	37 171,28

	 
	43
	M
	34845006R
	Svítidlo LED venkovní vestavné orientační, 24V-DC, 2W, IP67, 3000 - 4000K včetně napájecího zdroje a krytu.
	kus
	0,000
	2 750,000
	0,00
	 
	
	57,000
	156 750,00
	57,00
	156 750,00

	 
	44
	K
	741110441
	Montáž hadice ochranná pryžová s nasunutím do krabic D do 40 mm uložená volně
	m
	0,000
	44,80
	0,00
	URS 2-2025
	
	112,000
	5 017,60
	112,00
	5 017,60

	 
	45
	M
	32001000R
	FRÄNKISCHE Trubka ohebná FFTYL-PE-LD Ø10,0/12,7mm, –40 až +70°C, polypropylen, černá
	m
	0,000
	15,44
	0,00
	 
	
	112,000
	1 729,28
	112,00
	1 729,28
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