DODATEK Č. 1  KE SMLOUVĚ O VÝKONU TECHNICKÉHO DOZORU 

Smluvní strany:
(1)	Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace
se sídlem Podolské nábřeží 157/36, 147 00 Praha 4
IČO: 00023698
(dále „investor“)

(2)	DES Praha, s.r.o.
se sídlem Praha 6, Terronská 880, PSČ 16000
IČO: 27231151
spisová značka: C 106255 vedená u Městského soudu v Praze 
 	(dále „poskytovatel“)
(dále společně „smluvní strany“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu technického dozoru (dále „dodatek“) v tomto znění:

1	Prohlášení smluvních stran
[bookmark: _GoBack]	Smluvní strany prohlašují, že dne 10.1.2017 mezi sebou uzavřely smlouvu o výkonu technického dozoru
(dále „smlouva“), jejímž předmětem je výkon technického dozoru nad činností dodavatelů stavby a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rámci stavby spočívající v rekonstrukci části rozvodů vnitřních instalací budov Ústavu pro péči o matku a dítě.
	Z organizačně-technických důvodů na straně investora není reálně možné provést stavbu spočívající v rekonstrukci části rozvodů vnitřních instalací budov Ústavu pro péči o matku a dítě v termínech uvedených ve smlouvě o dílo uzavřené dne 12.12.2016 mezi investorem jako objednatelem a společností PHAR SERVICE, a.s., se sídlem Praha 8 - Karlín, Kollárova 10a/644, PSČ 18600, IČO: 44851057 jako dodavatelem (dále „smlouva o dílo“).
	Z výše uvedených důvodů došlo ke změně sjednané doby provedení díla uvedené ve smlouvě o dílo.
V důsledku změny sjednané doby provedení díla je nezbytné, aby došlo rovněž ke změně sjednané doby provádění výkonu technického dozoru nad činností dodavatelů stavby a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
Proto se smluvní strany v souladu s čl. 11.2 smlouvy dohodly na změně sjednané doby provádění výkonu technického dozoru nad činností dodavatelů stavby a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v rozsahu a způsobem uvedeným v čl. 2 tohoto dodatku.

2	Změna obsahu smlouvy
2.1	Článek 5 smlouvy se mění následujícím způsobem:
	„Tato smlouva je uzavřena na dobu trvání provádění stavby, tedy do 30.9.2017.
	Investor bude neprodleně po uzavření smlouvy s dodavatelem stavby informovat poskytovatele o termínu zahájení provádění stavby.“
2.2	Článek 4.1 smlouvy se mění následujícím způsobem:
	Poskytovatel má za výkon technického dozoru a BOZP právo na odměnu do maximální výše 284 762,- Kč bez DPH. Poskytovatel má právo k odměně připočíst DPH v sazbě platné ke dni zdanitelného plnění.“
2.3	Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
3	Závěrečná ustanovení
3.1	Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. 
3.2	Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
3.3	Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, zavazují se k plnění a na důkaz vážně projevené vůle připojují své podpisy.

Dne ………………….				Dne ………………….

		
Za Ústav pro péči o matku a dítě:			Za DES Praha s.r.o.:											
Jméno: doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, Csc.		Jméno: Ing. Václav Krejčí
Funkce/pracovní zařazení: ředitel ÚPMD		Funkce/pracovní zařazení: jednatel 



Podpis:______________________________		Podpis:_____________________________________
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