Dodatek č. 4 ke
SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Číslo smlouvy objednatele: 1059/2023
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]Číslo smlouvy zhotovitele: 8ZHS230013
Název díla:
“Jez na Ohři (Kadaň – dolní)”
	[bookmark: bookmark10]Smluvní strany: objednatel: sídlo: statutární orgán:
	Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219, 430 03 Chomutov


[bookmark: bookmark9]oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:

technický dozor objednatele:
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]a
[bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12]zhotovitel:	SMP Vodohospodářské stavby a.s.
sídlo:	Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
oprávněn(i) jednat o věcech technických:
stavbyvedoucí:
geotechnik:
IČO:	11637471
DIČ:	CZ11637471
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 26499 tel.	e-mail:
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16](dále jen „zhotovitel“)
[bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o změnu:
a) [bookmark: bookmark20]účelu a předmětu smlouvy
v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 09.09.2025,
b) [bookmark: bookmark21]dílčího termínu dokončení výstavby I. Etapy, včetně rybího přechodu z důvodu projednávání a realizace změn předmětu díla,
c) [bookmark: bookmark22]změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Dále provedení odpočtu neprovedených prací a upřesnění výměr u položek v soupisu prací. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1. Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 09.09.2025, odsouhlaseného oběma smluvními stranami. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.
Mění se:
a) [bookmark: bookmark23]Čl. I. Účel a předmět smlouvy se mění v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 09.09.2025, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy.
b) [bookmark: bookmark24]Čl. II. odst. 1 písm. d) dílčího termínu dokončení výstavby I. Etapy, včetně rybího přechodu
Původní znění:
d) [bookmark: bookmark25]Dílčí termín dokončení výstavby I. Etapy, včetně rybího přechodu do 31.05.2025
· [bookmark: bookmark26]rámci I. etapy budou provedeny tyto objekty:
SO 02 Rybí přechod
SO 03 Štěrková propust (SO 03.2 a SO 03.4)
SO 04 Rekonstrukce obslužného mostu
SO 05 Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce - I. etapa
PS 01 Stavidlový uzávěr štěrkové propusti
Termín je nastaven s ohledem na možné přestávky v zimní období a technologické přestávky.
Nové znění:
d) Dílčí termín dokončení výstavby I. Etapy, včetně rybího přechodu do 30.11.2025
· [bookmark: bookmark27]rámci I. etapy budou provedeny tyto objekty:
SO 02 Rybí přechod
SO 03 Štěrková propust (SO 03.2 a SO 03.4)
SO 04 Rekonstrukce obslužného mostu
SO 05 Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce - I. etapa
PS 01 Stavidlový uzávěr štěrkové propusti
Termín je nastaven s ohledem na možné přestávky v zimní období a technologické přestávky.
c) [bookmark: bookmark28]Čl. III. Cenové a platební podmínky, bod 1.:

Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši
původní znění:	79 147 880,59 Kč bez DPH,
(slovy: sedmdesát devět milionů jedno sto čtyřicet sedm tisíc osm set osmdesát korun českých padesát devět haléřů).
z toho:
Jez na Ohři (Kadaň – dolní) - rybí přechod: SO 02, část SO 05, VON 2
13 624 702,33 Kč bez DPH Jez na Ohři (Kadaň – dolní) - jez: PS 01, SO 01, SO 03, SO 04, část SO 05, SO 06 b), c), VON 1	65 523 178,26 Kč bez DPH
nové znění:	82 349 779,91 Kč bez DPH,
(slovy: osmdesát dva milionů tři sta čtyřicet devět tisíc sedm set sedmdesát devět korun českých devadesát jeden haléř).
z toho:
Jez na Ohři (Kadaň – dolní) - rybí přechod: SO 02, část SO 05, VON 2
13 630 279,27 Kč bez DPH Jez na Ohři (Kadaň – dolní) - jez: PS 01, SO 01, SO 03, SO 04, část SO 05, SO 06 b), c), VON 1	68 719 500,64 Kč bez DPH
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č.1 Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 09.09.2025
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V Chomutově oprávněný zástupce objednatele
V Praze
oprávněný zástupce zhotovitele









předseda správní rady[bookmark: bookmark29]investiční ředitel
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]Povodí Ohře, státní podnik

SMP Vodohospodářské stavby a.s.
[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34]místopředseda správní rady
[bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37]SMP Vodohospodářské stavby a.s.
