Dodatek č. 1
k SOD:
č. smlouvy zhotovitele:
č. smlouvy objednatele: 901/2025
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Název díla:
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark3]Provozní objekt Hostěnice – střecha
Tato smlouva byla uzavřena mezi:
Povodí Ohře, státní podnikObjednatel: sídlo: IČO: DIČ:

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988
CZ 70889988
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6]Chlop s.r.o.Zhotovitel: sídlo: IČO: DIČ:

Terezín 415, 411 55 Terezín
25476548
CZ25476548
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně smlouvy o dílo v následujících ustanoveních smlouvy:
[bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]ČL. II. TERMÍN PLNĚNÍ
1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
a) [bookmark: bookmark10]převzetí staveniště:
Zhotovitel je povinen si převzít staveniště nejpozději do 14 dnů od písemné výzvy TDI Výzva bude odeslána na e-mail zhotovitele: …………….
b) [bookmark: bookmark11]zahájení prací:
Bez zbytečného odkladu po převzetí staveniště. Nejdříve však od 15.9.2025
c) [bookmark: bookmark12]předání a převzetí dokončeného díla:
Nejpozději do 30.11.2025
a) vyklizení pracoviště:
Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí dokončeného díla vyklidit pracoviště a upravit ho do původního stavu nebo do stavu, který odsouhlasí TDI.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
	Digitálně podepsal:
	Digitálně podepsal:

	…………………………………… za Povodí Ohře, státní podnik
	…………………………………… za Chlop s.r.o.
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