


	Stavba: Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice

	Změnový list č. ZL032-VO/S07
	
Datum předložení:

	29. 9. 2025

	Ev. č.
	OZ-13, VO/S-07, PV/25, PPV-25
	
	

	Objednatel:
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Správce stavby:
	Sdružení „ČOV Brno – Modřice, Správce stavby API a VRV“

	Zhotovitel:
	Společnost „IMOS, OHLA ŽS, ARKO, KUNST - ČOV Brno-Modřice"



	Změnový list předkládá:
	Zhotovitel

	Charakter změny:
	Práce obsažené v DPS
	Aktualizace DPS

	Stavba / objekt / úsek:
	SO 4901 Bourání konstrukcí, SO 4902 Hlubinné zakládání - ASŘ

	Specifikace změny:
Změna v rámci SO 4800 Podzemní spojovací kolektory_část II z důvodu kolize nově budovaného kolektoru a stávající kabelové trasy.

	Zdůvodnění změny:

Dle oznámení Zhotovitele ev. č. OZ-13 ze dne 30. 4. 2025 Zhotovitel identifikoval v souladu s Pod-Články 1.8 OP/ZP Smlouvy chybu/vadu technické povahy v Objednatelem připravené a předané projektové dokumentaci, a to kolizi nově budovaného kolektoru a stávající kabelové trasy. Kolize byla konkrétně identifikována v místě odbočení pro stávající ČS zahuštění primárního kalu po sdruženou stavební jámu. 

Pro vyřešení této kolize byla oblast projekčně přeřešena zpracovatelem DPS a to tak, že kabelová trasa zůstane zachována a nedojde tedy k její likvidaci při provádění stavby a realizace inkriminovaného úseku kolektoru bude rozdělena na dvě části: 
I. kolektor od místa odbočení pro stávající ČS zahuštění primárního kalu v dl. cca 33 m zůstane zachován a dle aktualizace DPS bude realizována jeho „modernizace“
II. kolektor od sdružené stavební jámy směrem k ČS zahuštění směsného kalu dl. cca 30 m bude realizován dle DPS - bude vybudován nový kolektor. Pro tuto část kolektoru byla vypracována aktualizace DPS pro zajištění výkopu, což je předmětem tohoto změnového listu ZL032-VO/S07.

Předmětem této Variace dle ZL032-VO/S07 je technické zajištění výkopu pro demolici a vybudování nového ŽB kolektorů v rozsahu úseku II dle popisu výše. Výkopiště - stavební jáma prov tomto úseku kolektoru bude zajištěna štětovnicovým pažením rozepřeným v jedné úrovni. Hloubka jámy bude dosahovat úrovně 4,75 m pod stávající terén, uvažováno je s délkou štětovnic 9,0 m. 


Zhotovitel pokyn k Variaci přijal dne 4. 8. 2025.

	Posouzení změny dle § 222 zákona číslo 134 /2016 Sb. 
Změna zařazena do odstavce  6  neboť: 
· se jedná o změnu potřebnou
· jde o nesoulad projektové dokumentace se skutečností
· se jedná o vnitřní rozpor projektové dokumentace
Změna nemění povahu veřejné zakázky

	Finanční dopad změny:
	Navýšení/ snížení ceny o: 

5 545 388,12 Kč (bez DPH)

Z toho: hodnota víceprací:      5 545 388,12 Kč
            hodnota méněprací:                       0 Kč

	Stanovisko správce stavby: Souhlasím / Nesouhlasím


	Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP): Souhlasím / Nesouhlasím



	Podklady:
	1. Kalkulace ZL – změnový rozpočet 
2. Aktualizace DPS



	Schvalovací proces:

	PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY
	POPDIS ZÁSTUPCE PROJEKTANTA (AD)

	Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  xx)
	Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  xx)

	Jméno: XXX
	Jméno: XXX

	Datum: 21.10.2025
	Datum: 22.10.2025

	Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového HMG stavby + zdůvodnění xx)

	PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE
	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

	
	Změnu schvaluji / neschvaluji  xx)

	Jméno: XXX
	Jméno: XXX

	Datum: 22.10.2025
	Datum: 22.10.2025

	
	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

	
	Změnu schvaluji / neschvaluji  xx)

		
	Jméno:  XXX

	Poznámka:
	[bookmark: _GoBack]Datum: 20.11.2025


xx) nehodící se škrtněte
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