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Příloha č. 2 k Smlouvě o dílo č. Muz/313/2025
Harmonogram prací


	Č.
	Etapa / činnost
	Předpokládaný termín realizace

	1
	Transport náhrobků do ateliéru, označení jednotlivých prvků a zhotovení vstupní fotodokumentace.
	polovina listopadu 2025

	2
	Objednání a výběr kamene pro zhotovení kopie pískovcového rámu.
	druhá polovina listopadu 2025

	3
	Laboratorní stanovení obsahu vodorozpustných solí (salinity) 
	konec listopadu 2025

	4
	Prekonsolidace pískovce konsolidačním prostředkem a technologická přestávka pro vyzrání.
	prosinec 2025

	5
	Lepení a tmelení nápisové desky, vlepení drobných armatur z nerezi.
	prosinec 2025

	6
	Čištění pískovcových rámů – biocidní ošetření, čištění horkou parou, mikropískování.
	leden 2026

	7
	Čištění nápisových desek – mokré čištění, leštění povrchu, sjednocení vzhledu.
	leden 2026

	8
	Obnova zlacení písma na nápisových deskách.
	únor 2026

	9
	Transport dokončené kopie pískovcového rámu od kameníka do ateliéru.
	počátek až polovina března 2026

	10
	Konzervace a závěrečné práce – aplikace ochranného nátěrů - hydrofobizace
	březen 2026




· Termíny jsou orientační a mohou být upraveny dle klimatických podmínek a technologických přestávek.
· Po dokončení všech prací bude zpracována závěrečná restaurátorská dokumentace s fotodokumentací a popisem postupu restaurátorských prací.
· Předání zrestaurované památky je plánován na konec března 2026.




Všechny kroky zmíněná v tomto dodatku budou zpřístupněny Objednateli, pracovníkům památkové péče, restaurátorskému dohledu, tak jak jsou uvedeni v související smlouvě o dílo.

V Praze dne 29.10.2025

	[bookmark: _Hlk212624971]Restaurátorské ateliéry Kamas s.r.o.
MgA. Ema Kamas
Restaurátorka sochařských děl 
Jos. Jungmanna 1488, 50401 Nový Bydžov 
Tel:xxx
E-mail:xxx

	………………………………….
MgA. Ema Kamas	(zhotovitel)
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