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	Počet připojených listů specifikací:                                  
	

	Oznámení vydává: Pozemní stavitelství  s.r.o.
Předmět změny:  
Od počátku zahájení prací na objektu Střelecká 1637 byly patrné nedostatky projektové dokumentace a její nesoulad s potřebou budoucího provozu, statikou objektu a v neposlední řadě i neekonomičností návrhu.

Koncepce řešení byla řešena na vícero jednáních účastníků výstavby a nakonec bylo rozhodnuto o změně generálního projektanta - ARCHAPRO Liberec, který původní dokumentaci průběžně přepracovával ve spolupráci s ostatnímu účastníky výstavby.
S ohledem na vyvolanou úpravu projektu (technické řešení) bylo třeba upravit i rozpočet stavby a skutečností popsaných výše dochází k prodloužení termínu realizace.

     stavební práce nejpozději do 608 dnů (předpoklad 30.06.2026) od předání a   převzetí staveniště

     vegetační úpravy do 608 dnů (předpoklad 30.06.2026) od předání a převzetí staveniště

Změnový list 1 je prvním, nejpodstatnějším souhrnem zásadních projekčních opatření. Řeší zejména statiku objektu, přizpůsobení výstavby budoucímu provozu a ekonomičnost výstavby. 

Souhrn změna a vyvolaných dodávek a prací je podrobně uveden v položkovém rozpočtu a lze jej rozdělit do následujících okruhů:

1. Statika objektu – bylo upuštěno od bourání nosné konstrukce stropů nad 1.PP a1.NP jako neekonomického řešení, konstrukce se sanuje  a vyplní lehkým pěnobetonem

Celý objekt bude nutné v rovinách vodorovných konstrukcí sepnout ocelovými táhly v obou     směrech. Součástí statických úprav jsou i lokální výměny vodorovných konstrukcí nad otvory, plnohodnotné zazdívky bývalých komínových průduchů, nik a kapes.
2. Změna v řešení výtahu – bylo upuštěno od vybudování stanice výtahu v 1.PP. Výtah je koncipován jako neevakuační a vybudování stanice v 1.PP by bylo zcela ekonomicky nevýhodné – kromě plánovaných nákladů (podbetonování základů objektu v oblasti založení, železobetonová konstrukce šachty v 1.PP vč. izolací ) by dle odhadů statika další vyvolané náklady dosáhly okolo 350 tis. Kč ( otevření velké stavební jámy směrem k objektu výše a její pažení, zakládání pod úrovní spodní vody a statické zajištění celého objektu podstojkováním nosných konstrukcí)
3. Sanační opatření v 1.PP – po měření vlhkosti a úrovně salinity zdiva 1.PP bylo rozhodnuto řešení této oblasti svěřit specialistům, neboť se zjistilo, že původní PD neřeší objekt jako celek, ale jen obvodové zdi bez dalších návazností. Firma SAREP PROJEKTY s.r.o. zpracovala posudek a návrh sanačních opatření a podle tohoto návrhu bude postupováno
4. Původní PD řešila prostor původních suchých WC přístupných z mezipodest jako jakési zimní zahrady s kompletní přestavbou a doplněním francouzských oken. Toto řešení bylo zavrhnuto jako neekonomické a neúčelné a přístavba bude odbourána bez náhrady. Zlepší se tím prostup do dvorní části.
5. Změna v řešení likvidace dešťových vod – původní PD vedla dešťové vody z prostoru dvoru okolo celého objektu do ul. Střelecká a na trase byly navrženy zpomalovací retenční objekty z betonových trub o průměru 1m. S ohledem na ekonomičnost a složitost řešení bylo navržen řešení retence v místě původního nákladního výtahu ( v šachtě do 1.PP ) a odvod dešťových vod pod objektem( s osazením klapek proti vzdutí ) do nové kanalizační šachty v chodníku u objektu
6. Dispozice a skladby v suterénu – původní PD z řešení vypouštěla objekt kotelny. Tím by ale nebyla část 1.PP řešena co do sanačních opatření, izolace proti vodě a po. Bylo rozhodnuto dispozici 1.PP maximálně uvolnit, snížit tím náklady na sanační opatření nepodstatných zdí a příček a uvolnit tím dispozici. Jediným statickým opatření v této oblasti opěrná zeď  v délce 1,5 m podepírající namáhanou obvodovou stěnu ke komunikaci
7. Záměna materiálu výplní otvorů – původně navržená hliníková okna byla vyhodnocena jako neekonomická a z hlediska budoucího provozu pro údržbu nevhodná. Dojde k drobným úpravám rozměrů oken – spolupráce s KAM.
8. Záměna materiálu KZS – EPS a EPS Open za minerální vatu. Záměna je navržena z ekonomických  důvodů ( EPS za vatu, požární hledisko to umožňuje ) a z důvodů lepších vlastností pro odvod vlhkosti ze zdiva v oblasti 1.PP ( Open za vatu )
9. Střešní plášť – původně navržení souvrství se zelenou střechou bylo zavrhnuto jako ekonomicky a provozně nevýhodné. Bylo navrženo střešní plášť přespárovat na jednostranný spád s vnitřním odtokovým žlabem se dvěma výtoky přes atiku do svodů po fasádě a bezpečnostním přepadem. Bude doplněn záchytný systém, který v původním návrhu chyběl
10. Sádrokartonové konstrukce – bylo nutné přepracovat řešení sádrokartonových konstrukcí – původně navržení podhledy nesplňovaly požární hledisko, rovněž mezi bytové příčky nesplňovaly normované řešení. Podrobnosti jsou patrné z položkového rozpočtu.
11. Ostatní konstrukce a práce - bylo nutné doplnit do rozpočtu práce, které sice byly v PD, ale výkaz výměr je neřešil ( bourání souvrství původní střechy, zazdívky, částečně omítky apod. ), případně nahradit nevyhovující skladby konstrukcí ( navržené podlahy z teraca za dlažbu, chybějící řešení kročejové akustiky podlah v 1. a 2. NP, zateplení výtahové šachty a její kotvení k objektu apod. ) 
Vícepráce:          5.635.653,95 Kč bez DPH 
Méněpráce:        -5.306.834,17 Kč bez DPH
Změna celkem: 328.819,78 Kč bez DPH

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona. 



	Přílohy: Příloha č.1


	Cena méněprací bez DPH:  -5.306.834,17 Kč
	Cena víceprací bez DPH: 5.635.653,95 Kč


	Výsledná cena změny bez DPH:  
328.819,78 Kč
	

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.
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