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[bookmark: bookmark0]DODATEK č. 1 PRIKAZNI SMLOUVY
[bookmark: bookmark2]uzavřené dle § 2430 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník") a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních
předpisů upravujících provádění staveb, mezi smluvními stranami
1. 
Smluvní strany
1. [bookmark: bookmark4]Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
se sídlem: Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
zastoupen: ředitelem
IČO: 00844896
DIČ: CZ 00844896
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
provozně-technický náměstek
manažer investic
Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr. vložka 899
(dále jen „příkazce")
2. [bookmark: bookmark6]Martin Kurz
podnikající pod jménem:	MARTIN KURZ - BUILDING CONTROL
se sídlem:	Jabloňová 80/12, 734 01 Karviná-Ráj
06331904 CZ8005145192IC:
DIČ:
bankovní spojení: číslo účtu:



Zapsán v živnostenským rejstříku, vedené Magistrátem města Karviné, č. j.: SMK/190330/2018
(dále jen „příkazník")
Příkazce a příkazník se tímto dodatkem dohodli na změně článku V.
Úprava odměny za provedené služby je navýšena z důvodu prodloužení termínu realizovaného díla o 42 dnů takto:
[bookmark: bookmark8]V.
Odměna
ČI. V odst. 1. smlouvy nově zní:
1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena dle příkazní smlouvy bez DPH
Cena odměny doplněná bez DPH
Sankce dle čl. X, bod 1 bez DPH
Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH
120 000,- Kč
30 000,- Kč - 6 000,- Kč
144 OOO,- Kč
DPH 21 % celkem 30 240,- Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 1 vč. DPH	174 240,- Kč

[bookmark: bookmark10]X. Sankční ujednání
1. Závažné porušení povinností vyplývající z právních předpisů.
Uvedeného závažného porušení se příkazník dopustil tím, že jakožto TDI nezajistil a dostatečně nezkoordinoval s realizační firmou bezpečnost a ochranu majetku příkazce na probíhající investiční akci „Výstavba fotovoltaické elektrárny v areálu Nemocnice Havířov vč. rekonstrukce střech". Při realizaci prací nebyly dostatečně zajištěny střechy opravovaných budov, čímž došlo k opakovanému zatečení, ohrožení zdraví personálu a pacientů a škodám na majetku.
Konkrétně na jaře roku 2025 zateklo do urgentního příjmu tak, že popadaly v prostorách recepce u chirurgických ambulancí rozmočené stropnice. Do dětské skupiny zateklo tolik, že se na celý den (22. 5. 2025) zrušila výuka a rodiče museli všechny děti odvézt. Nejhorší zatečení ale nastalo 27. a 28. 7. 2025, kdy byly v pavilonu O vytopeny dvě lůžkové stanice, stacionář, byl zatopen výtah, pacienti z hematoonkologie museli být převezeni do jiné budovy.
Z toho důvodu se příkazce a příkazník dohodli na zkrácení odměny příkazníka ve výši 6 tisíc Kč.
[bookmark: bookmark12]XII. Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
V Havířově dne
. V Karviné dne:
za příkazní






