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1. Etapa I

Odesílání přijatých podání do různých datových schránek podle potřeb agend ‐ aplikace umožňuje doručení přijatých podání do jiných datových schránek, než jen 
do datové schránky MO (rozšíření stávající funkčnosti IS DS).
Úprava stávajících formulářů v návaznosti na změny legislativy – všechny stávající elektronické formuláře ePortálu MO (zejm. v gesci odboru sociálního 
zabezpečení MO) jsou aktualizovány dle platné legislativy k datu plnění.
Integrace s dalšími AIS z propojeného datového fondu 1 – Byla provedena základní analýza potřeb a existuje seznam AIS, na které bude realizováno napojení 
provedení základní analýzy potřeb integrací a vypracování písemného seznamu navrhovaných AIS k napojení v rámci Propojeného datového fondu (s uvedením 
priorit a odhadů pracnosti integrace jednotlivých AIS). Tento seznam bude předán objednateli a odsouhlasen odpovědnou osobou objednatele.
Podpora provozu testovacího a pilotního prostředí 2025 – pro rok 2025 je zajištěno dostupné pilotní prostředí systému, provozované v rámci infrastruktury 
Zhotovitele (vč. aplikování nezbytných aktualizací a záloh).
Odsouhlasení seznamu formulářů k realizaci pro Etapu 2  – Poskytovatel předal objednateli seznam nových formulářů plánovaných k realizaci ve II. etapě (včetně 
stručné specifikace každého formuláře a odhadů pracnosti v MD); objednatel tento seznam písemně schválil. Tento schválený seznam slouží jako závazný podklad 
pro rozsah Etapy II.
Předané zdrojové kódy vyvíjených komponent  – Poskytovatel předal objednateli seznam nových formulářů plánovaných k realizaci ve II. etapě (včetně stručné 
specifikace každého formuláře a odhadů pracnosti v MD); objednatel tento seznam písemně schválil. Tento schválený seznam slouží jako závazný podklad pro rozsah 
Etapy II.

0,00 0,00 Kč 11,60 136 879,02 Kč 49,80 463 136,67 Kč 55,20 662 395,24 Kč 20,20 267 648,08 Kč 0 0,00 Kč 48,19965 633 825,45 Kč 0 0,00 Kč 94,20 1 266 980,90 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 100,5993 925 513,35 Kč 158,1989 1 850 926,70 Kč 6 207 305,40 Kč

2. Etapa II.

Vytvoření sady formulářů dle zadání předaného v předchozí etapě a jejich integrace do ePortálu – jsou vytvořeny formuláře odsouhlasené v předchozí etapě 
(Etapa I), minimálně 5 nových formulářů, a nasazeny do ePortálu MO v prostředí pro pilotní/testovací provoz.
Doplnění doprovodných dokumentů při odesílání do IS DS z APV  – při odesílání dokumentů do datové schránky adresáta je automaticky přiloženo osvědčení 
o provedení digitálního úkonu a průvodka (implementováno v souladu s národní architekturou).
Změna napojení na základní registry (AISV) – aplikace ePortálu využívá pro čerpání referenčních údajů ze Základních registrů (ROB, ROS aj.) agendový informační 
systém vyrozumívací (AISV); změna integrace je nasazena a otestována.
Integrace s registrem zastupování (REZA) 1  – provedení detailní analýzy napojení na REZA a návrh způsobu integrace (připojení ePortálu MO na testovací prostředí 
REZA; součástí výstupu je technická specifikace integrace).
Integrace s dalšími AIS z propojeného datového fondu 2 – provedení detailní analýzy napojení pro jednotlivé AIS definované v předchozí etapě (Etapa I) a zpracování 
integračních specifikací pro tyto AIS
Odsouhlasení seznamu formulářů k realizaci pro Etapu III – Poskytovatel předal a objednatel schválil písemný seznam formulářů pro Etapu III (viz analogicky etapa I); 
současně byl aktualizován plán integrací AIS pro další etapy na základě poznatků analýz v této etapě.
Předané zdrojové kódy vyvíjených komponent – zdrojové kódy SW realizované etapy II (nově vytvořené formuláře, upravené moduly ePortálu, implementace AISV 
apod.) jsou předány objednateli k archivaci

0,00 0,00 Kč 15,95 188 212,03 Kč 68,48 636 824,37 Kč 75,90 910 809,83 Kč 27,78 368 022,72 Kč 0 0,00 Kč 66,27571 871 525,65 Kč 0 0,00 Kč 129,53 1 742 130,04 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 138,3265 1 272 603,73 Kč 217,5273 2 545 069,96 Kč 8 535 198 Kč              

3. Etapa III.

Vytvoření sady formulářů dle zadání předaného v předchozí etapě a jejich integrace do ePortálu  – jsou vytvořeny formuláře odsouhlasené v předchozí etapě 
(Etapa II), minimálně 5 nových formulářů, a nasazeny do ePortálu MO (pilotní/testovací prostředí). Pokračování digitálního on‐line podání pro další agendy.
Vytvoření webové služby pro distribuci otevřených dat – je vytvořena webová služba poskytující statistické údaje o přijatých dokumentech a jsou publikovány 
příslušné číselníky. Webová služba je nasazena v testovacím prostředí a zdokumentována (API dokumentace).
Integrace s registrem zastupování (REZA) 2 – je realizováno pilotní napojení na REZA v testovacím prostředí ePortálu (pro ověření funkčnosti dle specifikace z etapy II; 
výsledek testování je zdokumentován).
Integrace s dalšími AIS z propojeného datového fondu 3 – je provedena integrační implementace ePortálu MO na všechny navržené AIS v testovacím prostředí (dle 
specifikací z etapy II), minimálně pro 3 AIS. Integrace jsou otestovány a případné nedostatky zdokumentovány pro odstranění v další etapě.
Odsouhlasení seznamu formulářů k realizaci pro Etapu IV – Poskytovatel předal a objednatel schválil písemný seznam formulářů pro Etapu IV (poslední sadu služeb 
k digitalizaci) a plán finálního nasazení integrací AIS do produkčního prostředí.
Předané zdrojové kódy vyvíjených komponent – zdrojové kódy SW realizované etapy III (nové formuláře, vytvořená webová služba, integrační kódy k AIS v testu 
apod.) jsou předány objednateli k archivaci

0,00 0,00 Kč 15,95 188 205,99 Kč 68,47 636 803,92 Kč 75,90 910 780,58 Kč 27,77 368 010,90 Kč 0 0,00 Kč 66,27359 871 497,67 Kč 0 0,00 Kč 129,52 1 742 074,11 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 138,3221 1 272 562,87 Kč 217,5204 2 544 988,24 Kč 8 534 924 Kč              

4. Etapa IV.

Vytvoření sady formulářů dle zadání předaného v předchozí etapě a jejich integrace do ePortálu  – jsou vytvořeny formuláře odsouhlasené v předchozí etapě 
(Etapa III), minimálně 5 nových formulářů, a nasazeny do produkčního prostředí ePortálu MO. Tím je naplněn celkový rozsah min. 15 nových digitálních služeb dle 
zákona 12/2020 Sb.
Podpora provozu testovacího prostředí 2026  – pro rok 2026 je zajištěno dostupné testovací prostředí systému provozované v rámci infrastruktury Zhotovitele 
(včetně průběžné údržby, aktualizací a odstraňování případných chyb zjištěných v testu před nasazením do produkce).
Integrace s registrem zastupování (REZA) 3 – napojení ePortálu MO na REZA je nasazeno na produkčním prostředí (ePortál využívá ostré rozhraní REZA pro ověřování 
zmocnění; funkčnost ověřena akceptačními testy).
Integrace s dalšími AIS z propojeného datového fondu 4  – provedení produkční integrace ePortálu MO na všechny zbývající AIS (dle seznamu z etapy II a pilotních 
integrací v etapě III), minimálně na 3 AIS celkem, na produkčním prostředí. Veškeré naplánované integrace jsou tímto dokončeny a ověřeny reálným provozem.
Prezentace změn systému – proběhlo představení změn APV ePortál MO pro administrátory a uživatele v rozsahu 2 hodin (za účasti zástupců objednatele); 
prezentace pokrývá nové formuláře a funkcionality a je zdokumentována (prezenční listina, osnovy školení).
Dokumentace systému – existuje aktualizovaná kompletní dokumentace systému (uživatelská i administrátorská příručka) reflektující všechny změny a nové 
funkcionality zavedené v rámci technického zhodnocení. Dokumentace byla předána objednateli a schválena v rámci akceptace.
Předané zdrojové kódy vyvíjených komponent  – veškeré zdrojové kódy SW z této etapy (nové formuláře, finální verze integračních modulů na AIS a REZA, 
aktualizované části systému atd.) jsou předány objednateli k archivaci. Dodavatel zároveň předal objednateli evidenci celkového počtu odpracovaných MD na 
plnění (pro informaci, bez nároku na změnu ceny), což umožňuje vyhodnotit efektivitu a náročnost projektu

0,00 0,00 Kč 14,50 171 102,97 Kč 62,25 578 935,03 Kč 69,00 828 014,35 Kč 25,25 334 568,30 Kč 0 0,00 Kč 60,25104 792 301,23 Kč 0 0,00 Kč 117,75 1 583 764,95 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 125,7522 1 156 920,05 Kč 197,7534 2 313 715,10 Kč 7 759 322 Kč              

Součet počtu MD jednotlivých rolí 0 58 249 276 101 0 241 0 471 0 0 503 791

CELKOVÁ CENA DÍLA 31 036 750 Kč       

Role

Předpokládaný 
počet využití 

jednotlivých rolí 
v MD

Cena za 1 MD v Kč bez DPH

Analytik 0 9 900,00 Kč

Analytik senior 58 11 800,00 Kč

Architekt 249 9 300,00 Kč

Architekt senior 276 12 000,00 Kč

Bezpečnostní 
architekt 101 13 250,00 Kč

Bezpečnostní 
manažer 0 11 200,00 Kč

Konzultant ICT 241 13 150,00 Kč

Projektový 
manažer 0 10 550,00 Kč

Projektový 
manažer senior 471 13 450,00 Kč

Senior specialista 
provozu 0 9 750,00 Kč

Specialista 
provozu 0 8 100,00 Kč

Vývojář 503 9 200,00 Kč

Vývojář senior 791 11 700,00 Kč

                                                                                                                                                                                                                                 31 036 750 Kč 

Role dle rámcové dohody (počty MD )

# Interní informace


