

NPU-391/104768/2025

DODATEK č. 6
ke Smlouvě o dílo
 číslo objednatele: 37/391/2024, č.j. NPU-391/68747/2024, číslo zhotovitele: 5068
(dále „Dodatek“)

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupen: Mgr. František Chupík, Ph.D., ředitelem územního odborného pracoviště v Olomouci
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 910004-60039011/0710
zástupce pro věcná jednání: Mgr. František Chupík, Ph.D., 724 096 184, chupik.frantisek@npu.cz (dále jen „Zástupce objednatele“)
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci
adresa: Horní náměstí 25, 779 00 Olomouc
(dále jen „Objednatel“)

a

společnost KAMI - BBP group
Spojů 835/2, Ostrava-Poruba, 708 00

vedoucí společník: KAMI PROFIT, s.r.o.
Pri starom letisku 9219/17, Bratislava, Slovenská republika, IČ: 35943301
jednající prostřednictvím KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod
Spojů 835/2, Ostrava-Poruba, 708 00, IČ: 05264758
IDDS: f2dy85f

společník 1: BBP Stavby s.r.o.
Korunovační 103/6, Bubeneč, 17000 Praha 7, IČ: 03875199


na základě Smlouvy o společnosti a dodatku č.1 podle § 2716 a násl. občanského zákoníku

Zastoupena: Ing. Daniel Rimel (osoba oprávněná jednat za Zhotovitele)
Bankovní spojení: Všeobecná úvěrová banka a.s., pobočka Praha; číslo účtu: 1000004786/6700.
IBAN: CZ35 6700 0000 0010 0000 4786
zástupce pro věcná jednání: Ing. Jakub Blaťák, Ph.D. (dále jen „Zástupce zhotovitele“)
(dále jen „Zhotovitel“)



Čl. I	Preambule
1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledku veřejné zakázky pod názvem: NPÚ, ÚOP v Olomouci – výstavba depozitního skladu a technického zázemí s fotovoltaickou elektrárnou, ev. č. NEN: N006/24/V00004986 (dále jen „Veřejná zakázka“) smlouvu o dílo dne 29. 7. 2024, ev. č. smlouvy 37/391/2024 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „NPÚ, ÚOP v Olomouci – výstavba depozitního skladu a technického zázemí s fotovoltaickou elektrárnou“.
2. Objednatel konstatuje, že úroveň zabezpečení dveří do místnosti s nejcennějšími nálezy podle Příkazu ředitele odboru ochrany movitého kulturního dědictví MK CŘ je nutné zvýšit bezpečnostní ochranu. Jedná se o změnu, kterou není možné dodatečně technicky oddělit od plnění dle Smlouvy. V rozpočtu jde o méněpráce i vícepráce, které jsou blíže popsané ve změnovém listu č. 22.
3. Objednatel konstatuje, že vzhledem k nutnosti instalované EPS pro připojení na PCO byly ručně ovládané požární klapky nahrazeny za klapky ovládané servopohonem. Zároveň byla přidána digestoř včetně odsávacího potrubí v m.č. 1.04. pro zajištění BOZP v dílně konzervátora. Jedná se o změnu, kterou není možné dodatečně technicky oddělit od plnění dle Smlouvy. V rozpočtu jde o méněpráce i vícepráce, které jsou blíže popsané ve změnovém listu č. 23.
4. Objednatel konstatuje, vzhledem ke skladbě podloží (navážka na jílové vrstvě, pod kterou je štěrkové podloží) je navržena záměna 2 revizních šachet za 2 vsakovací studny, které umožní lepší zasakování dešťových vod, aby bylo minimalizováno nebezpečí rozplavení navážky a zvodnění terénu. Zároveň byla z rozsahu prací vyjmuta záchytná jímka, protože je na vedlejším pozemku investora k dispozici vlastní studna. Jedná se o změnu, kterou není možné dodatečně technicky oddělit od plnění dle Smlouvy. V rozpočtu jde o méněpráce i vícepráce, které jsou blíže popsané ve změnovém listu č. 24.
5. Objednatel konstatuje, že záměnou keramické dlažby za jiný typ dojde ke zvýšení estetické úrovně interiéru, a to bez finančního navýšení. Jedná se o změnu, kterou není možné dodatečně technicky oddělit od plnění dle Smlouvy. V rozpočtu jde o méněpráce i vícepráce, které jsou blíže popsané ve změnovém listu č. 25.
6. Objednatel konstatuje, že z bezpečnostních důvodů bylo nutné předchozí přípojku plynu zkrátit a zaslepit mimo pracovní prostor kvůli výkopům, provedení základů atd. Nyní následuje prodloužení středotlaké plynovodní přípojky včetně osazení nového uzávěru plynu s příslušným vybavením bude umístěno ke štítu budovy. Jedná se o změnu, kterou není možné dodatečně technicky oddělit od plnění dle Smlouvy. V rozpočtu jde o vícepráce, které jsou blíže popsané ve změnovém listu č. 26.
7. Objednatel konstatuje, že vzhledem k dodatečné potřebě propojení nové budovy se stávající a zabezpečení bezpečného přístupu do objektu je nutné upravit původní předpoklad ploch určených k realizaci. Jedná se o změnu, kterou není možné dodatečně technicky oddělit od plnění dle Smlouvy. V rozpočtu jde o méněpráce i vícepráce, které jsou blíže popsané ve změnovém listu č. 27.
8. Objednatel konstatuje, že byly doceněny práce a materiál potřebný k plnohodnotnému provedení díla. Vzhledem ke komplikovanému tvaru a propojení průvlaku a navazujícího železobetonového věnce bylo nutné doplnit o armaturu a bednění; prostupy v železobetonu pro VZT potrubí bylo nutné provádět jádrovým vrtáním apod. Jedná se o změnu, kterou není možné dodatečně technicky oddělit od plnění dle Smlouvy. V rozpočtu jde o vícepráce, které jsou blíže popsané ve změnovém listu č. 28.
9. Objednatel konstatuje, že stávající podružná vodoměrná šachta u objektu není v dobrém technickém stavu a potrubí k původnímu objektu je nepoužitelné, a tak je navrženo provedení nové přípojky pitné vody z nedaleké vodovodní trasy. Jedná se o změnu, kterou není možné dodatečně technicky oddělit od plnění dle Smlouvy. V rozpočtu jde o vícepráce, které jsou blíže popsané ve změnovém listu č. 29.
10. Objednatel konstatuje, že byl optimalizován původní návrh dle potřeb objednatele s cílem lepšího zabezpečení oploceného pozemku objednatele přidáním vrcholové ochrany. Výměra upravena dle skutečnosti. Jedná se o změnu, kterou není možné dodatečně technicky oddělit od plnění dle Smlouvy. V rozpočtu jde o méněpráce i vícepráce, které jsou blíže popsané ve změnovém listu č. 30.
11. Objednatel konstatuje, že po redukci místností s ponechaným sádrokartonovým podhledem (ZL č. 20) bylo vyhodnoceno za nadbytečné použití tepelné izolace a parozábrany v těchto sádrokartonových podhledech. Jedná se o změnu, kterou není možné dodatečně technicky oddělit od plnění dle Smlouvy. V rozpočtu jde o méněpráce, které jsou blíže popsané ve změnovém listu č. 31.
12. Objednatel konstatuje, že stěny kolem místností s epoxidovým povrchem budou navíc opatřeny soklem výšky 10 cm, aby byla zajištěna bezproblémová čistitelnost povrchu. Jedná se o změnu, kterou není možné dodatečně technicky oddělit od plnění dle Smlouvy. V rozpočtu jde o vícepráce, které jsou blíže popsané ve změnovém listu č. 32.
13. Objednatel konstatuje, že je nutné uvést provizorní přeložky do finálního stavu a uspořádat rozvaděče i přípojky k nim k nové budově. Práce souvisí s předchozím vymístěním rozvaděčů kvůli bezpečnému provedení demolice starého skladu. Jedná se o změnu, kterou není možné dodatečně technicky oddělit od plnění dle Smlouvy. V rozpočtu jde o vícepráce, které jsou blíže popsané ve změnovém listu č. 333.
14. Objednatel konstatuje, že byl optimalizován původní návrh sanitárních prvků dle potřeb objednatele s finanční úsporou. Týká se náhrady vybraných prvků sanitárních doplňků s ohledem na skutečné potřeby objednatele. Jedná se o změnu, kterou není možné dodatečně technicky oddělit od plnění dle Smlouvy. V rozpočtu jde o méněpráce i vícepráce, které jsou blíže popsané ve změnovém listu č. 34.
15. Objednatel konstatuje, že projektem navržený model číslovací linky MARKEM IMAE 9405 se již nevyrábí, proto byl nahrazen novějším modelem MARKEM IMAJE 9330. Jedná se o změnu, kterou není možné dodatečně technicky oddělit od plnění dle Smlouvy. V rozpočtu jde o méněpráce i vícepráce, které jsou blíže popsané ve změnovém listu č. 35.
16. Výše popsané změny přímo souvisí s pracemi původní Veřejné zakázky, jsou spolu provázané, jejich neprovedení by zmařilo účel této investice. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Vícepráce nelze oddělit a samostatně zadat.

Čl. II 	Předmět Dodatku
1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy, konkrétně na provedení méněprací a víceprací, jež jsou blíže popsány ve změnových listech č. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 a 35, které jsou přílohou tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany se tímto dohodly na změně čl. 1.1. Smlouvy takto:
1.1.	Zhotovitel je povinen pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo s názvem „NPÚ, ÚOP v Olomouci – výstavba depozitního skladu a technického zázemí s fotovoltaickou elektrárnou“ specifikované podrobněji v dalších částech této Smlouvy, zejména v Příloze č. 1: Rozpočet, a ve změnovém listu č. 1 dle Dodatku č. 1, ve změnových listech č. 2, 3 a 4 dle Dodatku č. 2, ve změnovém listu č. 5 dle Dodatku č. 3, ve změnových listech č. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 a 14 dle Dodatku č. 4, ve změnových listech č. 15, 16, 17, 18, 19, 20 a 21 dle Dodatku č. 5 a ve změnových listech č. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 a 35 dle Dodatku č. 6,  a dále v dokumentech, které byly součástí zadávací dokumentace k Veřejné zakázce, a to v Projektové dokumentaci a v závazných dokumentech k realizaci stavby (níže uvedené dokumenty dále označovány jako „Technické zadání“):
a) Prováděcí dokumentace „DEPOZITNÍ SKLAD a TECHNICKÉ ZÁZEMÍ na ul. Wittgensteinova 12 v 	Olomouci-NOVOSTAVBA“, zpracovatel: Ing. Martin Trokan, se sídlem Žerotín 101, 784 01 p. Litovel, 	autorizovaný inženýr pod č.AI 1200065
b) dokumentace „DEPOZITNÍ SKLAD a TECHNICKÉ ZÁZEMÍ na ul. Wittgensteinova 12 v Olomouc	NOVOSTAVBA. Změna stavby před dokončením“, zpracovatel: Ing. Martin Trokan, se sídlem Žerotín 	101, 784 01 p. Litovel, autorizovaný inženýr pod č.AI 1200065, 10-11/2024.
	NPU-391/105866/2024
c) zjednodušená projektová dokumentace, PASPORT´„Objekt NPÚ ÚOP v Olomouci na ul. Wittgensteinova 12 v Olomouci“, zpracovatel: Ing. Martin Trokan, se sídlem Žerotín 101, 784 01 p. Litovel, autorizovaný inženýr pod č.AI 1200065
d) „PROJEKTOVÁ A TECHNICKÁ DOKUMENTACE - FVE elektrárna o výkonu 41,8 kWp - NPU Olomouc“, zpracovatel: Milan Trávníček, se sídlem Vaníčkova 518/18, Olomouc, autorizace v oboru technika prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení ČKAIT 1202176
e) Magistrát města Olomouce, POVOLENÍ K ODSTRANĚNÍ STAVBY, Č. j. SMOL/135164/ 2019/OS/PS/Mod
f) Magistrát města Olomouce, ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 68/2019, Č. j. SMOL/213947/ 2019/OS/US/Zb
g) Magistrát města Olomouce, STAVEBNÍ POVOLENÍ, Č. j. SMOL/268276/2019/OS/PS/Ste
(dále jen „Dílo").
3. Touto změnou dojde ke zvýšení ceny Díla v částce 826.723,27 Kč, tj. 1.000.335,16 Kč včetně DPH, při DPH ve výši 21 %. 
4. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 5.1. Smlouvy takto:
5.1. Smluvní cena je stanovena podle skutečné výměry prací, oceněné na základě jednotkových cen uvedených Zhotovitelem v Příloze 1 Smlouvy: Rozpočet, dle změnového listu č. 1 ve znění dodatku
č. 1, dle změnových listů č. 2, 3 a 4 ve znění dodatku č. 2, dle změnového listu č. 5 dle dodatku č. 3, dle změnových listů č. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 a 14 ve znění dodatku č. 4, ve změnových listech č. 15, 16, 17, 18, 19, 20 a 21 dle Dodatku č. 5 a ve změnových listech č. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 a 35 dle Dodatku č. 6:
v celkové výši 48 880 516,02 Kč („Smluvní cena“); smluvní cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)
DPH ve výši 10 264 908,36 Kč
v celkové výši 59 145 424,38 Kč vč. DPH.
5. Předmětné změny závazku ze Smlouvy jsou prováděny ve smyslu ust. § 222 odst. 4 a odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, jakožto nepodstatná změna závazku: 
-	nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku,
-	nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí,
-	změna současně nemění celkovou povahu Veřejné zakázky.
6. Předmětné změny závazku ze Smlouvy jsou prováděny ve smyslu ust. § 222, odst. 6, a odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, jakožto nepodstatná změna závazku: 
-	jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
-	změna současně nemění celkovou povahu Veřejné zakázky, a
-	cenový nárůst související se změnami Díla dle tohoto a předchozích Dodatků při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly realizovány, činí 3,76 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.
7. Předmětné změny závazku ze Smlouvy jsou prováděny ve smyslu ust. § 222 odst. 7 a odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, jakožto nepodstatná změna závazku: 
· nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
· cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
· materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a
· změna současně nemění celkovou povahu Veřejné zakázky.

Čl. III	Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle. 
2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž Dodatek uveřejní objednatel.
3. Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 6 nedotčené a beze změn.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran.
5. Součástí tohoto Dodatku je změnový list č. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 a 35.

	V Olomouci, datum viz elektronický podpis

objednatel





……………………………………………………
Národní památkový ústav

Mgr. František Chupík, Ph.D., ředitel územního odborného pracoviště v Olomouci     
     
	V Ostravě, datum viz elektronický podpis

zhotovitel





……………………………………………………
KAMI PROFIT, s.r.o. jednající prostřednictvím KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod
Ing. Daniel Rimel
vedoucí odštěpného závodu






