[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Dodatek č. 1 k SOD č. 376/2025
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)
Název díla:
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]„VD Nechranice, lokalita Oáza – studie vývoje abrazí“
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]Čl. I. SMLUVNÍ STRANY
Tato smlouva byla uzavřena mezi:
	Objednatel:
	Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

	IČO:
DIČ:
Statutární orgán: zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:
	70889988
CZ 70889988
, generální ředitel
, ředitel závodu
, vedoucí technické skupiny

	zástupci objednatele:
	tel: e-mail:
Ing. tel: e-mail:



bankovní spojení:
číslo účtu:
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
	Zhotovitel:
	SG Geotechnika a.s.
Geologická 988/4, 152 00 Praha 5

	IČO:
DIČ:
zastoupený: zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:
	41192168
CZ41192168
, předsedou představenstva
, ředitel společnosti a člen představenstva tel.:, e-mail:
tel.:, e-mail:



bankovní spojení:
číslo účtu:
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 992 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Na základě žádosti zhotovitele, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]Jedná se o změnu:
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark9]Čl. IV. Termín plnění bod 1.
Důvodem pro posunutí termínu zpracování studie je výrazně komplikovanější a zdlouhavější průběh prací při zajišťování potřebných archivních podkladů, než jsme předpokládali. Archiválie s potřebnými údaji a konkrétními měřenými daty jsou složitě dohledatelné. Některé kopie jsou navíc nekompletní, bez definování přesných míst popisovaných měření, a nebylo možno je využít. Dohledání potřebných podkladů tak musíme věnovat více času, než je obvyklé. Kvalita a podrobnost získaných podkladů jsou přitom pro zpracování studie klíčové a přímo podmiňují její podrobnost a kvalitu
Změna byla projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran.
[bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Mění se:
[bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark16]Čl. IV. Termín plnění bod 1.
Původní znění:
1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
a) [bookmark: bookmark17]zahájení prací:
bez zbytečného odkladu nejpozději do 60 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
b) [bookmark: bookmark18]dílčí termín:
předání kompletního díla (elektronicky + prezentace) pro projednání na ZVV:
nejpozději do 30.11.2025
c) [bookmark: bookmark19]konečné plnění:
předání a převzetí kompletní Studie (3 x tištěné + 1 x elektronicky) po schválení v investiční komisi (dále jen IK PŘ):	14 dnů po schválení v investiční komisi.
Nové znění:
1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
a) [bookmark: bookmark20]zahájení prací:
bez zbytečného odkladu nejpozději do 60 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
b) [bookmark: bookmark21]dílčí termín:
předání kompletního díla (elektronicky + prezentace) pro projednání na ZVV:
nejpozději do 31.03.2026
c) [bookmark: bookmark22]konečné plnění:
předání a převzetí kompletní Studie (3 x tištěné + 1 x elektronicky) po schválení v investiční komisi (dále jen IK PŘ):	14 dnů po schválení v investiční komisi

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 376/2025 se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.
Nedílnou součástí dodatku je následující příloha. Pokud této dodatek a jeho příloha obsahuje ujednání o tomtéž, platí při takovém konfliktu následující pořadí priorit:
Priorita 1) Tento dodatek
Priorita 2) Příloha č. 1: žádost o termínový dodatek k SoD 376/2025
Stránka # z 3





V Chomutově dne …………… oprávněný zástupce objednatele
V Praze dne………………. oprávněný zástupce zhotovitele












ředitel závodu Chomutov Povodí Ohře, státní podnik

ředitel společnosti a člen představenstva SG Geotechnika a.s.
