
Dodatek č. 2 

ke Smlouvě o dílo 
č. zhotovitele 2024-008       


                          č. objednatele  SML-2024-013.02-Ko
uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění na stavbu pod názvem:
„TOVAČOV – stavební úprava vodovodů“
 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
Zastoupen          
: Mgr. Petr Caletka, předsedou představenstva 

IČO


: 47674521

(dále jen „objednatel“)

1.2. ZHOTOVITEL:
Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.
Pod Lapačem 229/29, 750 02 Přerov XII - Žeravice
Zastoupen

:  Petr Zdráhal – jednatel společnosti
IČO


: 46581367
(dále jen „zhotovitel“)
1.3. Obě smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 2024-008, č. objednatele SML-2024-013-Ko ze dne 25.06.2024.

Tímto Dodatkem č. 2 se v souladu s ujednáním v článku XX. odst.20.1. Smlouvy o dílo mění 
část textu výše citované Smlouvy.
Předmětem dodatku č. 2 je změna ceny díla o vícepráce a méněpráce spočívající ve změnách rozsahu stavebních prací. Méněpráce a vícepráce jsou vyčísleny v soupisech prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo.

V. Cena za dílo:
Původní cena díla dle dodatku č.1 k SoD



  16 034.176,49 Kč bez DPH
Vícepráce:

IO 04.1.1 - ŘAD 9 - Oprava vodovodního řadu (Prostějovská)
      Vícepráce-úsek V27-V32 - oprava kanalizačních přípojek
       u č.p. 354,241,352,500 ……………………………………    22.276,63 Kč

IO 05.1.1 -ŘAD 9-1- Oprava vodovodního řadu 
     (Dvořákova, Žižkova) - Vícepráce chybějící hydranty 
     H12 a H13 …………………………………………………… 22.829,06 Kč
IO 06.1.1 - ŘAD 9-2 - Oprava vodovodního řadu (Prostějovská)
      Vícepráce-napojení bytovek č.p. 550 a 552 
      a 2 ks hydranty H14 a H15 ………………………………….  86.199,04 Kč
IO 06.1.2 - ŘAD 9-2 - Oprava vodovodního řadu (Prostějovská) 
      Vícepráce-ul. Prostějovská - napojení stávajícího řadu 
      LTL DN 80 u č.p. 437 na řad 9-2 …………………………..   28.806,74 Kč   

IO 07.2.1 ŘAD 10 - Vícepráce-vodovodní přípojka …………………      34.970,49 Kč

                DN80 č.103 pro č.p.665 MŠ (kapt. Jaroše) 

IO 08.2.3 ŘADY - Vícepráce - 2 ks přepojení vodovodních přípojek ..    32.643,64 Kč

IO 08.2.3.1 ŘAD 9-Vícepráce-úsek V27-V32-oprava ……………..        22.276,63 Kč

                   kanalizačních přípojek u č.p. 354,241,352,500
Cena víceprací dle dodatku č.2 celkem



       227.725,60 Kč bez DPH
Méněpráce:
VON.2 - Ostatní rozpočtové náklady …………………………………  - 1.500,00 Kč
IO 08.1 - ŘAD 11 - Oprava vodovodního řadu (Sadová) ……………   - 3.307,20 Kč

IO 07.1 - ŘAD 10 - Oprava vodovodního řadu (kapt. Jaroše) ……….   - 6.468,80 Kč

IO 06.1 - ŘAD 9-2 - Oprava vodovodního řadu (Prostějovská) ……..   - 2.204,80 Kč

IO 05.1 - ŘAD 9-1 - Oprava vodovodního řadu (Dvořákova,Žižkova) - 57.377,06 Kč

IO 04.1 - ŘAD 9 - Oprava vodovodního řadu (Prostějovská) ……….- 148.142,42 Kč

IO 02.2 - ŘAD 7 - Přepojení vodovodních přípojek (Náměstí) ………- 12.579,13 Kč
Cena méněprací dle dodatku č.2 celkem



    - 231.579,41  Kč bez DPH
Nová cena díla:

Původní cena díla dle dodatku č.1 k SoD


              16 034.176,49 Kč bez DPH
Cena víceprací dle dodatku č.2 celkem


                   227.725,60 Kč

Cena méněprací dle dodatku č.2 celkem

                             - 231.579,41  Kč_______
Nová cena díla dle dodatku č.2 celkem


              16 030.322,68 Kč bez DPH
XXI. Závěrečná ustanovení 
Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že shora uvedené důvody nastaly až po podpisu Smlouvy o dílo, a tedy že ani jedna ze stran je svým jednáním nezavinila.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. zhotovitele 2024-008, č. objednatele SML-2024-013-Ko ze dne 25.06.2024, které nebyly tímto Dodatkem č. 2 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se. 

Příloha:

· Rozpočet méněpráce dod.č.2
· Rozpočet vícepráce dod.č.2
V Přerově dne 24.11.2025                                                  V Přerově dne 25.11.2025


Za zhotovitele:    





           Za objednatele:

………………….……………                                                     ………………………….

          Petr Zdráhal






Mgr. Petr Caletka
       jednatel společnosti      




         předseda představenstva
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