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	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.
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	NAVRHUJE:
	Sterplan a.s., Táborská 940/31, 140 16 Praha 4                                           
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	PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	Posun dílčího termínu plnění bodu C - b) + c) a celkového termínu plnění.
	

	
	
	

	REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	S/ŘVC/146/P/SoD/2021
	

	
	
	

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	Datum zjištění změny
	18.11.2025
	

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: 
Ke změně - posunu dílčího termínu plnění C - b) + c) dochází v důsledku níže uvedených skutečností:
Součástí činností dle čl. IV., odst. 1.2, písm. C - b) je mj. i zajištění smluvní zajištění pozemků dotčených stavbou. I když povaha projektu umožňuje přistoupit k vyvlastňovacímu řízení dle příslušných ustanovení zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury ve znění pozdějších předpisů, je záměrem všech zúčastněných využít tento institut až jako poslední možnost.  Vyřešení majetkoprávních záležitostí k pozemkům dotčených stavbou však nebrání vydání územního rozhodnutí dle příslušných ustanovení smlouvy. Územní řízení bylo zahájeno dne 20.08.2025 a k datu zjištění změny nebylo nepravomocné územní rozhodnutí vydáno. 
V současné době probíhají jednání s vlastníky pozemků dotčených realizací projektu o uzavření kupních, resp. nájemních smluv. Součástí majetkoprávní přípravy je i zpracování znaleckých odhadů na kupní ceny, jednání s vlastníky o způsobu prodeje či pronájmu a zpracování geometrických plánů v případě, kdy se vykupují jen části dotčených pozemků.
Z výše uvedených důvodů tak žádáme o prodloužení termínu realizace dílčí části díla dle čl. VII., odst. 2, písm. C - b) + c) do 30. 06. 2026 a s tím související posun platnosti celé smlouvy do 31. 12. 2026. 
	

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
	

	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
	

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano, pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3.
	

	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní                                                              
	

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:
	

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní  
	

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní  
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní                 
	

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
	

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní                                                                                                                               
	

	b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní           
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní      
                                                                                                                                                                                                                           
	

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 
	

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není relevantní      
	

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není relevantní      
	

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní      
	

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní                                                                                     
	

	
	

	VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)
	ANO
	NE
	Časový vliv na termín dokončení díla:
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Dojde k posunu dílčího termínu plnění bodu C - b) + c) a celkového termínu platnosti celé smlouvy.
	

	Cena SoD před změnou
	 2 090 000,00 Kč 
	
	

	Cena SoD po změně
	2 090 000,00 Kč 
	
	

	jedná se o změnu o 0 %
	0,00%
	
	

	VYJÁDŘENÍ TDS:
	 
	 
	

	Nebyl sjednán
	

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
	 
	 
	

	Není relevantní      
	

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)
	

	Není relevantní      
	

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
	V rámci změny zakázky dochází k posunu termínu plnění předmětu díla. Tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.
	

	číslo smlouvy: S/ŘVC/146/P/SoD/2021
	předpokládaný výdaj v Kč
	Předpokládaný termín úhrady
	 
	

	týká se bodu: C - b) + c), D, E 
	847.000,-
	2026
	

	garant smlouvy: XXXX
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení garanta smlouvy: XXXX
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: XXXX
	podpis: ……………………………………..
	

	ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	podpis: ……………………………………..
	



