Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele:		119/2016	
číslo smlouvy zhotovitele:		
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

Název díla:
„VD Janov, věžový objekt - oprava žebříkového schodiště",

projektová dokumentace

Čl. I. Smluvní strany
Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988

zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Ing. Petra Fošumpaurová,
[bookmark: _GoBack]	vedoucí odboru PPZ
Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se zhotovitelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	Bc. Eva Kašková,
	manažer projektu
	tel.:	+420 474 636 268
	mobil:	+420 728 876 501
	e-mail: 	kaskova@poh.cz

Zástupce pro výkon technického  
dozoru:	Tomáš Jor,
	technický dozor staveb
	tel.:	+420 474 636 319
	mobil:	+420 606 641 148
	e-mail:	jor@poh.cz

Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100
Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052


Zhotovitel:	AZ Consult, spol. s r.o.		
adresa:	Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem		
IČ:	44567430
DIČ:	CZ44567430	
zastoupená:	Ing. Martinou Štrosovou - jednatelem
tel: 	475 240 888
e-mail:	azconsult@azconsult.cz

Bankovní spojení:	ČSOB a.s., Ústí nad Labem	
číslo účtu:	454 328/0300
		
Společnost AZ Consult, spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096

Zhotovitele zastupuje:	Ing. Martin Komín
	Tel.:	475 240 830
	mobil:	602 685 979
	e-mail:	komin@azconsult.cz

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Obě smluvní strany se dohodly na VV o pozastavení projekčních prací do doby rozhodnutí objednatele o rozsahu prací.  Z tohoto důvodu se uzavírá Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24.02.2016. Tímto dodatkem se mění znění čl. IV Doba plnění odst. 1,2.:


Čl. IV. Doba plnění
Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli v místě plnění díla nejpozději do:
1. Rozpracovaná projektová dokumentace před ZVV 	dle bodu 6, čl. III nejpozději do 								15. 04. 2016
2. Dokončená projektová dokumentace včetně geodetického zaměření, havarijního a povodňového plánu nejpozději do  			29. 04. 2016  

Nové znění:

Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli v místě plnění díla nejpozději do:
1. Rozpracovaná projektová dokumentace před ZVV 	dle bodu 5, čl. III nejpozději 
	 	do 30 dnů od výzvy objednatele – projednání rozsahu prací v IK PŘ
2. Dokončená projektová dokumentace nejpozději 	do 10 dnů po konání ZVV

Ostatní body a články Smlouvy o dílo ze dne 24.02.2016 tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změn v platnosti.


 
Čl. XII. Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.





v Chomutově dne					V Ústí nad Labem dne









…………………………                                             ……………………………
Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Martina Štrosová
investiční ředitel					jednatel
Povodí Ohře, státní podnik	 			AZ Consult, spol. s r.o.
objednatel (podpis, razítko) 				zhotovitel (podpis, razítko)

