	
	DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo III/4069 Hodice, průtah ze dne 5. 5. 2025
Článek 1
Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace




Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“)
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]a
	Zhotovitel:
	PORR a.s.

	se sídlem:
	Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice

	zastoupený:
	Ondřejem Košťálem, vedoucím provozu Jihlava a
Ing. Filipem Landou, ekonomem provozu Jihlava (na základě plných mocí)




zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	430 05 560

	DIČ:
	CZ43005560



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Článek 2
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-10-2025, číslo objednatele CZ550.25.0241.1 ze dne 5. 5. 2025, spočívající ve změně termínu uvedení celé stavby do užívání z důvodu nutnosti vyřízení dodatečného stavebního povolení týkajícího se prací na mostě a sanace svahu.
2.2. Doba plnění dle článku IV. smlouvy ve znění Dodatku č. 1, se mění tak, že původní ujednání v bodě 4.1. ve znění:
4.1. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:
b) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 3 měsíců od předání a převzetí staveniště
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]se ruší a nahrazuje ujednáním:
4.1. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:
b) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 30. 11. 2025.
Za splnění termínu dle bodu b) odstavce 4.1. smlouvy se považuje zprovoznění v režimu průjezd stavbou.
Smluvní pokuty dle OP a čl. XIV. OP k bodům b), c) a d) odstavce 4.1. smlouvy se vztahují k datu od 1. 12. 2025 bez ohledu na datum elektronického podpisu tohoto dodatku.
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
Krajská správa á
a údržba silnic Vysočiny
III/4069 Hodice průtah
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-10-2025
Číslo smlouvy zhotovitele: CZ550.25.0241.1

V Jihlavě, dne: viz podpis
Digitálně
Datum
2025.11.26
12:10:57+01'00'
Ondřej Košťál, vedoucí provozu Jihlava,
PORR a.s.
V Jihlavě, dne: viz podpis

Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2025.11.27 11:31:50+01'00'
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
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V Jihlavě, dne: viz podpis

Digitálně podepsal
Filip Landa
Datum: 2025.11.25 15:11:31 +01'00'

Ing. Filip Landa, ekonom provozu Jihlava, 
PORR a.s.
