 
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO, 
ze dne 1. 9. 2025, ev. č. SOD2025/009
[bookmark: _Hlk481661987]
	Název:
	Domov pro seniory Háje, příspěvková
organizace

	IČO:
	70875111

	DIČ:
	není plátcem DPH

	Sídlo:
	K Milíčovu 734/1, 149 00 Praha 4 – Háje

	Zástupce:
	Mgr. Dagmar Zavadilová, ředitelka


 (dále jen „Objednatel“)

a

	Název:
	INTERWAND.CZ s.r.o.

	IČO:
	26461714

	DIČ:
	CZ26461714

	Sídlo:
	Praha 7, Osadní 1299/36, PSČ 17000

	Zápis v OR, sp.zn.:
	C 83829 vedená u Městského soudu v Praze

	Zástupce:
	Aleš Síla, jednatel


 (dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 1. 9. 2025, ev. č. SOD2025/009
(dále jen „Dodatek“)

Úvodní ustanovení 
Smluvní strany spolu uzavřely dne 1. 9. 2025 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající v rekonstrukci pokojů na odd. B2 v rozsahu specifikovaném ve Smlouvě (dále jen „Dílo“). 
Smluvní strany prohlašují, že definované pojmy uvedené ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají stejný význam ve Smlouvě, jako v tomto Dodatku, pokud není v tomto Dodatku uvedeno výslovně jinak.
Smluvní strany uzavřely Smlouvu na základě výsledku zadávacího řízení s názvem: „Rekonstrukce pokojů na odd. B2“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 
Smluvní strany prohlašují, že v průběhu provádění Díla zjistily, že je nezbytné upravit závazný časový harmonogram prací způsobem popsaným dále v tomto Dodatku, a za tímto účelem uzavírají tento Dodatek.

Předmět Dodatku
Na základě tohoto Dodatku smluvní strany upravují závazný časový harmonogram prací, kdy přílohu č. 3 Smlouvy nahrazují v plném rozsahu přílohou č. 1 tohoto Dodatku. 

Úpravou harmonogramu dochází k prodloužení termínu dokončení první etapy provádění Díla o deset (10) pracovních dnů.

Smluvní strany konstatují, že prodloužení termínu dokončení první etapy provádění Díla ve vztahu k ust. § 222 ZZVZ není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Důvodem prodloužení termínu dokončení první etapy byl vznik překážek na straně Objednatele spočívajících v nezbytné úpravě projektové dokumentace pro provádění Díla, v důsledku čehož došlo k přerušení provádění Díla po dobu úpravy projektové dokumentace. Z tohoto důvodu musí být harmonogram provádění Díla přiměřeně prodloužen, aby Zhotovitel mohl předmětnou etapu v rámci provádění Díla řádně dokončit. 
Závěrečná ustanovení
Tento Dodatek je sepsán ve 2 stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis.
Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen postupem podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejnit tento Dodatek v registru smluv, který je veden Ministerstvem vnitra, a s jeho uveřejněním podpisem tohoto Dodatku vyslovují souhlas.
Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání dle tohoto Dodatku, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a jsou seznámeny s jeho obsahem, že byl uzavřen po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1 - Závazný časový harmonogram prací a požadavky na součinnost
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____________________
Domov pro seniory Háje, příspěvková
organizace
Mgr. Dagmar Zavadilová, ředitelka
	

___________________
INTERWAND.CZ s.r.o.
Aleš Síla, jednatel
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