Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

K majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0198/25
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a dozoru projektanta, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu: 
SILNICE III/05511: CHRÁŠŤANY, MOST EV. Č. 05511-2
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa:





K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČ:





70934860

Zastoupen:




Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:

xxxxxxxxx
Tel.:





xxxxxxxx
E-mail:





xxxxxx  

(dále jako „Objednatel“)

a

PROKOP MOSTY s. r. o.





Sídlo:





Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno - Lesná
Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 55269
IČ:





27731405
DIČ:





CZ27731405
Zastoupení:




Ing. Ivo Prokop, jednatel
K jednání o technických věcech pověřen (a):
Ing. Ivo Prokop, zodpovědný projektant
Tel.:





xxxxxx
E-mail:





xxxxxxxx 
Bankovní spojení:



ČS a.s., č.ú. 2140227329/0800


(dále jako „Zhotovitel“)
Článek I. 
Účel dodatku
Dodatek č. 1 smlouvy č. SML/0198/25 ze dne 8. 5. 2025 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínů splnění dílčích částí Díla a změny termínu splnění Inženýrské činnosti dle smlouvy o dílo.
Změna termínů splnění dílčích částí Díla a změna termínu splnění Inženýrské činnosti

Ve společnosti Zhotovitele došlo po uzavření SoD na zpracování předmětné zakázky k personálním změnám, zejména odchodu zaměstnance, kterému byla předmětná zakázka přidělena. Navíc zaměstnanec, kterému byla zakázka nově přidělena, se ocitl v dlouhodobé tříměsíční zdravotní neschopnosti. Z výše popsaných důvodu není možné ze strany Zhotovitele splnit termín předání dílčích částí Díla a termín splnění Inženýrské činnosti dle smlouvy o dílo. 

Článek II.

Změny ve smlouvě
1. Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.1 až 4.3 ve znění smlouvy
Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:
4.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli projednaný a odsouhlasený konečný Návrh PD (DPS), (viz odst. 2.5 písmeno d) výše) nejpozději do 27. 02. 2026
4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (PDPS), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 30. 10. 2026
4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení (povolení záměru na Stavbu) nejpozději do 30. 10. 2026
Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.

3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.

5. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
Ve Zlíně

26.11.2025





V Brně
27.11.2025
.....................................................





....................................................


Ing. Bronislav Malý






Ing. Ivo Prokop
ředitel








jednatel
PAGE  
2

