Číslo smlouvy objednatele: GFP/048/2025/JS/1
Číslo smlouvy zhotovitele:
	DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
na zhotovení stavby na akci
„Gymnázium Valašské Meziříčí – 
Rekonstrukce sprch a rozšíření posilovny“  
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 


SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje stavby
	Objednatel
	
	Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

	Sídlo
	:
	Husova 146/2, 757 01 Valašské Meziříčí

	Zástupce
	:
	Mgr. Mojmír Zetek, ředitel

	Osoby oprávněné jednat 
	
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Mgr. Mojmír Zetek, ředitel

	b) ve věcech technických
	:
	Mgr. Mojmír Zetek, ředitel

	
	
	

	IČO
	:
	00843369

	DIČ
	:
	CZ00843369

	Bankovní ústav
	:
	Fio banka a.s.

	Číslo účtu
	:
	2201022424/2010

	Telefon
	:
	

	E-mail
	:
	

	ID DS
	:
	4xqnazg



	Zhotovitel
	:
	RADEKOV spol. s r.o. 

	Sídlo
	:
	Hasičská 2698, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

	Statutární orgán
	:
	Ing. Antonín Hadač, jednatel

	Zapsán v obchodním rejstříku
	:
	u Krajského soudu v Ostravě, C 1885

	Osoby oprávněné jednat
	:
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Ing. Antonín Hadač, jednatel

	b) ve věcech technických
	:
	

	IČO
	:
	41035933

	DIČ
	:
	CZ41035933

	Bankovní ústav
	:
	KB, a.s.

	Číslo účtu
	:
	6830330217/0100

	Telefon
	:
	

	E-mail
	:
	

	ID DS
	:
	64JV5nn


preambule
Výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením článku 18. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY, odst. 18.1., na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby na akci: „Gymnázium Valašské Meziříčí – Rekonstrukce sprch a rozšíření posilovny“ uzavřené dne 30.09.2025 s nabytím účinnosti 02.10.2025 (dále jen „Smlouva“).
Důvodem pro vypracování Dodatku č. 1 je změna ceny díla v důsledku více/méně prací. Realizace stavebních prací byla započata v listopadu 2025. Důvodem zvýšení ceny díla jsou zejména následující činnosti (vícepráce):
Nutnost bourání železobetonové příčky (nosné zdi) jiným způsobem, který nebyl zahrnut v projektu ani v původním rozpočtu. 
Zpevnění stropu pomocí ocelové konstrukce a její opláštění protipožárním sádrokartonem.
Celková oprava vápenných omítek stěn – štukových oproti plánované opravě v rozsahu 10 % a 30 % omítek rekonstruované posilovny.
Navýšení sprchových kapacit změnou umyvadel na 4 sprchové kouty se dveřmi oddělené sanitárními příčkami a 4 sprchové baterie, dále doplnění sprchových setů, které při zjištění na kontrolním dnu nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci ani původním rozpočtu.
Instalace provizorního propojení otopných těles, vzhledem k přerušení topného okruhu při instalaci nových otopných těles. 
Tímto dojde k navýšení ceny díla stavby celkem o částku 383.215,00 Kč bez DPH, tj. 463.690,15 Kč včetně 21 % DPH.
Obě smluvní strany se dohodly, že uvedené náležitosti sjednají v tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě.
[bookmark: _Ref58928503]ZMĚNA SMLOUVY
V článku 5 CENA DÍLA se odstavec 5.2. Smlouvy ruší a nově zní takto:
Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně za řádně dokončené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 Smlouvy, která činí:

2.358.955,00 Kč (bez DPH)
495.380,55 Kč (DPH v základní sazbě 21 %)
2.854.335,55 Kč (včetně DPH)
(slovy: dvamilionyosmsetpadesátčtyřitisíctřistatřicetpět korun českých padesátpět haléřů českých včetně DPH)
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými; účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku smlouvy v zákonné lhůtě prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, provede objednatel.
Dodatek smlouvy se vyhovuje ve třech rovnocenných provedeních, Objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel jedno vyhotovení.
Ve Valašském Meziříčí dne 27.11.2025
		
Objednatel						Zhotovitel



………………………………..					   ……………………………
      Mgr. Mojmír Zetek		   			                      Ing. Antonín Hadač 
           ředitel školy							      jednatel					   
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