
	DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
na zhotovení stavby na akci
„Odborné učiliště a ZŠ Holešov - rekonstrukce střechy na budově OU“
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)  


1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

	Objednatel: 
	Odborné učiliště a Základní škola Holešov
	

	Sídlo:
	Nádražní 525/1, 769 01 Holešov
	

	Zastoupen:
	Mgr. et Mgr. Petra Šínová, DiS.
	

	Osoba pověřená jednáním:
	Mgr. et Mgr. Petra Šínová, DiS.
	

	a) IČO:
	47935910
	

	b) DIČ:
	neplátce DPH
	

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.
	

	Č. účtu:
	8382650207/0100
	

	Profil zadavatele
	https://nen.nipez.cz/profil/ouholesov
	

	Kontaktní osoba:
	Mgr. et Mgr. Petra Šínová, DiS.
	

	Tel.:	
	573396213, 603953018
	

	E-mail:
	sinova@ouholesov.cz
	

	Sídlo:
	Nádražní 525/1, 769 01 Holešov
	

	
Zhotovitel:                                                             
	PĚLUCHA střechy s.r.o.
	

	Sídlo:
	Třebětice 68, 769 01 
	

	Statutární orgán:
	Filip Pělucha, jednatel společnosti
	

	Zapsáná
v obchodním rejstříku:
	Vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 114340
	

	Osoby oprávněné jednat
	
	

	a) ve věcech smluvních:
	Filip Pělucha, jednatel
	

	b) ve věcech technických:
	Adam Šrámek, technický ředitel
	

	IČO:                                                                                                                                                                          
	08621110
	

	DIČ:
	CZ08621110
	

	Bankovní ústav:
	Raiffeisenbank a.s.
	

	Číslo účtu[footnoteRef:1]: [1: ] 

	4906587002/5500
	

	Telefon

E-mail
ID DS
	+420 731 212 876 

kancelar@peluchastrechy.cz
a9jft4i
	




2.   ODŮVODNĚNÍ DODATKU č. 1 SMLOUVY

2.1. [bookmark: _Ref58928503][bookmark: _Ref213488688][bookmark: _Ref302995162]Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod číslem objednatele 3/S/2025 ze dne 25. 07. 2025 na akci: „Odborné učiliště a ZŠ Holešov – rekonstrukce střechy na budově OU“ (dále jen Smlouva).

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změna termínu plnění. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran. Dodatkem se upřesňuje čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 4.4.


3.    ZMĚNA SMLOUVY V ČLÁNKU 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ:
3.1. [bookmark: _Hlk188450711]Z důvodu navýšení objemu realizace stavebních prací, a to na základě většího rozsahu výměn degradovaných tesařských prvků něž bylo původně předvídáno se smluvní strany s ohledem na tuto situaci dohodly na změně lhůty pro dokončení termínu plnění.

3.2. Původní znění čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 4.4 se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:

Konečný termín plnění je do 31. 01. 2026.

3.3.     Doba realizace díla se mění na: Nejpozději do 31. 01. 2026.



Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.






V Holešově, dne 27. 11. 2025						V Holešově, dne 27. 11. 2025


……………………………………….					………………………………...
za objednatele								za zhotovitele
