Dodatek 
ke Smlouvě o dílo ze dne : 19.6.2017
Objednatel

Sídlo   :                              Domov pro seniory Pyšely

                                           příspěvková organizace 
Se sídlem:                          Náměstí T. G. Masaryka č. 1, 251 67 Pyšely

(dále jenobjednatel)

                                                                             a    
Zhotovitel

                  Zhotovitel

Stavební a inženýrská činnost – RENO s.r.o.
Sídlo:



Donovalská 2222/31, 149 00 Praha 4 - Chodov
Adresa:


              Donovalská 2222/31, 149 00 Praha 4 - Chodov
uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

 smlouvu o dílo tohoto znění:
Článek I. Předmět smlouvy

1.
DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

Předmětem plnění Zhotovitele je komplexní provedení  prací s názvem:

         „  Oprava vnějších omítek a nátěr fasády budovy č. 7  „
uzavírají po vzájemné domluvě níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
Dodatek č. 1  ke Smlouvě o dílo  ze dne  19.6.2017   v novém znění čl. II, čl. IV :
Článek č. II.                                                               Doba plnění           

2.
DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:

2.1.
zahájení provádění díla      dne 10.07.2017
2.2.
řádné ukončení a předání díla 30.09.2017
Článek  č. IV .                                                           Cena díla 
Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v tomto dodatku , se sjednává dohodou smluvních stran .
 Cena  nejvýše přípustná je stanovena takto  :

4.1. Cena díla :                                        činí bez daně z přidané hodnoty :                               421783,-Kč
4.2.
Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15% činí z ceny části díla uvedené v článku . :    63268,-Kč

4.3.
Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem:                                           485051,-Kč

(slovy: čtyřistaosmdesátpěttisícpadesátjednakorunčeských)
4.4..
Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze, pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.

4.5.
SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA

Nastane-li změna rozsahu předmětu díla  podle této smlouvy vyžádaná Objednatelem, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti zadávací dokumentaci, aniž je tato změna způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami sjednány  za podmínek  smlouvou stanovených; kalkulace ceny takových změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU . V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníků stavebních prací  v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky Zhotovitele.


Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného odkladu.
4.6.
Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran.

2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží
 po jednom.
Praha ,  dne 25.8. 2017





Pyšely, dne 25.8. 2017
.................................................




.................................................

zhotovitel





   objednatel
Příloha  :  Položkový rozpočet

                  Zápisy ve „ Stavebním  deníku „o  vícepracích   při odstraňování omítky
                  Projektová dokumentace  - zapracování víceprací 
1

