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ke smlouvě o III/1329 Žirovnice - most ev. č. 1329-1
ze dne 19. 06. 2025
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace




Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“)
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]a
	Zhotovitel:
	MaGe Construction, s.r.o.

	se sídlem:
	Voskovcova 1130/34, Hlubočepy, 152 00 Praha 5

	zastoupený:
	Ing. Filipem Kosteleckým, jednatelem




zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spis. značka C 184802
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	24166189

	DIČ:
	CZ24166189



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-23- 2025, číslo zhotovitele 250068, ze dne 19. 06. 2025, spočívající v prodloužení termínu dokončení stavebních prací z důvodu vniknutí vody do tubusu mostu po vypuštění rybníka. Následně bylo nutné opravit hrázku, vyčerpat vodu a vyčistit již hotové dlažby.
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-23-2025
Číslo smlouvy zhotovitele: 250068
III/1329 Žirovnice - most ev. č. 1329-1

2.2. Doba plnění dle článku IV. smlouvy ve znění Dodatku č. 1, se mění tak, že původní ujednání v bodě 4.1. ve znění:
Stránka # z 3

4.1. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:
b) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 24. 11. 2025
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]se ruší a nahrazuje ujednáním:
4.1. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:
b) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 28. 11. 2025
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Článek 3
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené tímto dodatkem ve znění platných dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



V Praze, dne: viz podpis


V Jihlavě, dne: viz podpis



MaGe ®

o.


Digitálně podepsal
Ing. Filip
Kostelecký
Datum: 2025.11.27 13:57:29+01'00'
Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2025.11.28 09:54:50 +01'00'
Ing. Filip Kostelecký, jednatel
MaGe Construction, s.r.o.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace
