Č.J.:  NPU-440/92829/2025                                       Evidenční číslo: 4009H1250008                                       Zn: HN
Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupen: PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově 
bankovní spojení: ČNB, č. ú.: 400004-60039011/0710
Doručovací adresa: 
Národní památkový ústav, správa státního zámku Hrádek u Nechanic
adresa: Hrádek u Nechanic 66, 503 15 Nechanice
tel.: +420 xxx, e-mail: xxx@npu.cz	
(dále jen „Objednatel“)
a
Vodohospodářská výstavba a investice s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 47539
IČO: 10778659, DIČ: CZ10778659
se sídlem: Vysokomýtská 427, 534 01 Holice 
zastoupen: xxx, jednatelkou 
bankovní spojení: xxx
Kontaktní osoba: xxx, xxx@vvicz.eu, tel. xxx (dále jen „Zástupce zhotovitele“)
(dále jen „Zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely tento
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

A.
Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 10.7.2025 Smlouvu o dílo č.j. NPU-440/57535/2025, evidenční číslo 4009H1250008 ohledně provedení díla Oprava kanalizace u ohradní zdi zámeckého nádvoří v areálu NKP SZ Hrádek u Nechanic (dále jen „Smlouva o dílo“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 28.7.2025.

B.
Při provádění díla bylo zjištěno a rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 48 406,78 Kč bez DPH a dále Objednatel z důvodu nálezové situace rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -121 310,89 Kč bez DPH. 
Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 - změnovém listu číslo 1.

C.
Z důvodů shora uvedených Objednatel a Zhotovitel mění Smlouvu o dílo takto:
· v článku 1. se za bod 1.1. vkládá nový bod 1.1a., který zní takto:
„1.1a. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této Smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které Zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které Zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“
· stávající znění prvního odstavce článku 4. se ruší a nahrazuje takto:
„Smluvní cena je stanovena na základě ocenění jednotlivých prací a služeb Díla uvedených Zhotovitelem v Příloze: Rozpočet:
v celkové výši 388 473,61 Kč („Smluvní cena“); Smluvní cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)
sazba DPH ve výši 21 % ve výši 81 579,46 Kč
v celkové výši 470 053,07 Kč vč. DPH (konečná cena v případě neplátce DPH)“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí Objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - změnový list číslo 1.
Informace k ochraně osobních údajů ze strany objednatele jsou uveřejněny na webových stránkách  www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Na Sychrově dne 20.10.2025		V Holicích dne 20.11.2025

Za Objednatele:		Za Zhotovitele:
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