Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 1.9.2025 s názvem Rekonstrukce pokojů na odd. B2, ev. č. SOD2025/009, ID Smlouvy v RS: 32482585
uzavřené dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku


	Název:
	Domov pro seniory Háje, příspěvková
organizace

	IČO:
	70875111

	DIČ:
	není plátcem DPH

	Sídlo:
	K Milíčovu 734/1, 149 00 Praha 4 – Háje

	Zástupce:
	Mgr. Dagmar Zavadilová, ředitelka


 (dále jen „Objednatel“)

a

	Název:
	INTERWAND.CZ s.r.o.

	IČO:
	26461714

	DIČ:
	CZ26461714

	Sídlo:
	Praha 7, Osadní 1299/36, PSČ 17000

	Zápis v OR, sp.zn.:
	C 83829 vedená u Městského soudu v Praze

	Zástupce:
	Aleš Síla, jednatel


 (dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s §222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), 
(dále jen „smlouva“) tento dodatek č.2.


Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je navýšení ceny z důvodu realizace vícepráci a nerealizace méněprací. Uvedené změny byly vyvolané průběhem díla a je nezbytné, aby je z důvodu jednotnosti záruky a nezbytnosti dokončení díla provedl zhotovitel. V průběhu realizace díla bylo konkrétně zjištěno, že stav konstrukcí vyžadoval nové omítky, včetně perlinky a lepidla, místo plánovaných drobných oprav. Dále bylo nezbytné upravit technologii přesunu hmot, změnu otvoru posuvných dveří a návazných konstrukcí. Méněpráce a vícepráce jsou podrobněji obsaženy ve změnovém listu 01 (vícepráce) a změnovém listu 02 (méněpráce), které jsou součástí stavebního deníku. Hodnota víceprací je ve výši 859.247,85 Kč bez DPH, 103.109,74 DPH, 962.357,59 Kč vč. DPH. Hodnota méněprací je ve výši 104.586,59 Kč bez DPH, 12.550,39 DPH, 117.136,98 Kč vč. DPH. Důvody víceprací a méněprací jsou obsaženy ve stavebním deníku a jsou nezbytné k provedení díla. Hodnota méněprací a víceprací byla ověřena dle cenové soustavy.
2. Čl. VII odst. 1 (Cena díla) zněl ve smlouvě ve znění dodatku č. 1 takto: “Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo, je stanovena na základě výsledku 
výběrového (poptávkového) řízení, činí:
Cena díla bez DPH				11.181.326,08 Kč 	
Cena celkem za dílo vč. 12 % DPH 		12.523.085,21 Kč
Slovy: dvanáctmiliónůpětsetdvacettřitisícosmdesátpětkorundvacetjednahaléřů
3. Čl. VII odst. 1 ve znění tohoto dodatku č. 2 zní „Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo, je stanovena na základě výsledku 
zadávacího řízení, činí:
Cena díla bez DPH				11.935.987,34 Kč 	
Cena celkem za dílo vč. 12 % DPH 		13.368.305,82 Kč
Slovy: třináctmiliónůtřistašesesátosmtisíctřistapětkorunosmdesátdvahaléřů
4. Tato změna je uzavírána v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ, dle kterého ta podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo 2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.
Jde o navýšení ceny plnění o 6,75 %, což je v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.


Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatku č. 1, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny. 
2. Objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku především na profilu zadavatele a v Registru smluv.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti od uveřejnění v Registru smluv.
4. Zástupci smluvních stran prohlašují, že tento dodatek odpovídá jejich svobodné a vážné vůli a nebyl uzavřen v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.



V Praze dne 26.11.2025				V Praze dne 26.11.2025

							
	

____________________
Domov pro seniory Háje, příspěvková
organizace
Mgr. Dagmar Zavadilová, ředitelka
	

___________________
INTERWAND.CZ s.r.o.
Aleš Síla, jednatel

























	Protokol o změně díla                               změnový list číslo 01
	
	
	
	
	
	

	Předmět díla:
	Rekonstrukce pokojů 3NP: vícepráce

	Objekt:
	01 - Stavební část

	Objednatel:
	Domov pro seniory Háje, K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje

	Zhotovitel:
	INTERWAND.CZ s.r.o., Osadní 36, 170 00 Praha 7-Holešovice, Česko

	TDS:
	VAGO s.r.o., Novodvorská 900/67, 14200 Praha 4, IČO: 278 63 531

	Projektant:
	 

	Popis změny: V průběhu realizace stavby vznikla potřeba provést vícepráce v rámci dodržení původního projektu. Stav konstrukcí vyžadoval provedení nových omítek v plném rozsahu včetně perlinky a lepidla, místo původně plánovaných drobných oprav. Bylo nutné upravit technologii přesunů hmot, protože projekt chybně počítal s mechanizací. Dále bylo nezbytné změnit materiál potrubí. Mezi další vícepráce patřily úpravy související se změnami otvorů posuvných dveří a návazných konstrukcí. Tyto práce byly provedeny za účelem zajištění technické správnosti, kvality a funkčního dokončení stavby podle projektu a skutečných podmínek. Nebylo počítáno s montáží ZTI a kompletním systémem hydroizolací

	 

	Odůvodnění změny:Práce nebyly zahrnuty v původní dokumentaci a byly nezbytné pro dokončení stavby v požadované kvalitě a souladu s technickými požadavky.

	 

	údaje o změně
	Změnu vyvolal:
	Zhotovitel

	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)
	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
	 

	
	
	úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
	 

	
	
	práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla
	X

	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)
	§ 222 odst. 4
	 

	
	
	§ 222 odst. 5
	 

	
	
	§ 222 odst. 6
	X

	
	
	§ 222 odst. 7
	 

	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)
	zápis do SD (deníku změn)
	 

	
	
	dodatek k PD
	 

	
	
	dokumentace skut. provedení
	 

	
	
	jiné
	 

	údaje o složení ceny změny
	hodnota přípočtů (víceprací)
	                                  859 247,85 Kč 

	
	celkem v Kč bez DPH
	

	
	hodnota odpočtů (méněprací)
	                                               -   Kč 

	
	celkem v Kč bez DPH
	

	údaje o ceně změny
	ocenění změny předložil:
	 

	
	náklady na změnu v Kč bez DPH
	                                  859 247,85 Kč 

	
	Výše DPH
	sazba:
	12%
	                                  103 109,74 Kč 

	
	náklady na změnu vč. DPH
	                                  962 357,59 Kč 

	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.
	 

	termíny
	Termín realizace změny:
	 

	
	Vliv změny na termín dokončení díla:
	ne

	odsouhlasení změny
	Změnu odsouhlasil:
	datum
	podpis

	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): 
	 
	 

	
	Zhotovitel (statutární zástupce): 
	 
	 

	
	TDS: VAGO s.r.o.
	 
	 

	
	Projektant: 
	 
	 

	
	Objednatel (statut.zástupce): Mgr. Dagmar Zavadilová
	 
	 

	přílohy
	Přílohy: Položkový rozpočet 

	
	 












































	Protokol o změně díla                               změnový list číslo 02
	
	
	
	
	
	

	Předmět díla:
	Rekonstrukce pokojů 3NP: méněpráce

	Objekt:
	01 - Stavební část

	Objednatel:
	Domov pro seniory Háje, K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje

	Zhotovitel:
	INTERWAND.CZ s.r.o., Osadní 36, 170 00 Praha 7-Holešovice, Česko

	TDS:
	VAGO s.r.o., Novodvorská 900/67, 14200 Praha 4, IČO: 278 63 531

	Projektant:
	 

	Popis změny: V průběhu stavebních prací došlo k úpravám, které vedly ke vzniku méněprací, dveřní otvory vstupů nebyly realizovány, a proto nebylo nutné provádět překládky ani bourání původních dveří. Na základě skutečného stavu byla vyhodnocena potřeba provést nové omítky v plném rozsahu, namísto původně uvažovaných 1 % oprav. V projektové dokumentaci byly navíc chybně uvedeny přesuny hmot s mechanizací, které bylo nutné nahradit přesuny bez mechanizace. Potrubí bylo provedeno z jiného materiálu, než byl uveden v původním projektu.

	 

	Odůvodnění změny: Méněpráce vznikly jako přirozený důsledek zpřesnění technického řešení při provádění víceprací. Po odkrytí konstrukcí a upřesnění skutečného stavu objektu byla část položek z původního rozpočtu nahrazena jiným technologickým postupem, sloučena s jinými výkony nebo se ukázala jako nepotřebná.

	 

	údaje o změně
	Změnu vyvolal:
	Zhotovitel

	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)
	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
	x

	
	
	úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
	 

	
	
	práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla
	 

	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)
	§ 222 odst. 4
	 

	
	
	§ 222 odst. 5
	 

	
	
	§ 222 odst. 6
	x

	
	
	§ 222 odst. 7
	 

	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)
	zápis do SD (deníku změn)
	 

	
	
	dodatek k PD
	 

	
	
	dokumentace skut. provedení
	 

	
	
	jiné
	 

	údaje o složení ceny změny
	hodnota přípočtů (víceprací)
	                                               -   Kč 

	
	celkem v Kč bez DPH
	

	
	hodnota odpočtů (méněprací)
	-                                 104 586,59 Kč 

	
	celkem v Kč bez DPH
	

	údaje o ceně změny
	ocenění změny předložil:
	 

	
	náklady na změnu v Kč bez DPH
	-                                 104 586,59 Kč 

	
	Výše DPH
	sazba:
	12%
	-                                   12 550,39 Kč 

	
	náklady na změnu vč. DPH
	-                                 117 136,98 Kč 

	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.
	 

	termíny
	Termín realizace změny:
	 

	
	Vliv změny na termín dokončení díla:
	ne

	odsouhlasení změny
	Změnu odsouhlasil:
	datum
	podpis

	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): 
	 
	 

	
	Zhotovitel (statutární zástupce): 
	 
	 

	
	TDS: VAGO s.r.o.
	 
	 

	
	Projektant: 
	 
	 

	
	Objednatel (statut.zástupce): Mgr. Dagmar Zavadilová
	 
	 

	přílohy
	Přílohy: Položkový rozpočet 

	
	 

	
	
	
	
	
	
	





