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SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 3

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 250000302/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:
JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:
Bc. Marcela Hovorková, investiční technik ODSH

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:
Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledku zadávacího řízení.

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:
Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledku zadávacího řízení.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 994404-0147137001/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu, oddíl C,
ve vložce 8032

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Ing. Ivan Šot
Ing. Břetislav Nechvátal

Odpovědný geodet: GK Plavec – Michalec, Písek

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Richard Dub,

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Štěpán Vachta,

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Mgr. Přemysl Berka,
který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání
prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce průtahu
II/139 v obci Chrášťovice“ ze dne 23.01.2025, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 14. 04. 2025, ve znění
dodatku č. 2 ze dne 08. 08. 2025, takto:
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II. Úvod dodatku

Smluvní  strany  se  dohodly  na  změnách  smlouvy  o  dílo  č. objednatele  SOD/ODSH/007/2025, 
číslo smlouvy zhotovitele S25-016-0037 uzavřené dne 23.01.2025, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 
14. 04. 2025, ve znění dodatku č. 2 ze dne 08. 08. 2025 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem 
je zhotovení díla „Rekonstrukce průtahu II/139 v obci Chrášťovice“. Důvodem změny je vznik víceprací 
při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, 
projektantem a technickým dozorem stavby,  provedené na základě dohody obou smluvních stran, 
tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 3. 

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 Smlouvy, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, 
která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH: 15 794 891,14 Kč

DPH 21 %:   3 316 927,14 Kč

cena celkem s DPH: 19 111 818,28 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, 
která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH: 16 321 174,09 Kč

DPH 21 %:   3 427 446,56 Kč

cena celkem s DPH: 19 748 620,65 Kč

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SOD/ODSH/007/2025, číslo smlouvy 
zhotovitele S25-016-0037 uzavřené dne 23.01.2025, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 14. 04. 2025, 
ve znění dodatku č. 2 ze dne 08. 08. 2025, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 3 zůstávají 
nadále v platnosti beze změn.

Dodatek  č.  3  je  vyhotoven  a  podepisován  elektronicky  oprávněnými  zástupci  smluvních  stran, 
každý elektronicky podepsaný obraz smlouvy má platnost  originálu.  Objednatel  a zhotovitel  obdrží 
vzájemně podepsanou verzi tohoto Dodatku č. 3.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 3, že s jeho obsahem souhlasí 
a že Dodatek č. 3 uzavírají svobodně, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své 
podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 3 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 3 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho 
obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti  ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti  dnem 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.
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Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je změnový list č. 3 jako jeho příloha č. 1.

Uzavření Dodatku č. 3 bylo schváleno usnesením Rady kraje Jihočeského kraje č. 1227/2025/RK-26 
ze dne 13. 11. 2025.

V Českých Budějovicích dne                              V Českých Budějovicích dne 

z a   o b j e d n a t e l e :            z a   z h o t o v i t e l e :

………………………………           ………………………………….
      MUDr. Martin Kuba                                                           Ing. Ivan Šot a Ing. Břetislav Nechvátal
hejtman Jihočeského kraje             oba na základě pověření jednatelů společnosti

Ing. Břetislav 
Nechvátal

Digitálně podepsal Ing. 
Břetislav Nechvátal 
Datum: 2025.11.20 
08:39:43 +01'00'

Sot Ivan
Digitálně podepsal 
Sot Ivan 
Datum: 2025.11.20 
10:04:32 +01'00'

Elektronický podpis: 26.11.2025
Certifikát autora podpisu: 
Jméno: MUDr. Martin Kuba
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