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Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě   O    D Í L O
číslo smlouvy objednatele: 0057/ORM1/2024
číslo smlouvy zhotovitele: 1532.4100917OKO
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)
I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:
-----------------------------------------------------------------------------------

Objednatel:	Zhotovitel:

město Otrokovice                                                         	EUROVIA CZ a.s.	

náměstí 3. května 1340	U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

765 02 Otrokovice	závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín

dále jen „objednatel“	dále jen „zhotovitel“
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Bc. Hanou Večerkovou, DiS., starostkou města	Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín

tel.: 577 680 111	577 116 911

e-mail: radnice@muotrokovice.cz 	eurovia-zlin@vinci-construction.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bankovní spojení:

K.B. a.s.	KB Praha
číslo účtu: 0000122921/0100	číslo účtu: 141400112/0100 (číslo účtu registrované pro ekonomickou činnost)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identifikační číslo:

002 84 301	452 74 924

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Daňové identifikační číslo:

CZ00284301	CZ45274924
Objednatel v rámci této zakázky není plátcem DPH. 	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku 
u Městského soudu v Praze, oddíl  B vložka č. 1561
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[bookmark: _Hlk484007864]
Název veřejné zakázky:	Otrokovice – rekonstrukce místní komunikace Čechova                                       a Základní technické vybavení – lokalita Laziště, Otrokovice         

Smluvní strany uzavřely dne 16.9.2024 smlouvu o dílo. Tímto dodatkem č. 1 upravují nepodstatné změny závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) spočívající ve změně termínu protokolárního předání a převzetí díla. Důvodem pro změnu termínu protokolárního předání a převzetí díla jsou nepředvídané okolnosti, které nemohl objednatel ani s řádnou péči při přípravě projektu na provádění díla předvídat. Důvody jsou popsány v zápisech z kontrolních dnů a níže v čl. III dodatku č. 1. Druhým důvodem pro nepodstatnou změnu závazku je změna celkové ceny díla z důvodů: méněprací“             a „víceprací“ na díle. 



Mění se a doplňuje čl. III smlouvy o dílo: 

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:
-----------------------------------------------------
1. Základní technické vybavení – lokalita Laziště, Otrokovice 
Stavební práce budou zahájeny na základě písemné výzvy objednatele doručené zhotoviteli na adresu jeho sídla uvedenou v čl. I smlouvy o dílo. Výzva bude doručena nejpozději do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo za předpokladu, že bude splněna následující podmínka: bude ukončeno zadávací řízení, a dále pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak.
Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit provádění stavby do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy k zahájení prací.
Práce zhotovitele na provádění stavby budou zahájeny dnem protokolárního předáním a převzetí staveniště. 
Dílčí termíny plnění budou zhotovitelem navrženy v návrhu harmonogramu postupu prací, jehož návrh bude objednateli předán nejpozději při předání staveniště. Objednatel tento odsouhlasí nebo sdělí zhotoviteli neprodleně připomínky, který je povinen tyto akceptovat a zapracovat do harmonogramu postupu prací. V návrhu harmonogramu postupu prací musí být s grafickým znázorněním uvedené základní druhy prací jednotlivých stavebních objektů, úseků, včetně činností/dokladů potřebných pro předání a převzetí díla a jeho kolaudaci a u nich uvedené předpokládané termíny provádění v členění na kalendářní měsíce a týdny.

Doba provádění stavby a protokolární předání
a převzetí stavby od protokolárního předání staveniště:	             6 měsíců 
Předání staveniště: 						             17. 3. 2025
Období, kdy byla pozastavena stavba:				od 11.4.2025 – 23.4.2025 (13 dní)
Opětovné zahájení plnění:						24.04.2025
Období, kdy byla pozastavena stavba:			          od 28.5.2025 – 16.06.2025 (20 dní) 
Opětovné zahájení plnění:						17.6.2025
Období, kdy byla pozastavena stavba:                                                 od 13.8.2025 - 12.12.2025 (121 dní)
Opětovné zahájení plnění:	13.12.2025

Protokolární předání a převzetí stavby od protokolárního předání staveniště: 17.02.2026

Časová osa provádění bouracích prací s drcením:

· od 11.4.2025 do 23.4.2025  (13 dní) probíhaly bourací práce na ŽB desce pod komunikací v ulici Čechova etapa B a Dolní  (od hřiště po ul. Dolní) a suť byla odvážena na mezideponii v rámci stavby ZTV Laziště k následnému předrcení
· od 28.5.2025 do 31.5.2025 (4 dny) drcení betonu na Lazišti
· od 2.6.2025 do 16.6.2025 (15 dní) probíhaly bourací práce na ŽB desce pod komunikací v ulici Čechova etapa B (ul. Dolní – sběrný dvůr) a suť byla odvážena na mezideponii v rámci stavby ZTV Laziště k následnému předrcení
· od 13.8.2025 do 17.8.2025 (5 dní) drcení betonu na Lazišti
· Pokládka asfaltů na Lazišti kromě retardérů 18.8 -19.8.2025
· [bookmark: _Hlk213845931]od 17.9.2025 do 24.9.2025 (8 dní) probíhaly bourací práce na ŽB desce pod komunikací v ulici Čechova etapa A (od hřiště po ul. Zámostí) a suť byla odvážena na mezideponii v rámci stavby ZTV Laziště k následnému předrcení
· od 31.10.2025 do 6.11.2025 (7 dní) drcení betonu na Lazišti
					  
Od 18.9.2025 do 12.12.2025 zřízeno na větvi ,,C“ provizorní parkoviště pro občany ulice Čechova do doby, než bude dokončena tato ulice.

Od 11.4 do minimálně 12.12.2025 cca (8 měsíců) nebylo možno kontinuálně provádět stavbu z důvodu návozu suti na mezideponii, následné drcení na betonový recyklát a následné použití do konstrukčních vrstev komunikací a chodníků v ulici Čechova.

     Přerušení prací - nepředvídané okolnosti na stavbě: 

- objevení železobetonové desky uložené na vrstvě kameniva stabilizovaného cementem pod komunikací Čechova vyvolala nutnost zřídit v rámci Laziště mezideponii pro vybouraný materiál, který zde byl podrcený na betonový recyklát 0/63 a použit zpět do stavby. Ze stejného důvodu nemohly být dokončeny též retardéry, protože by došlo k jejich poškození, respektive k poškození dlažby na nich při návozu materiálu na stavbu v ul. Čechova viz změnový list č. 1 
- část stavby musela být dočasně vyhrazena jako parkovací plocha pro obyvatele ulice Čechova, což významně omezilo možnosti dokončovacích prací.   
- z důvodu současně probíhající realizace veřejného osvětlení nebyl chodník vydlážděn, protože by při výkopových a napojovacích pracích sloupů veřejného osvětlení došlo k jeho poškození.  
               
2. Otrokovice – rekonstrukce místní komunikace Čechova – úsek B (MK Dolní)  
Stavební práce budou zahájeny na základě písemné výzvy objednatele doručené zhotoviteli na adresu jeho sídla uvedenou v čl. I smlouvy o dílo. Výzva bude doručena nejpozději do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo za předpokladu, že bude splněna následující podmínka: bude ukončeno zadávací řízení, a dále pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak.
Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit provádění stavby do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy k zahájení prací.
Práce zhotovitele na provádění stavby budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště. 
Dílčí termíny plnění budou zhotovitelem navrženy v návrhu harmonogramu postupu prací, jehož návrh bude objednateli předán nejpozději při předání staveniště. Objednatel tento odsouhlasí nebo sdělí vybranému dodavateli neprodleně připomínky, který je povinen tyto akceptovat a zapracovat 
do harmonogramu postupu prací. V návrhu harmonogramu postupu prací musí být s grafickým znázorněním uvedené základní druhy prací jednotlivých stavebních objektů, úseků, včetně činností/dokladů potřebných pro předání a převzetí díla a jeho kolaudaci a u nich uvedené předpokládané termíny provádění v členění na kalendářní měsíce a týdny.
Doba provádění stavby a protokolární předání
a převzetí stavby od protokolárního předání staveniště:		4 měsíce

Předání staveniště: 						             31. 3. 2025 
Období, kdy byla pozastavena stavba:                                                od 12.5.2025 do 25.8.2025 (105 dní)
Opětovné zahájení plnění:						26.08.2025

Protokolární předání a převzetí stavby od protokolárního předání staveniště: 	13.11.2025
V průběhu realizace došlo k nepředvídaným skutečnostem, které měly zásadní vliv na časový harmonogram stavby.
Pod komunikací byla zjištěna železobetonová deska, jejíž odstranění si vyžádalo dodatečné bourací práce a tím i prodloužení doby výstavby (viz ZL).
Současně došlo ke kolizi optického kabelu CETIN a telefonního kabelu VODAFONE, což si vyžádalo nezbytné přeložky těchto sítí.
Časový průběh zjištění a přeložek sítí:
•	KD č. 5 (10. 4. 2025): Oznámen výskyt sítě CETIN v kolizi se stavbou ulic Čechova a Dolní.
•	KD č. 6 (17. 4. 2025): Práce na stavbě byly omezeny z důvodu ochrany stávajícího živého kabelu a následujících sondážních prací k určení přesného vedení kabelu.
     Ode dne 12.5.2025 byly práce pozastaveny a čekalo se na provedení přeložky.
28. 5. 2025: Zahájena přeložka I. etapy kabelu CETIN společností SITEL. Přeložka byla dokončena      18. 7. 2025, současně s přeložkou kabelu Vodafone.
22. 7. 2025: Zahájena přeložka II. etapy kabelu CETIN společností SITEL. Přepojení a dokončení přeložky proběhlo 25. 8. 2025, opět společně s přeložkou sítě Vodafone.
[bookmark: _Hlk167890069][bookmark: _Hlk168167066]3.    Otrokovice – rekonstrukce místní komunikace Čechova úsek A, B (MK Čechova), včetně objektu SO 301 kanalizace dešťová  
Stavební práce budou zahájeny na základě písemné výzvy objednatele doručené zhotoviteli na adresu jeho sídla uvedenou v čl. I smlouvy o dílo. Výzva bude doručena nejpozději do 30.4.2025 
za předpokladu, že bude splněna následující podmínka: bude ukončeno zadávací řízení, a dále pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak.
Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit provádění stavby do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy k zahájení prací.
Práce zhotovitele na provádění stavby budou zahájeny dnem protokolárního předání převzetí staveniště. 
Dílčí termíny plnění budou zhotovitelem navrženy v návrhu harmonogramu postupu prací, jehož návrh bude objednateli předán nejpozději při předání staveniště. Objednatel tento odsouhlasí nebo sdělí vybranému dodavateli neprodleně připomínky, který je povinen tyto akceptovat a zapracovat do harmonogramu postupu prací. V návrhu harmonogramu postupu prací musí být s grafickým znázorněním uvedené základní druhy prací jednotlivých stavebních objektů, úseků, včetně činností/dokladů potřebných pro předání a převzetí díla a jeho kolaudaci a u nich uvedené předpokládané termíny provádění v členění na kalendářní měsíce a týdny.
Doba provádění stavby a protokolární předání 
a převzetí stavby od protokolárního předání staveniště:	             8 měsíců
Předání staveniště: 						             31. 3. 2025 
Období, kdy byla pozastavena stavba:				21.4.2025 – 26.4.2025 (5 dní)
Opětovné zahájení plnění:						29.04.2025
Období, kdy byla pozastavena stavba:				28.5.2025 – 25.8.2025 (89 dní)
Opětovné zahájení plnění:						26.08.2025
[bookmark: _Hlk213846471]
Protokolární předání a převzetí stavby od protokolárního předání staveniště: 04.03.2026

Přerušení prací – nepředvídané okolnosti:	                                                                                                                                 

- objevení železobetonové desky pod komunikací, což vedlo k bouracím pracím a prodloužení výstavby viz změnový list č. 1
- současně došlo ke kolizi optického kabelu CETIN a telefonního kabelu VODAFONE, což si vyžádalo nezbytné přeložky těchto sítí.

Časový průběh zjištění a přeložek sítí:
•	KD č. 5 (10. 4. 2025): Oznámen výskyt sítě CETIN v kolizi se stavbou ulic Čechova a Dolní.
•	KD č. 6 (17. 4. 2025): Práce na stavbě byly přerušeny od 21.04.2025 – 25.04.2025 z důvodu ochrany stávajícího živého kabelu a následujících sondážních prací k určení přesného vedení kabelu.
•	28. 5. 2025: Zahájena přeložka I. etapy kabelu CETIN společností SITEL. Přeložka byla dokončena 18. 7. 2025, současně s přeložkou kabelu Vodafone.
•	22. 7. 2025: Zahájena přeložka II. etapy kabelu CETIN společností SITEL. Přepojení a dokončení přeložky proběhlo 25. 8. 2025, opět společně s přeložkou sítě Vodafone.


Mění se a doplňuje čl. IV. Smlouvy o dílo takto: 


IV. CENA DÍLA:
------------------------

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:
Celková nabídková cena v Kč bez DPH 	23 374 102,24
DPH ve výši 21 % 	  4 908 561,47
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH 	28 282 663,71

Nepodstatná změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona

· 134 329,47 Kč bez DPH
+ 1 619 768,42 Kč bez DPH
      
      Nepodstatná změna závazku dle § 222 odst. 6 zákona
· 1 280 437,22 Kč bez DPH
                        +     2 899 448,60 Kč bez DPH
                    Celková cena díla na základě dodatku č. 1 v Kč bez DPH                            26 478 552,57  
              DPH ve výši 21 %                                                                                                 5 560 496,04
                     Celková nabídková cena na základě dodatku č. 1 v Kč včetně DPH      32 039 048,61


Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Soupis změn a změnové listy č. 1-5
Ostatní ujednání smlouvy o dílo vč. přílohy č. 1 (obchodní podmínky) a č. 3 (DNSH - Nakládání s odpady Implementace) zůstávají beze změn.
Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).      
Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. dodatku č. 1. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, 
a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.
Dodatek je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba. Dodatek vyhotovený v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve čtyřech provedeních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
Doložka dle § 41 obecního zřízení: Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Otrokovice dne 26.11.2025 usnesením č. RMO/34/23/25.

V Otrokovicích dne      				Ve Zlíně dne        

Za objednatele:                                                                Za zhotovitele:


město Otrokovice					EUROVIA CZ a.s.






_______________________				 ________________________	  
  Bc. Hana Večerková, DiS                                               Ing. Michael Friedlaender
         starostka města                                                                 ředitel závodu Zlín
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