
Dodatek č. 1
K DÍLČÍ OBJEDNÁVCE

ze dne 08. 12. 2023 
Číslo Dílčí objednávky: 08PU-003596 

Název Dílčí objednávky:
Zajištění provozu a servisu meteostanic Lufft v ÚK

Číslo související Rámcové dohody: 01CS-000367 
Název Rámcové dohody: Zajištění provozu a servisu meteostanic Lufft 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Název související veřejné zakázky:
Číslo dodatku: 08DPU-001807

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími stranami
(dále jako „Dodatek č. 1“)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
státní podnik
..........​... ​....​...........​......................... 
​.......​............​..................​................​............​................ 
​.......​.........​..............​...........​............​................ 
​...........​...................​................​................ 
​.........................................​.........​.......​.......​......

a

ChanGroup s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail, tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail, tel:

Palackého 307, 365 04 Dolní Rychnov
26382024
CZ26382024
C 16770 vedená u Krajského soudu v Plzni 
společnost s ručením omezeným 
​.......​..............​..........​............ 
​.......​..............​..........​............ 
​.................................​.........​.......​.......​...... 
​.......​..............​..........​............ 
​.................................​.........​.......​.......​......

(dále jen „Dodavatel“)
(Objednatel a Dodavatel dále také společně jako „Smluvní strany“)
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Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k Dílčí objednávce č. 08PU-003596 

ze dne 08. 12. 2023. Předmětem Dodatku č. 1 je změna Termínu plnění, následovně:
Původní termín dle Dílčí objednávky:
Termín plnění: od 23. 11. 2023 do 30. 11. 2025

I.

Nový termín dle tohoto Dodatku č. 1:
Termín plnění: od 23. 11. 2023 do 31. 12. 2026

II.
Odůvodnění

1. Důvodem navrhovaného postupu je potřeba zajistit kontinuální a plnohodnotný servis silničních 
meteorologických stanic (SMS) technologie Lufft také v roce 2026, a to v rozsahu stanoveném v 
Příloze č. 1 Rámcové dohody č. 01CS-000367. Současně navrhujeme využít zbývající finanční 
prostředky v rámci uzavřené rámcové dohody tak, aby bylo možné plynule navázat na dosavadní 
servisní činnosti a zajistit bezproblémový provoz SMS v dalším období.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Dílčí objednávky, pokud svým významem přímo neodporují tomuto 
Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.

2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její 
elektronický originál.

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně 
a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své 
podpisy.

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE 
ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

...............

........
Digitálně podepsal 
​..............​........ 
Datum: 2025.11.28 
09:34:53 +01 '00'

Digitálně podepsal: .......​..........​........... 
Datum: 28.11.2025 11:49:56 +01:00
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