Statutární město Ostrava
Městský obvod Vítkovice

dodatek č. 2 Smlouvy o dílo 

I.
Smluvní strany

1. Název


Statutární město Ostrava

      Se sídlem: 


Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ:
00845451 

DIČ:
CZ00845451


Městský obvod:

městský obvod Vítkovice
Se sídlem: 

Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava – Vítkovice

Zastoupen:
Richard Čermák, starosta městského obvodu

IČ:
00845451 

DIČ:
CZ00845451

Bankovní spojení: 

xxx
Číslo účtu:

xxx

(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“)

2.    MIJO-STAV stavby s.r.o.
Se sídlem:
Českobratrská 2227/7, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava


Zastoupena:
Miroslav Jaroš, jednatel

IČ:
27833551


DIČ:
CZ27833551

Bankovní spojení:
xxx 

Číslo účtu:
xxx
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 30838

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

xxx, tel. xxx, e-mail: xxx
(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“)
II.
1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 5. 2025 smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 na provedení stavebních prací týkajících se rekonstrukce střechy SOŠ AHOL. V průběhu realizace prací nastaly povětrnostní podmínky, které neumožnily s ohledem na předepsané technologické postupy realizovat práce v souladu s předpokládaným harmonogramem. Z tohoto důvodu došlo k prodloužení lhůty pro dokončení předmětu smlouvy. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě, kterým se lhůta pro dokončení díla prodlužuje o počet dnů, po kterých nebylo možno realizovat práce, tj. o 15 dnů. Při provádění prací také vyvstala potřeba změny závazku z uzavřené smlouvy o dílo. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. 

2. Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze smlouvy, a to:

a) Projektová dokumentace požadovala provedení odstranění stávajících komínových těles s jejich zpětné vyzdění. Po komunikaci s objednatelem, provozovatelem, GP a NPÚ, které vydalo souhlasné stanovisko, bylo dohodnuto provedení jejich odstranění bez zpětného vyzdění. Pro zajištění odvětrání případné vlhkosti z komínových průduchů bude vytvořen podstřešní plechový kónus s odvětrávací hlavicí vyvedený nad střešní plášť.

b) Projektová dokumentace požadovala provedení výstavby lešeňové konstrukce na střešní plášť s následným podepřením konstrukce krovu umístěné ve veřejných prostorách objektu. Z důvodu zajištění řádné bezpečnosti provozu nebylo možné provést umístění konstrukce do veřejných prostor. Je nutno provést úpravu lešeňové konstrukce za závěsné konzolové. Danou změnou není nutné provádět instalaci podpěrných konstrukcí do vnitřních prostor objektu.

c) Na základě požadavku objednatele dojde k výměně stávajících střešních svodů a oprava stávajících parapetů okenních výplní objektu. Dané práce nebyly původně zahrnuty v předmětu díla. 

d) Na základě zrušení zpětného vyzdívání komínových těles a dohody objednatele, provozovatele a GP dojde ke snížení množství střešních výlezů a s tím navazujících prací (doplnění skladby střešního pláště, doplnění sněhových zachytávačů, úprava hromosvodu aj.). Dále pro zajištění řádné pevnosti a těsnosti v části nadstřešního žlabu – okapová hrana střešního pláště je nutné provést doplnění plechové příponky. Danou úpravou došlo k řádnému zajištění detailu proti povětrnostním podmínkám. 

e) Po provedené výstavbě lešeňové konstrukce a kontroly stávajících plastových podpěr hromosvodné soustavy bylo zjištěno, že některé prvky jsou již značně poškozeny povětrnostními vlivy oproti předpokladu projektové dokumentace. Na základě daného zjištění je nutné provést výměnu daných plastových podpěr vč. nutných přidružených úprav jímací soustavy.

f) Po provedení výstavby lešeňové k-ce bylo zjištěno značné poškození stávajících podstřešních říms. Na základě daného zjištění je nutné provést jejich řádné vyspravení popř. doplnění cihelným zdivem. Dále během rozebírání střešní konstrukce bylo nalezeno v celém prostoru římsy a konstrukci krovu velké množství suti (pálené střešní tašky aj.). Danou suť je nutné řádně odstranit. 

g) Mykologický průzkum požadoval rozsáhlou výměnu konstrukce krovu. Během provádění rozebíraní konstrukce střešního pláště bylo zjištěno, že není nutné provádět výměnu konstrukce krovu v navrženém rozsahu. Na základě daného zjištění došlo k odečtu neprováděné výměny dřevěných prvků.

Změna závazku je v části písm. a), b) c) a d) uzavírána dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), jelikož se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. V části dle písm. e) a f) je uzavírána dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, jelikož se jedná o dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů a způsobila by zadavateli značné obtíže v podobě přerušení prací po dobu výběru nového dodavatele a provedení prací, což by vedlo k prodloužení celkové doby výstavby a tím i delšího omezení provozu objektu školy. V části dle písm. g) a v části týkající se prodloužení lhůty provedení díla je uzavírána dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, jelikož se jedná o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tyto práce mají vliv na lhůtu plnění. 

III.
1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. Doba a místo plnění odst. 1 zní následovně:
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 195 dnů ode dne předání staveniště. Objednatel je oprávněn na základě provozních požadavků zcela přerušit provádění prací, tímto přerušením se staví lhůta provedení díla. Přerušení prací bude oznámeno min. 14 dnů předem. Délka jednotlivého přerušení může být až na 10 pracovních dnů v řadě.
2. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. Cena za dílo odst. 1 zní následovně:

1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
	Cena CELKEM bez DPH
	13 992 492,90 Kč

	vícepráce dle § 222 odst. 4 – dodatek č. 2
	533 288,42 Kč

	méněpráce dle § 222 odst. 4 – dodatek č. 2
	-912 163,38 Kč

	změna závazku dle § 222 odst. 5 – dodatek č. 2
	165 454,01 Kč

	změna závazku dle § 222 odst. 6 – dodatek č. 2
	-471 731,71 Kč

	Cena CELKEM bez DPH – dodatek č. 2
	13 307 340,24 Kč


Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy. 
IV.
1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

2. Dodatek je vyhotoven elektronicky.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
V.

Doložka
Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Vítkovice na své schůzi konané dne 26.11.2025 pod č. usn. 3061/RMOb-Vit/2226/101.
	V Ostravě dne 28.11.2025
	
	V Ostravě dne 

	Za objednatele:

………………………….

xxx
xxx
	
	Za zhotovitele:

…………………….

xxx
xxx


Rekonstrukce střechy SOŠ AHOL, Ostrava - Vítkovice
  Dodatek č. 2 smlouvy o dílo  



