Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ 70934860

Stavba „SILNICE II/438: BYSTŘICE POD HOSTÝNEM – HLINSKO POD HOSTÝNEM“

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. SML/0411/23
č. smlouvy zhotovitele č. 1 1532.3100894STI
č. smlouvy zhotovitele č. 2 231321151

uzavřený dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Sídlo:					K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:					70934860
DIČ:					CZ70934860 
Zastoupený:				Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
· ve věcech přípravy stavby		xxxxxxxxx
· ve věcech realizace stavby		xxxxxxx
Technický dozor:				xxxxxx
Tel.:					xxxx
E-mail:					xxxxxx 
Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800
(dále jen „Objednatel“)
a
Zhotovitelé:
1)
Vedoucí společník a správce společnosti:	EUROVIA CZ a. s.
Adresa:					U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4								
					Louky 330, 763 02 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Městský soud Praha, oddíl B, vložka 1561
IČ:					45274924
DIČ:					CZ45274924
Zastoupený:				Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín, 
na základě plné moci ze dne 9. 5. 2023
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxx
Stavbyvedoucí: 				xxxxxx 
Tel.:					xxxxx
E-mail:					xxxxxxxxxx
Bankovní spojení:				KB Praha, č. ú. 141400112/0100

2)
Společník:				COLAS CZ, a. s.
Adresa:					Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
Zápis v obchodním rejstříku:			Městský soud Praha, oddíl B, vložka 6556
IČ:					26177005
DIČ:					CZ26177005
Zastoupený:				Ing. Tomáš Krones, předseda představenstva
[bookmark: _Hlk141165146]					Arnaud Martin, člen představenstva
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxx
					xxxxxxxxx
Stavbyvedoucí:				xxxxxxxxxxx
Tel.:					xxxx
E-mail:					xxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení: 				Komerční banka, a. s., číslo účtu: 7408201/0100 

jako společníci společnosti s názvem „Bystřice – Hlinsko“ na základě smlouvy o společnosti uzavřené podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 5. 6. 2023.
Korespondenční adresa: 			Louky 330, 763 02 Zlín
Bankovní spojení:				Komerční banka a. s., č. ú. 131-191520227/0100
(dále jen „Zhotovitel“)
I. Úvodní ujednání a účel dodatku
0. Smluvní strany spolu dne 23.08.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0411/24, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE II/438: BYSTŘICE POD HOSTÝNEM – HLINSKO POD HOSTÝNEM“ (dále jako „Dílo“ a „Smlouva“) v rámci veřejné zakázky s názvem „SILNICE II/438: BYSTŘICE POD HOSTÝNEM – HLINSKO POD HOSTÝNEM“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 
0. Při realizaci díla bylo zjištěno, že pro dokončení stavební části díla je třeba provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže v odst. 2.2 uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b) ZZVZ, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.
0. [bookmark: _Hlk175751455]V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu Díla a ceny za Dílo. Cena dle Smlouvy ve znění dodatku č. 2 ve výši 198 481 680,34 Kč bez DPH se dodatkem č. 3 zvyšuje o 2 685 017,57 Kč bez DPH a zároveň snižuje o 551 264,04 Kč bez DPH na částku ve výši 200 615 433,87 Kč bez DPH (tzn. nárůst ceny o 2 133 753,53 Kč bez DPH, celková změna závazku představuje 4,63 %). 
II. Změny Smlouvy
2.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků a odstavců se upravuje takto:
2.2 Článek III. Specifikace a rozsah Díla, odst. 3.2.1
K dosavadnímu rozsahu jednotlivých SO se doplňuje následující text:

„Úsek č. 5“: Silnice II/438: Hlinsko pod Hostýnem, průjezdní úsek
a) SO 105.1 Silnice II/438
Změna 3.01
Při sanaci vozovky v prostoru křižovatky silnic II/438, III/43816 a III/43819 v Hlinsku pod Hostýnem bylo zjištěno nestabilní podloží z důvodu podmáčení vzlínající vodou. Z toho důvodu je nutné zrealizovat podélnou drenáž DN 150 v prostoru křižovatky ve třech liniích ve staničení km 3,942 - 4,003 o celkové délce 176,5 m.

„Úsek č. 4“: Silnice II/438: Bílavsko – Hlinsko pod Hostýnem
b) SO 104.3 Silnice II/ 438 - úprava nivelety v km 2,980-3,240
Změna 3.02
Při provádění sanací krajů vozovky v úseku úpravy nivelety komunikace, tj. v km 2,980-3,240, byly zjištěny intenzivní průsaky ze sousedních parcel. Z toho důvodu je nutné zrealizovat podélnou drenáž DN 150 v délce 260 m.
Změna 3.10
V návaznosti na provádění pokládky obrusné vrstvy dvěma finišery nedojde ke vzniku pracovní spáry, z toho důvodu nebude prováděno prořezání a pružná zálivka pracovní spáry v délce 260 m.

c) SO 104.1 Silnice II/438
Změna 3.03
Při provádění sanací krajů vozovky v úseku úpravy nivelety komunikace, tj. v km 2,755-2,980 a 3,240-3,460 byly zjištěny intenzivní průsaky ze sousedních parcel, z toho důvodu je nutné zrealizovat podélnou drenáž DN 150 v délce 445 m.
Změna 3.07
V návaznosti na provádění pokládky obrusné vrstvy dvěma finišery nedojde ke vzniku pracovní spáry, z toho důvodu nebude prováděno prořezání a pružná zálivka pracovní spáry v délce 600 m.
Změna 3.12
V levé příkopě křižovatky se silnicí III/43815 je u vtokového objektu nedostačující prostor pro vybudování nezpevněné krajnice. Z toho důvodu je nutné přiléhající svah příkopy na ploše 6 x 1 m zpevnit zatravňovacími prefabrikáty s uložením do betonu.

d) SO 104.4.1 Stavební úpravy a připojení sjezdu km 3,563
Změna 3.04
Při stavební úpravě a připojení sjezdu v km 3,563 bylo zjištěno, že může docházet k zaplavování sousedního pozemku vodou ze silnice. Z toho důvodu je nutno provést osazení příčného odvodňovacího žlabu únosnosti D 400 v délce 11,0 m do betonového základu C 25/10.

e) SO 104.4 Stavební úpravy a připojení sjezdů a komunikací
Změna 3.05
Vzhledem k nenavazujícím podélným sklonům příkopy ve sjezdu km 3,193 a následně nedostatečnému krytí potrubí ve sjezdu je v tomto místě nutno provést úpravu projektu. Propustek DN 800 nebude realizován a převedení vody přes sjezd bude řešeno podélnou drenáží DN 150 (změna 3.02).

f) SO 104.13 Propustek km 3,652
Změna 3.06
U propustku v km 3,652 bylo zjištěno opačné vyspádování stávajícího propustku oproti předpokladu v PD. Pro zajištění správné funkce odvodnění silnice je nutné na levé straně výtoku propustku vybudovat monolitický výtokový objekt, který bude napojen potrubím 2x DN 200 do navazujících vsakovacích příkop v délce 36 m před a 9 m za šachtou.

g) SO 104.1.1 Silnice II/438 3,550-3,704 
Změna 3.08
V návaznosti na provádění pokládky obrusné vrstvy dvěma finišery nedojde ke vzniku pracovní spáry, z toho důvodu nebude prováděno prořezání a pružná zálivka pracovní spáry v délce 154 m.

h) SO 104.2 Silnice II/438 - úprava nivelety v km 2,495 - 2,690
Změna 3.09
V návaznosti na provádění pokládky obrusné vrstvy dvěma finišery nedojde ke vzniku pracovní spáry, z toho důvodu nebude prováděno prořezání a pružná zálivka pracovní spáry v délce 196 m.

i) SO 104.8 Stavební úpravy zpevněné plochy 
Změna 3.11
V návaznosti na provádění pokládky obrusné vrstvy dvěma finišery nedojde ke vzniku pracovní spáry, z toho důvodu nebude prováděno prořezání a pružná zálivka pracovní spáry v délce 80 m.

2.3 Článek VI. Cena Díla, platební podmínky
a) Odst. 6.1 – Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se novým textem tohoto znění:
· Cena bez DPH	200 615 433,87 Kč
· DPH 21 %	42 129 241,11 Kč
· Cena celkem vč. DPH	242 744 674,98 Kč
(slovy dvě stě čtyřicet dva miliony sedm set čtyřicet čtyři tisíce šest set sedmdesát čtyři koruny české, 98/100)
2.4 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.
III. Závěrečná ustanovení
3.1 [bookmark: _Hlk524414502]Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č. 3.01 – 3.12. 
3.2 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
3.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 3 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 3 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.
3.4 Tento dodatek smlouvy je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.
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…………………………………….……………………………………..
za Objednatele:
Ředitelství silnic Zlínského kraje, 
příspěvková organizace 
Ing. Bronislav Malý, ředitel
	

…………………………………….……………………………………..
za Zhotovitele – společníka 1:
EUROVIA CZ a. s.
Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín




…………………………………….……………………………………..
za Zhotovitele – společníka 2:
COLAS CZ a. s.
Ing. Tomáš Krones, předseda představenstva
Arnaud Martin, člen představenstva
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