
Harmonogram provádění prací (časový harmonogram (příloha k SOD))

Stavba

Investor

záhájení stavby dle SoD dokončení stavby dle SoD časová jednotka

měsíc

týden 40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.

objekt, popis činnosti

Etapizace

100 Komunikace

401 Veřejné osvětlení

402 SDK Metropolitní

403 SDK KAZA

404 SDK CETIN

500 Teplovod

700-2 Oplocení a stojany

802-1 VU Travní koberec

802-2 VU Následná péče

Zahájení / ukončení

Stavební objekty

Vedlejší a ostatní náklady
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předpokládaný termín 

zahájení plnění a předání 

staveniště - listopad 2025

405 SDK Kamerový systém

2025 - 2026

801-1 Demontáže a odstranění

801-2 Zpevněné plochy a mobiliář

000 Bourací práce

nejpozději do 250 dnů od 

zahájení stavebních prací

realizace

předání a převzetí stavby

předání a převzetí staveniště

2026

leden únor březen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

700-1 Podzemní kontejnery

VON Vedlejší a ostatní náklady

květenříjen prosineclistopad duben

Uliční prostor Kollárova a U Polikliniky včetně prostranství 

před Poliklinikou ve Veselí nad Moravou

Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou

2025

FÁZE 03 + FÁZE 04 FÁZE 02 FÁZE 01


