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 DODATEK č. 1 
číslo smlouvy objednatele: 316 060 / 02 /2017 

číslo smlouvy zhotovitele: 9 / 2017 / E 

uzavřená podle  § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění 

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní 
podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), 

které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
   sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 
                                 

jejímž jménem jedná:  Ing. František Barák – předseda představenstva 
 

IČ:   48172898 
DIČ:   CZ48172898 
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové 
č. účtu:   4304-511/0100 
telefon:   491 512 740    
fax:    495 406 323 
e-mail:   vakhk@vakhk.cz  
 

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:  
  Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek 

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele 
jednat a podepisovat:  
   Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby 

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka a koordinátor 
BOZP 

                         
2/ Zhotovitel:  MATEX HK s. r. o.  
   sídlo/místo podnikání: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 18080 
 
jejímž jménem jedná:  Martin Žítek, jednatel společnosti 
 
IČ:  25968807 
DIČ:  CZ25968807 
bankovní spojení:  Komerční banka, a. s. 
číslo účtu:  27-2035340207/0100 
telefon:   495 401 592  
fax:   495 401 606 
e-mail:  info@matex.cz 
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
  Martin Žítek, jednatel společnosti 
 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele 
jednat a podepisovat:  
  Petr Vacek, stavbyvedoucí 
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II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY 

  
1/ Předmětem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, 
které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí 
prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou 
nezbytné pro provedení původních stavebních prací. 

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnových listů (ZL č. 1) které obsahují položkový 
rozpočet víceprací a méněprací. Tyto změnové listy jsou nedílnou součástí Nabídky k veřejné 
zakázce „Vodovod Hradec Králové – ulice Lhotecká“, podané v rámci zadávacího řízení. 
Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí 
nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který 
je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován 
v registru smluv a ani na profilu objednatele. 
 
 
 

III. CENA DÍLA  

 
1/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku 
mění následujícím způsobem: 
  
Cena díla dle základní SOD bez DPH     8 498 303,- Kč 
 
Vícepráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH       + 226 922,- Kč 
Méněpráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH        - 705 178,- Kč 
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH    - 478 256,- Kč 
 
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH    8 020 047,- Kč 
 
 
 

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. 
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. 
 
3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru 
smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se 
zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku 
všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci 
smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezahájí žádné plnění dle tohoto dodatku 
před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již 
zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.  
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Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Vodovod Hradec Králové – ulice 

Lhotecká“ (změnový list č. 1) 

 

 
Za objednatele: 

 
Za zhotovitele: 
 

 

V Hradci Králové dne: 28. 8. 2017 V Hradci Králové dne: 28. 8. 2017  
 
 
 
 
……………………………………… 

 
 
 
 
……………………………………… 

 

Ing. František Barák Martin Žítek  
předseda představenstva  Jednatel společnosti  
Vodovody a kanalizace Hradec 
Králové, a.s. 

MATEX HK s. r. o.  

   
   
 



Příloha č. 5 

 

KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN 

NÁVRH ZMĚNY číslo:  1. 
Vodovod Hradec Králové – ulice Lhotecká 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel:  MATEX HK s. r. o. 
Navrhovatel:  MATEX HK s. r. o. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 23. 8. 2017 
Způsob odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

Odkazy                             na specifikaci: - 
na výkresy: - 

na rozpočtové podklady: -  
na jinou část smlouvy: - Obchodní podmínky – kap. VII – ZMĚNA 

DÍLA 
POPIS ZMĚNY:  
Vícepráce: 
Během stavby bylo zjištěno, že křížení stávajících plynovodních přípojek s vodovodním 
potrubím je provedeno v rozporu s prostorovou normou a plynovodní přípojky kříží 
vodovodní řad buď těsně nad ním, nebo jsou dokonce uloženy na vodovodním potrubí. 
Z tohoto důvodu bylo nutné projektem navržené montážní jámy rozšířit, nebo na stávajících 
plynovodních přípojkách provést nové kontrolní jámy, aby při výstavbě nedošlo k poškození 
plynovodu. 
Touto změnou došlo k navýšení množství vytěžené zeminy při hloubení výkopů, 
vybouraných a následně obnovených konstrukčních vrstev komunikací. 
Tato změna přinesla vícepráce a byla vyvolána až po zahájení stavby, tedy po provedení 
výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
 
Méněpráce: 

a) Vzhledem k tomu, že je komunikace určená k celkové rekonstrukci, která by měla 
proběhnout cca do 5 let, dohodlo vedení společnosti Vodovody a kanalizace Hradec 
Králové, a. s. s majetkovým správce komunikace, kterým je Správa silnic 
Královéhradeckého kraje změnu skladby konstrukčních vrstev komunikace 
následovně: 

20 cm – kameniva drceného 0 - 63 
20 cm – kameniva drceného 0 – 63 
12 cm – živičného asfaltu 
Dále bylo dohodnuto, že není nutné provádět obnovu živičného krytu v šířce poloviny 
komunikace v celé délce zásahu obnovy vodovodního řadu 
 
b) Při zemních pracích se nevyskytovala podzemní voda, proto nebylo nutné čerpání a 

z tohoto důvodu všechny položky spojené s touto činností nebudou fakturovány 
 
c) Po dohodě s provozovatelem nebyl realizován překop spojený s obnovou 

vodovodního řadu PVC DN 160 do ulice K Břízkám. Vodovodní řad je v dobrém 
technickém stavu. 
 

Tyto změny přinesou méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavby, tedy po 
provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
 
 
 
 
 
 



Počet připojených listů specifikací:                                Počet připojených výkresů:          
Důvod 
vícepráce/méněpráce 

záměr 
objednatele 

Chyba 
projektové 
dokumentace 

návrh 
zhotovitele 

vyšší 
moc 

jiné 
okolnosti 

Jméno a podpis navrhovatele: Petr Vacek – MATEX HK s. r. o. 
 
Stanovisko objednatele:  Objednatel souhlasí a žádá o ocenění výše uvedených změn 

Stanovisko zhotovitele:  Zhotovitel souhlasí a ocenění změn provede 

Stanovisko projektanta:  Souhlasí 

Stanovisko provozovatele : Provozovatel souhlasí 

Toto Oznámení o zm ěně (dále jen "OZ" ) je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není 
Potvrzením zm ěny (dále je "PZ")  podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět 
práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis. 

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu 
ocenění změny zhotovitelem 



 

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY Číslo: 1. 

Vodovod Hradec Králové – ulice Lhotecká 
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: MATEX HK s. r. o. 
Navrhovatel:  MATEX HK s. r. o. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 24. 8. 2017 
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

V souladu se Smlouvou o dílo p ředkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny  
 
Vícepráce ve výši 226 922,- K č 
 
Méněpráce:  
 
Změna a) – 562 824,- Kč 
Změna b) – 60 000,- Kč 
Změna c) – 82 354,- Kč 
 
Méněpráce celkem: - 705 178,- K č 
 
 
Změnový list č. 1 celkov ě přinese mén ěpráce ve výši – 478 256,- K č 
 
Počet listů příloh: 4 x A4 

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) 
-478 258,- Kč 

(čtyřistasedmdesátosmtisícdv ěstěpadesátosm) 
 

Zpracoval: Převzal: 
 

......................................... 
Petr Vacek 

 
………………………………. 

Ing. Miroslav Melichar 
 
Datum: 24. 8. 2017 

 
Datum: 24. 8. 2017 



 

 

 

KNIHA VÍCEPRÁCÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY Číslo: 1. 

Vodovod Hradec Králové – ulice Lhotecká 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: MATEX HK s. r. o. 
Navrhovatel:  MATEX HK s. r. o. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 24. 8. 2017 
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem faxem Osobně 

Vyjádření projektanta: Souhlasí 
 
Vyjádření provozovatele: Souhlasí 
 
Vyjádření ostatních účastníků: 
 
Vyjádření objednatele 
ANO 
NE (vysvětlení) 
Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 
Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy): 
-478 258,- Kč 
(čtyřistasedmdesátosmtisícdvěstěpadesátosm) 
 
Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy): 
Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo 

Důvod ke 
změně: 

záměr 
objednatele 

chyba v 
projektové 
dokumentaci 

chyba 
zhotovitele 

vyšší moc jiné 
okolnosti 

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky 
smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, 
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro 
celé dílo. 
Podpis zmocněnce zhotovitele: Podpis zmocněnce objednatele: 

 
............................................. 

Martin Žítek 

 
………………………………… 

Ing. Pavel Loskot 
 
 
Datum: 24. 8. 2017 

 
 

Datum: 24. 8. 2017 


