
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 16. září 2025
Smluvní strany
Objednatel:
Město Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,
 IČ: 00295671, 
zastoupený starostou Ing. arch. Alexandrosem Kaminarasem
ve věcech technických Evou Zimovou, DiS. Lenkou Vítkovou, Bc. Antonínem Šilhavým nebo Jaroslavem Hladíkem 

Zhotovitel:
Jaroslav Nevěčný, se sídlem Stránecká Zhoř 66, 594 42 Měřín, 
IČO: 60670151 

Předmět dodatku

1. Smluvní strany shodně potvrzují, že dne 16. září 2025 uzavřely smlouvu o dílo na akci „Plot u sportovního areálu v Hrbově“ (dále jen „smlouva“).

2. Tímto dodatkem smluvní strany mění čl. III odst. 1 smlouvy, jehož nové znění je následující:

„Zhotovitel je povinen dílo provést a předat objednateli nejpozději do 28. 11. 2025".

III. 
Závěrečná ustanovení
1. 
V ostatním zůstává smlouva tímto dodatkem nedotčena.

2.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. 
Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 
4. 
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
Ve Velkém Meziříčí dne 29. října 2025
……………………………………….

      ..………………………………..

              Město Velké Meziříčí                                                   Jaroslav Nevěčný

Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta                                       zhotovitel

                     objednatel        
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