DODATEK Č. 2 SMLOUVY
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP v přípravě stavby
I.
Smluvní strany
1. Statutární město Ostrava
se sídlem:	Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava	

Příjemce:	Statutární město Ostrava městský obvod Vítkovice
se sídlem:	Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava - Vítkovice
zastoupen:	xxx
IČO:	00845451
DIČ:	CZ00845451
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)
2. ASA expert a.s.			
se sídlem:	Lešetínská 626/24, Kunčice, 71900 Ostrava	
zastoupena:	xxx
	xxx
IČO:	27791891	
DIČ:	CZ27791891	
bankovní spojení:	xxx 
číslo účtu:	xxx
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B3184
(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)
II.
1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 11. 2023 smlouvu ve znění dodatku č. 1 na provedení projektové dokumentace na rekonstrukci souboru budov na ul. Ocelářská. Při zpracování projektových dokumentací a výkonu inženýrské činnosti vyvstala potřeba prodloužení původních lhůt pro plnění předmětu smlouvy, a to z důvodů na straně třetích osob. 
2. Jelikož zpracování projektových dokumentací vyžaduje vydání souhlasů dotčených subjektů, zejména majitelů sítí na dotčených nemovitostech, s projektovými úpravami, a získání těchto souhlasů vyžaduje oproti ve smlouvě předpokládaným termínům delší časový úsek, dohodly se smluvní strany na uzavření dodatku ke smlouvě, kterým se prodlužují termíny příslušných činností.   
3. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jelikož se jedná o změnu závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna je vyvolána subjekty třetích stran. 

III.
1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 1 zní následovně:
1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) jednotlivé části díla v těchto termínech:
a) zaměření, průzkumy, oznámení dle čl. III odst. 2 bod 2.1 – 2.3 této smlouvy (1. část díla) do 60 dnů ode dne písemné výzvy k plnění předmětné dílčí částí díla;
b) společná projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí dle čl. III odst. 2 bod 2.4 této smlouvy (2. část díla) do 300 dnů ode dne písemné výzvy k plnění předmětné dílčí částí díla; 
c) DPS dle čl. III odst. 2 bod 2.5 této smlouvy a dokumentaci vnitřního vybavení dle čl. III odst. 2 bod 2.6 této smlouvy (3. část díla) do 120 dnů ode dne nabytí právní moci vydání společného povolení stavby.
IV.
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 
2. Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Součástí této smlouvy je příloha č. 1 – cenový rozpad na jednotlivé objekty
5. Doložka
Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Petřkovice na své schůzi konané dne 26.11.2025 pod č. usnesení 3062/RMOb-Vit/2226/101.

	V Ostravě dne 01.12.2025
	
	V Ostravě dne ………………

	
	
	

	za objednatele
xxx
	
	za zhotovitele
xxx
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příloha č. 1 – cenový rozpad na jednotlivé objekty

	Části díla
	Rekonstrukce – objekt 01
	Rekonstrukce – objekt 02
	Rekonstrukce – objekt 03
	Rekonstrukce – objekt 04
	Rekonstrukce – objekt 05
	Zpevněné plochy
	Dětské hřiště
	Venkovní sportoviště
	Doplňující konstrukce a prvky
	 Akumulační nádrž
	Oplocení
	Rekultivace
	Celkem

	Zaměření 
(čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)
	33 900,00
	33 900,00
	33 900,00
	33 900,00
	33 900,00
	38 775,00
	38 775,00
	38 775,00
	38 775,00
	38 775,00
	38 775,00
	38 775,00
	440 925,00

	Průzkumy
(čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)
	24 300,00
	24 300,00
	24 300,00
	24 300,00
	24 300,00
	27 800,00
	27 800,00
	27 800,00
	27 800,00
	27 800,00
	27 800,00
	27 800,00
	316 100,00

	Oznámení
(čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)
	500,00
	500,00
	500,00
	500,00
	500,00
	572,00
	572,00
	572,00
	572,00
	572,00
	572,00
	572,00
	6 504,00

	1. část celkem
	58 700,00
	58 700,00
	58 700,00
	58 700,00
	58 700,00
	67 147,00
	67 147,00
	67 147,00
	67 147,00
	67 147,00
	67 147,00
	67 147,00
	763 529,00

	2. část - Dokumentace pro společné povolení  
(čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy)
	513 000,00
	399 000,00
	547 000,00
	559 000,00
	489 000,00
	95 850,00
	146 050,00
	146 050,00
	104 350,00
	39 150,00
	18 300,00
	36 600,00
	3 093 350,00

	Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)
(čl. III odst. 2 bod 2.5 smlouvy)
	1 008 300,00
	399 000,00
	741 000,00
	741 000,00
	478 800,00
	79 400,00
	146 050,00
	109 570,00
	84 750,00
	26 080,00
	21 850,00
	27 450,00
	3 863 250,00

	Dokumentace vnitřního vybavení
(čl. III odst. 2 bod 2.6 smlouvy)
	12 800,00
	12 800,00
	12 800,00
	12 800,00
	12 800,00
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	64 000,00

	3. část celkem
	1 021 100,00
	411 800,00
	753 800,00
	753 800,00
	491 600,00
	79 400,00
	146 050,00
	109 570,00
	84 750,00
	26 080,00
	21 850,00
	27 450,00
	3 927 250,00

	Inženýrská činnost
	15 000,00
	15 000,00
	15 000,00
	15 000,00
	15 000,00
	17 150,00
	17 150,00
	11 440,00
	5 720,00
	17 150,00
	5 720,00
	x
	149 330,00

	Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby
	500,00
	500,00
	500,00
	500,00
	500,00
	572,00
	572,00
	572,00
	572,00
	572,00
	572,00
	572,00
	6 504,00

	Odměna za výkon autorského dozoru
	15 000,00
	15 000,00
	15 000,00
	15 000,00
	15 000,00
	11 450,00
	8 000,00
	8 000,00
	5 720,00
	5 720,00
	3 431,00
	3 431,00
	120 752,00

	Celkem
	1 623 300,00
	900 000,00
	1 390 000,00
	1 402 000,00
	1 069 800,00
	271 569,00
	384 969,00
	342 779,00
	268 259,00
	155 819,00
	117 020,00
	135 200,00
	8 060 715,00
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