
SPR ÁVA
ŽELEZN IC

DODATEK č. 4 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení souboru staveb „Rekonstrukce ŽST Praha -  Smíchov II. etapa a Výstavba 
lávky v ŽST Praha-Smíchov"

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem , náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 -  Karlín 

Korespondenční adresa na zasílání faktur:
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217,
530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-5147/2023
ISPROFOND/SUBISPROFIN: 511 352 0020, 511 352 0025 / 511 352 0020, 511 352 0025 
číslo jednací: 20534/2025-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „Objednatel")

Zhotovitel:

Společnost: „TBR & OHLA & HOCHTIEF & EŽ -  nádraží Smíchov"

Vedoucí společník: Metrostav TBR a.s.
se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
IČO: 098 84 572 DIČ: CZ09884572
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B/26059 
zastoupená Ing. Alešem Gothardem , předsedou představenstva a

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

a

Spolufinancováno 
Evropskou unií

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


Mgr. Jakubem Piknou, členem představenstva 
bankovní spojení společnosti „TBR & OHLA & HOCHTIEF & EŽ -  nádraží Smíchov":. ​. . . . . .  
​..........................

Společník 2: OHLA ŽS, a.s.
se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
IČO: 463 42 796 DIČ: CZ46342796
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B/695 
zastoupená Ing. Romanem Kocúrkem , 1. místopředseda představenstva a

Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva

Společník 3: HOCHTIEF CZ a. s.
se sídlem Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 
IČO: 466 78 468 DIČ: CZ46678468
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B/6229 
zastoupená Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva a

Davidem Alonso Rodríguezem , členem představenstva

Společník 4: Elektrizace železnic Praha a.s.
se sídlem Praha 4 -  Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000 
IČO: 471 15 921 DIČ: CZ47115921
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B/1809 
zastoupená Ing. Luďkem Valtrem , předsedou představenstva a

Ing. Martinem Janovským , místopředsedou představenstva

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Metrostav TBR a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

číslo smlouvy Metrostav TBR a.s.: 23501593 
číslo smlouvy OHLA ŽS, a.s.: S0D00200830 
číslo smlouvy HOCHTIEF CZ a. s.: D5A041/INV/2023/5 
číslo smlouvy Elektrizace železnic Praha a.s.: 59/23-OZ/SOD

(dále jen „Zhotovitel")

společně dále jako „Smluvní strany"

PREAMBULE

Sm luvní strany shodně konstatují, že spolu dne 20. 12. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení 
souboru staveb „Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov II. etapa a Výstavba lávky v ŽST Praha -  
Smíchov", ve znění dodatků č. 1-3, s účinností Smlouvy ke dni 27. 12. 2023 (dále jen „Smlouva").

Sm luvní strany se v souladu s ustanovením článku 18 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 4 
(dále jen „Dodatek"), jehož předmětem je deklaratorní:

1. Prodloužení Doby pro dokončení Díla a každé Sekce (Pod-čl. 1.1.5.6, 8.2 a 8.4 
Smluvních podmínek), Doby pro uvedení do provozu/Zkušebního provozu (Pod-čl.



1.1.3.10 a 8.2 Smluvních podmínek), doby pro splnění Postupných závazných milníků 
(Pod-čl. 4.28 a 8.4 Smluvních podmínek) a související aktualizace harmonogramu 
(Pod-čl. 8.3 Smluvních podmínek).

Důvody těchto prodloužení a aktualizace harmonogramu jsou:

• Variace spočívající v upřesnění předmětu Díla na bázi koordinačních dohod uzavřených mezi 
Objednatelem a Hlavním městem Praha jakožto osobou dotčenou výstavbou Díla. Na 
základě těchto skutečností bylo nutné pružně a rozumně aktualizovat zamýšlené postupy 
provádění Díla včetně aktuálního harmonogramu.

• Pokyn Objednatele/Správce stavby ze dne 25.10.2024 (zn.: 19991/2024-SŽ-SSZ-ÚI PHA) 
a výstupy předchozích koordinačních jednání mezi Objednatelem a Hlavním městem Praha 
jakožto osobou dotčenou výstavbou Díla. Na základě těchto skutečností došlo k upřesnění 
rozsahu předmětu Díla, které spočívá v modifikaci v Díle zahrnutých provozních souborů / 
stavebních objektů a k začlenění nových provozních souborů / stavebních objektů do Stavby 
a Díla. Za účelem minimalizace dopadů těchto změn, překážek, omezení a jiných modifikací 
do Doby pro dokončení Díla, každé Sekce a Postupných závazných milníků předložil 
Zhotovitel návrh Variace spočívající v aktualizaci zamýšlených postupů provádění Díla. Tento 
návrh Správce stavby schválil.

• Oznámení Claimu Zhotovitele ze dne 11. 7. 2025, č. j. 041d/SM/24/Ko.

• Určení Správce stavby ze dne 4. 8. 2025.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze sm louvy na 
veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů.

Sm luvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým z příčin Variace popsané 
v této Preambuli. Variace i s ní související vzniklý nárok Zhotovitele na dodatečnou platbu za zpoždění 
a prodloužení termínů realizace Díla, budou oceněny a administrovány v souladu se Smlouvou.

Sm luvní strany shodně konstatují, že se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného 
smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové 
dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné 
uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, 
i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu 
plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, 
sp. zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 
v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení sm luvní pokuty z důvodu prodlení 
či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, 
jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok 
vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně 
nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na sm luvní 
pokutu.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se sm luvní strany dohodly na úpravě článku 1.1.5.6 
Přílohy k nabídce (Definice sekcí), článku 4.28 Přílohy k nabídce (Postupné závazné m ilníky), článku
8.2, 8.4 Přílohy k nabídce (Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení), článku 8.2,



1.1.3.10 Přílohy k nabídce (Doba pro uvedení do provozu/zkušebního provozu), článku 5, odst. 5.1.2 
Zvláštních technických podmínek a článku 5, odst. 5.1.7 Zvláštních technických podmínek.

I. Předmět Dodatku

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1) Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následujících úpravách 
údajů uvedených v Příloze k nabídce (Příloha č. 6 Smlouvy o dílo):

1.1.5.6 Definice sekcí

Prodlužuje se Doba pro dokončení Sekce 1 stavební -  původně do 44 měsíců od Data 
zahájení prací, tedy z 04.11.2027 do 20.12.2028.

Prodlužuje se Doba pro dokončení Sekce 2 -  původně do 608 dnů od Data zahájení prací, 
tedy z 02.11.2025 do 19.10.2026.

Prodlužuje se Doba pro dokončení Sekce 3 -  původně do 151 dnů od dokončení Sekce 2, 
tedy z 02.04.2026 do 19.10.2026.

Prodlužuje se Doba pro dokončení Sekce 4 -  původně do 6 měsíců od dokončení Sekce 1 
stavební, tedy z 04.05.2028 do 20.06.2029.

Prodlužuje se Doba pro dokončení Díla -  původně do 50 měsíců od Data zahájení prací, tedy 
z 04.05.2028 do 20.06.2029.

4.28 Postupné závazné milníky

Prodlužuje se Doba pro splnění postupného závazného Milníku č. 1 -  původně 639 dnů od
Data zahájení prací, tedy z 03.12.2025 do 19.10.2026.

Prodlužuje se Doba pro splnění postupného závazného Milníku č. 2 -  původně 648 dnů od
Data zahájení prací, tedy z 12.12.2025 do 11.11.2026.

Prodlužuje se Doba pro splnění postupného závazného Milníku č. 3 -  původně 775 dnů od
Data zahájení prací, tedy z 18.04.2026 do 20.12.2028.

Prodlužuje se Doba pro splnění postupného závazného Milníku č. 4 -  původně 905 dnů od
Data zahájení prací, tedy z 26.08.2026 do 20.12.2028.

Prodlužuje se Doba pro splnění postupného závazného Milníku č. 5 -  původně 1046 dnů 
od Data zahájení prací, tedy z 14.01.2027 do 30.11.2028.

Prodlužuje se Doba pro splnění postupného závazného Milníku č. 6 -  původně 1226 dnů 
od Data zahájení prací, tedy z 13.07.2027 do 20.12.2028.

8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení

Prodlužuje se Doba pro dokončení Díla včetně příslušné dokumentace dle Pod-článku 7.9 -  
původně do 50 měsíců od Data zahájení prací, tedy z 04.05.2028 do 20.06.2029.



8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu / Zkušebního provozu

Prodlužuje se Doba pro dokončení Sekce 1 stavební v rozsahu nezbytném pro účely uvedení 
Sekce 1 stavební do provozu za podmínek stavebního zákona, a zákona č.266/1994 Sb., 
o dráhách -  původně do 44 měsíců od Data zahájení prací, tedy z 04.11.2027 do 20.12.2028.

2) Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následujících úpravách 
údajů uvedených ve Zvláštních technických podmínkách (součást Technické 
specifikace dle čl. 1, odst. 1.4 Smlouvy):

5.1.2 Postupné závazné milníky

Prodlužuje se Doba pro splnění postupného závazného Milníku č. 1 -  původně 639 dnů od
Data zahájení prací, tedy z 03.12.2025 do 19.10.2026.

Prodlužuje se Doba pro splnění postupného závazného Milníku č. 2 -  původně 648 dnů od
Data zahájení prací, tedy z 12.12.2025 do 11.11.2026.

Prodlužuje se Doba pro splnění postupného závazného Milníku č. 3 -  původně 775 dnů od
Data zahájení prací, tedy z 18.04.2026 do 20.12.2028.

Prodlužuje se Doba pro splnění postupného závazného Milníku č. 4 -  původně 905 dnů od
Data zahájení prací, tedy z 26.08.2026 do 20.12.2028.

Prodlužuje se Doba pro splnění postupného závazného Milníku č. 5 -  původně 1046 dnů 
od Data zahájení prací, tedy z 14.01.2027 do 30.11.2028.

Prodlužuje se Doba pro splnění postupného závazného Milníku č. 6 -  původně 1226 dnů 
od Data zahájení prací, tedy z 13.07.2027 do 20.12.2028.

5.1.7 Sekce a termíny

Prodlužuje se Doba pro dokončení Sekce 1 stavební -  původně do 44 měsíců od Data 
zahájení prací, tedy z 04.11.2027 do 20.12.2028.

Prodlužuje se Doba pro dokončení Sekce 2 -  původně do 608 dnů od Data zahájení prací, 
tedy z 02.11.2025 do 19.10.2026.

Prodlužuje se Doba pro dokončení Sekce 3 -  původně do 151 dnů od dokončení Sekce 2, 
tedy z 02.04.2026 do 19.10.2026.

Prodlužuje se Doba pro dokončení Sekce 4 -  původně do 6 měsíců od dokončení Sekce 1 
stavební, tedy z 04.05.2028 do 20.06.2029.

Prodlužuje se Doba pro dokončení Díla -  původně do 50 měsíců od Data zahájení prací, tedy 
z 04.05.2028 do 20.06.2029.



3) Příloha č. 1 Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo -  Aktualizovaný harmonogram

Smluvní strany se dohodly na deklaratorním připojení aktualizovaného harmonogramu do 
Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo. Aktualizovaný harmonogram je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 4 
a je jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Sm luvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
sm luv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně souhlasí se 
zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu 
uzavření tohoto Dodatku.

2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé sm luvní straně náhradu škody ani 
jiné újmy, která by j í v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost 
originálu.

6. Sm luvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1: Aktualizovaný harmonogram

Za Objednatele:

V Praze

Za Zhotovitele:

V Praze

... . .. ​...........​............... 
01.12.2025 14:57 
Podepsáno elektronicky

...............​..............
Digitální podpis:
24.11.2025 14:33:19

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

Ing. Aleš Gothard
předseda představenstva 

Metrostav TBR a.s.



........​...........​.........
Digitální podpis:
24.11.2025 10:56:13

David Alonso Rodríguez
člen představenstva 
HOCHTIEF CZ a.s.

.......​......... 
​......

Digitálně podepsal 
​...... ​......... ​...... 
Datum: 2025.11.27 
08:18:28 +01'00'

Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva 

Elektrizace železnic Praha a.s.



Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva 
Elektrizace železnic Praha a.s.



SPR ÁVA
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PŘÍLOHA C. 1

A ktualizovaný harm onogram
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189 4.4.1.4
190 4.20
191 4.20.1
192 4.20.2
193 4.19
194 4.19.1
195 4.19.2
196 4.27
197 4.27.1
198 4.27.2
199 4.5
200 4.5.2
201 4.5.2.3
202 4.5.2.4
203 4.5.3
204 4.5.3.3
205 4.5.3.4
206 4.5.4
207 4.5.4.3
208 4.5.4.4
209 4.6

0 4.6.2
1 4.6.2.1
2 4.6.2.2
3 4.6.5
4 4.6.5.1
5 4.6.5.2
6 4.8
7 4.8.2
8 4.8.2.3
9 4.8.2.4

220 4.8.3
221 4.8.3.1
222 4.8.3.2
223 4.8.4
224 4.8.4.1
225 4.8.4.2
226 4.8.6
227 4.8.6.1
228 4.8.6.2
229 4.9
230 4.9.6
231 4.9.6.5
232 4.9.6.6
233 4.16
234 4.16.1 
23 5 4.16.1.3
236 4.16.1.4
237 4.16.2
238 4.16.2.3
239 4.16.2.4
240 4.15
241 4.15.3
242 4.15.3.1
243 4.15.3.2
244 4.15.4
245 4.15.4.4
246 4.15.4.3
247 4.15.5
248 4.15.5.3
249 4.15.5.4
250 4.13
251 4.13.1
252 4.13.1.3
253 4.13.1.4
254 5
255 5.1
256 5.2
257 28
258 28.1
259 28.1.1
260 28.1.2
261 28.1.3
262 28.1.4
263 2 8.1.5
264 28.1.6
26 5 2 8.1.7 
266 2 8.1.8
267 2 8.1.9
268 28.1.31
269 2 8.1.31.1
270 28.1.31.2
271 28.1.31.3
272 28.1.36
273 2 8.1.35
274 28.1.45
27 5 2 8.1.43
276 2 8.1.11
277 2 8.1.12
278 2 8.1.13
279 2 8.1.14
280 28.1.15
281 28.1.15.1
282 28.1.15.2
283 2 8.1.15.3
284 28.1.15.4
28 5 2 8.1.15.5
286 2 8.1.15.6
287 2 8.1.15.7
288 28.1.23
289 2 8.1.23.1
290 28.1.23.9
291 28.1.23.2
292 28.1.23.3
293 2 8.1.23.4
294 28.1.23.8
29 5 2 8.1.23.7
296 28.1.28
297 2 8.1.28.1
298 2 8.1.28.2
299 28.1.37
300 28.1.37.5
301 28.1.37.6
302 28.1.37.7
303 28.1.37.8
304 28.1.38
305 28.1.38.2
306 28.1.39
307 28.1.39.4
308 28.1.39.5
309 28.1.39.6

0 28.1.40
1 28.1.40.2
2 28.1.41
3 28.1.41.6
4 28.1.41.7
5 28.1.42
6 28.1.42.5

SK č. 6
Stavební postup č. 6b

zahájení
ukončení

Stavební postup č. 6c
zahájení
ukončení

Stavební postup 6x
zahájení
ukončení

Stavební postup č.7 
TK směr Žvahov

ukončení
SK č. 1s,3s,5s,4,2at,6,6a,8,8a

zahájení
ukončení

Kolejiště SDC, vlečka Zababa 

ukončení
Stavební postup č.8a 

kolej 2e
zahájení
ukončení

Na konci postupu výluka TK č. 2 směr Vyšehrad

ukončen
Stavební postup č.9

TK č.1 směr ŽST Praha-Radotín včetně provizorního zapojení za výhybku č. 47

ukončení
Pokračuje výluka SK č.1

zahájení
ukončení

SK č. 7,9,7a,9a,3,5,11,13,15,17,19
zahájení 
ukončení 

Nástupiště č.1,2

ukončení
Stavební postup č.11b

SK č.1 a 2 na vyšehradském zhlaví
zahájení
ukončení

Stavební postup č. 14b 
Výluka 1. TK směr Radotín

zahájení 
ukončení 

aktivace zabzař

ukončení
Stavební postup č. 14c

Výluka 1. a 2. TK směr Vyšehrad
zahájení 
ukončení 

Výluka Žvahov 
zahájení 
ukončení

aktivace zabzař liché skupiny

ukončení
Stavební postup č. 15

Výluka sudé skupiny + koleje č. 50
zahájení
ukončení

Pozemky
Předání pozemků - pro všechny SO a PS dle SoD 
Předání nájemních smluv - pro všechny SO a PS dle SoD 

Vzorkování
Eskalátor a výtah

PS 30-04-12 ŽST Praha-Smíchov, eskalátory
PS 30-04-13 ŽST Praha-Smíchov, osobn
SO 30-61-04 ŽST Praha-Smíchov, výtahové šachty, podchody

výtahy

eskalátory - přístup z ul. Nádražní 
osobní výtah - přístup z ul. Nádražní 
eskalátory na nástupiště 
osobní výtahy na nástupiště 
výtahové šachty na nástupiště

PS 30-04-14 lávka v ŽST Praha-Smíchov, <
PS 30-04-15 lávka v ŽST Praha-Smíchov, <
PS 30-04-16 lávka v ŽST Praha-Smíchov, <
PS 30-04-17 lávka v ŽST Praha-Smíchov, <
SO 30-61-08 lávka v ŽST Praha-Smíchov,v 
SO 30-61-10 lávka v ŽST Praha-Smíchov,výtahová šachta do ul. Nádražní 
SO 30-62-01 ŽST Praha-smíchov, zastřešení nástupišť 

zastřešení na konci nástupišť 
provizorní zastřešení podchodů 
provizorní přístřešky na nástupišti č. 3 a 4 

SO 30-64-01 ŽST Praha Smíchov, orientační systém pro cestující 
SO 30-66-02 ŽST Praha Smíchov, drobná architektura 
SO 30-22-01.1 Výstavba lávky v žst. Praha - Smíchov 
SO 30-20-06 ŽST Praha-Smíchov, železniční most v km 0,453 
SO 30-20-07 ŽST Praha-Smíchov, železniční most v km 0,552 
SO 30-23-01 ŽST Praha-Smíchov, opěrná zeď v ev. Km 0,590 - 1,115 
SO 30-26-01 ŽST Praha-Smíchov, návěstní krakorec v km 2,400 - přebírání ve výrobě 
SO 30-61-01.1 ŽST Praha-Smíchov, stání kontejnerů 
SO 30-61-05 ŽST Praha-Smíchov, stavební úpravy severního křídla VB 

výplně otvorů - okna, dveře 
koncové prvky elektro 
ZTI 
ÚT 
VZT
KZS- fasáda 
MaR

2 dny 
272 dny 
0 dny 
0 dny 
7 dny 
0 dny 
0 dny
6 dny 
0 dny 
0 dny 
209 dny 
110 dny 
0 dny
0 dny 
110 dny 
0 dny 
0 dny 
209 dny 
0 dny 
0 dny 
61 dny 
61 dny 
0 dny

0 dny 
772 dny 
22 dny 
0 dny 
0 dny 
772 dny 
0 dny 
0 dny 
772 dny 
0 dny 
0 dny 
772 dny 
0 dny 
0 dny 
4 dny 
4 dny

0 dny 
118 dny
7 dny 
0 dny 
0 dny 
118 dny 
0 dny
0 dny 
118 dny 
47 dny 
0 dny 
0 dny 
6 dny 
0 dny 
0 dny 
118 dny 
0 dny 
0 dny 
19 dny 
19 dny 
0 dny

0 dny 
1045 dny 
1045 dny
0 dny

0 dny 
15 dny
0 dny

0 dny 
100 dny 
100 dny 
100 dny 
0 dny

SO 30-99-01 ŽST Praha Smíchov, založení konstrukcí TNS- část založení jižního a severního 60 dny
Předání projektové dokumentace 
Odsouhlasení technického řešení od MHMP a SŽ 
Objednání materiálu pro 3 a 4. nástupiště 
Výroba ocelových sloupů před montáží 
Návoz materiálu na stavbu pro 3 a 4. nástupiště 
Příprava vzorků 
Vzorkování

SO 700 Vybavení - Provozní náklady
Severní budova 
TS2

SO 30-76-02 Rozvody NN a osvětlení
Svítidla a stožáry kolejiště 
Svítidlo válcovité ze spodní strany mostů 
Svítidla a stožáry nástupiště 
Ochranná klec rozvaděčů 

SO 30-74-01 EOV
Ochranná klec rozvaděčů

SO 30-76-04 SO 30-76-05 Rozvody NN a osvětlení podchody
Svítidla zapuštěné do podhledu
Svítidla v stenách podchodu na pevném schodišti
Svítidlo nouzový (označení nouzového východu)

SO 30-54-12 veřejné osvětlení v majetku THMP 
Svítidlo pod mostem přes ul. Nádražní 

SO 30-76-14 Osvětlení lávky v majetku HMP 
Svítidlo a stožár na lávce 
Svítidlo v madle lávcy 

SO 30-76-15 Osvětlení lávky v majetku SŽ 
Svítidlo válcovité ze spodní strany lávky

0 dny 
120 dny 
80 dny

0 dny 
0 dny 
0 dny 
0 dny 
194 dny 
0 dny

0 dny 
0 dny 
0 dny 
16 dny
0 dny

0 dny 
0 dny 
0 dny 
84 dny 
0 dny 
0 dny 
92 dny 
0 dny

16.01. 25
28.11. 25 
01.03. 25
28.11. 25 
07.07. 25
30.06. 25
07.07. 25 
01.09. 25
26.08. 25
01.09. 25
19.10. 26
19.10. 26
01.07. 26
19.10.26
19.10. 26
01.07. 26
19.10.26
19.10. 26
24.03.26
19.10.26
19.10. 26
19.10. 26
19.08.26
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Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
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Ne
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Ne
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Ne
Ne
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Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

243FS+596 dnAno 
Ne 
Ne 
Ne 
Ne 
Ne 
Ne 
Ne 
Ne 
Ne 
Ne 
Ano 
Ne 
Ne 
Ne 
Ne 
Ne 
Ne 
Ne 
Ne 
Ne 
Ne 
Ano

330;321;160 Ano
330;321;160 Ano 

Ne 
Ne 
Ne 
Ne 
Ne 
Ne 
Ne 
Ne 
Ne 
Ne 
Ne 
Ne 
Ne 
Ne 
Ne 
Ne 
Ne 
Ne 
Ne 
Ne 
Ne 
Ne 
Ne 
Ne 
Ne 
Ne 
Ne 
Ne 
Ne 
Ne 
Ne 
Ano

290FS+20 dny;2A9n4o
289FS+20 dny 291
290
291;295
292
289
294

| D 0%
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| 0%
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16.06.
16.06.
16.06.
16.06.
16.06.
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|— | 0%
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